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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) KM 102+819 AL KM 150+421 DEL TRAMO III:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:       S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:      S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-3:                       S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                               28/11/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                                         18/09/2022
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 07:

ASIENTO N° 799 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 29.01.2022, ASUNTO:  ADVERTENCIA
ANTICIPADA SOBRE LIBERACIÓN POR EQUIPO PACRI EN EL SECTOR DEL PUENTE
TINGO CHICO Y DESVIO. REFERENCIA: ASIENTO N° 795 DEL CONTRATISTA DE LO
ANOTADO EN EL ASIENTO N°795 DEL CONTRATISTA DEBEMOS MANIFESTAR LO
SIGUIENTE:

1.- REITERAMOS AL CONTRATISTA CR20 NUESTRO APOYO TOTAL E INCONDICIONAL
CON EL FIN DE PODER LA META FÍSICA DE LA OBRA Y DE ACUERDO AL EXPEDIENTE
TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA MEDIDA POSIBLE ESTE APOYO
INCONDICIONAL SERÁ DENTRO DEL MARCO TÉCNICO LEGAL.

2.- CUANDO LA SUPERVISIÓN REALIZA OBSERVACIONES NO BUSCA ENTORPECER NI
OBSTACULIZAR EL AVANCE DE LA OBRA DE DICHO SEA DE PASO ES INSUFICIENTE
CUANDO DECIMOS QUE  EN LA PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL PUENTE TINGO CHICO
HAY FACTORES QUE EL CONTRATISTA NO QUIERE TOMAR EN CUENTA Y/O PRETENDE
SOSLAYAR EJEMPLO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PUENTE TINGO CHICO NECESITA EL
MÓDULO NECESARIO PARA REALIZAR EL DESVIÓ Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD
CON CARTA SE LE HA MANIFESTADO QUE ME MINISTERIO DE TRANSPORTE – PROVIAS
NACIONAL NO ACCEDE AL PRÉSTAMO DEL MÓDULO PORQUE YA HAY UN
PRONUNCIAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. PERCY JURADO ESTE
PRÉSTAMO DEL MÓDULO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA LO PRETENDE
CONVERTIR CR20 EN UNA OBLIGACIÓN DE PARTE DE LA  ENTIDAD LO CUAL SE INDICÓ
QUE ESTE PRÉSTAMO HA SIDO DENEGADO SE ADVIERTE AL CONTRATISTA QUE DEBE
TOMAR LAS PRECAUCIONES DEL CASO.

3.- EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EN ESTE SECTOR HAY LA NECESIDAD DE
REALIZAR ADICIONAL DE OBRA QUE SE COORDINA CON LA SUPERVISIÓN, REITERAMOS
SOBRE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ADICIONALES QUE
INVOLUCREN DECISIONES TÉCNICAS PERMANENTES, MAYORES METRADOS, ETC Y
HASTA LA FECHA NO NOS HACEN LLEGAR ADICIONALES COMO MEJORAMIENTOS,
ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE, EROSIÓN DE RIBERA DEL RIO VIZCARRA, ETC.

4.- POR ESO SOLICITAMOS AL CONTRATISTA LA COORDINACIÓN RESPECTIVA EN LA
FINALIDAD DE AYUDAR, APOYAR Y ENCONTRAR LA SOLUCIÓN QUE SE REQUIERE.
ASIENTO N° 800 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 29.01.2022 ASUNTO:  SECTORES
LIBERADOS POR PACRI  REFERENCIA: ASIENTO DEL CUADERNO 796 DEL CONTRATISTA
DE LO ANOTADO EN EL ASIENTO N° 796 DEBEMOS MANIFESTAR LO SIGUIENTE QUE LOS
SECTORES INDICADOS EN LA CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-073 DE FECHA 28.01.2022
ESTOS SECTORES NO ESTÁN LIBERADOS POR FALTA DE PAGO ACTIVIDAD QUE
CORRESPONDE REALIZAR A PVN-DDV DEJAMOS CONSTANCIA QUE LA COORDINACIÓN
CON EL ING. DONNY MENDOZA SE HA REALIZADO DESCONOCEMOS LOS MOTIVOS POR
LOS CUALES NO SE LIBERAN.

ASIENTO N° 801 DE LA SUPERVISIÓN  FECHA 29.01.2022 ASUNTO: MATERIAL UTILIZADO
EN RELLENO INTERIOR DE GAVIONES REFERENCIA: CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-074
DEJAMOS CONSTANCIA CON LA CARTA EN REFERENCIA SE INDICA AL CONTRATISTA,
QUE PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN DEL GEOTEXTIL ES PRECISO QUE SE EFECTUÉ UN
RELLENO CON MATERIAL QUE NO SEA MAYOR A 6” TM, PARA LOGRAR Y GARANTIZAR
LA BUENA CONFORMACIÓN Y ESTABILIDAD DE ESTE, SIN EMBARGO, SE VERIFICO QUE
SE VIENE USANDO MATERIAL OVER DE HASTA MÁS DE 20”, POR LO QUE ESTE DEBERÁ
SER CORREGIDO A CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA, SOLICITAMOS AL
CONTRATISTA EFECTUAR LAS CORRECCIONES.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2547-2021-MTC/20, DE FECHA 17.12.2021, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 - OBRAS
INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3), AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 –
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE- «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR
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NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN -
HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES – LLATA -
ANTAMINA», POR 195 DÍAS CALENDARIO, FORMULADA POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION; CONSECUENTEMENTE, LA FECHA DE
TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3) SE
MANTIENE AL 18.09.2022, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE
CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°2766-2021-MTC/20 DE FECHA 30.12.21 LA
ENTIDAD APRUEBA EL EVENTO COMPENSABLE N°01 OBRA INICIAL – TRAMO 3 (OI.3) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”,
PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 624 617,99 INCLUIDO IGV, CONFORME AL ANEXO NO. 01
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DEBIENDO EL
CONTRATISTA ACREDITAR LOS COSTOS INCURRIDOS PARA SU RECONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE PRECISA QUE LOS COSTOS MATERIA DEL
PRESENTE EVENTO COMPENSABLE N° 01, CORRESPONDEN AL PERÍODO DE 03 MESES
SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: DEL KM 102+819 AL 110+000

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 102+819 AL KM 150+421 (DE ACUERDO AL CLIMA POR DIA)

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:

15 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 GERENTE VIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

18 PROFESIONALES ESPECIALISTAS

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

10 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 12 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE ATENDIÓ A LA SRA. RUTH MERY ROCANO ALMEIDA CON DNI:22728982, SOBRINA DEL
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SR. RANDY FERNANDO MORENO ROCANO DUEÑO DE UN TERRENO UBICADO EN EL KM
116+476 QUE SOLICITÓ LA MARCACIÓN DE SU TERRENO PARA VERIFICAR SI LA
VIVIENDA EN DICHA AFECTACIÓN SIGUE DE ACUERDO AL PADRÓN AFECTADO O
DESAFECTADO. TAMBIÉN SOLICITANDO QUE ESA AFECTACIÓN SE REALICE A NOMBRE
TAMBIÉN DE SU HERMANA ALICIA TAPIA ROCANO.

REUNIÓN CON LA ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIA DE LA SUPERVISIÓN
(LIC. NANCY VERA), INFORMANDO SOBRE LA POSIBLE PARALIZACIÓN DE LOS
AFECTADOS EN LA CC DE SANTA ROSA DE YARUWILCA, POR MOTIVOS DE FALTA DE
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LOS COMUNEROS Y TAMBIÉN
SE INFORME SOBRE EL PAGO A LA CC DE AGUAMIRO DONDE SE ENTREGARON LOS
CHEQUES Y ESTA FUERON OBSERVADAS POR EL BANCO DE LA NACION, POR TANTO,
ESTA PENDIENTE LEVANTAR DICHA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD.

10. ARQUEOLOGIA

SE CONTINÚAN LAS EXCAVACIONES PARA LAS PLATAFORMAS DEL PUENTE CHARÁN EN
LAS PROGRESIVAS KM 140+600 AL 141+000 DEL LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL EJE
DE VÍA CON FINALIDAD QUE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NO AFECTEN EL PUENTE
CALICANTO EXISTENTE. EL MATERIAL EXCEDENTE ESTÁ SIENDO ACOPIADO EN EL DME
137+775.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

SUELOS Y PAVIMENTOS:

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CONCRETO DE F'C.=100 KG/CM2 DE
LOS TESTIGOS DE ALC MC 3.0X1.5 KM 121+963.71 AL KM 121+992.53 - A LOS 14 DÍAS. L.I.

TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE CORTE DE TALUD KM. 132+750 AL KM. 132+250, KM. 140+570 AL KM.
140+630.

VERIFICACIÓN DE LIBERACIÓN DE NIVELES DE ENCOFRADO MCA (PAÑO 6) KM.
121+897.748 AL KM. 121+992.532.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS ACERO, ASÍ COMO EL ENCOFRADO EN
ALCANTARILLA MCA 1.5X1.0 DEL KM. 120+720

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA

EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO, LA
INSPECCIÓN EN LOS FRENTES DE TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OBRA.
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO PARA EL TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS TRABAJOS
REALIZADOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ADICIONALES Y/O
EVENTOS COMPENSABLES PARA EL TRÁMITE A LA ENTIDAD, ASIMISMO, LAS
PRÓRROGAS DE PLAZO, NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROYECTO.

Auditoria Fecha De Creación:

23-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

03-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 132+700

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 132+140

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 132+700

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 04 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORAS, 03 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 123+960

PERFORACIÓN

PERFORACIÓN DE ROCAS CON MAQUINARIAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 08 OPERADORES, 02 CONTROLADRES, 06
PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 COMPRESORA DE AIRE,
04 MARTILLO NEUMATICOS, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 124+290

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA

EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIA DE TMC

SE VERIFICA EL COLOCADO DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 EN LAS
ALCANTARILLAS

ALC. TMC Ø 36", SE PROCEDIO CON LA COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C.175
KG/CM2, EN EL CABEZAL CON ALAS DE SALIDA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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