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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) KM 102+819 AL KM 150+421 DEL TRAMO III:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:       S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:      S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-3:                       S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                               28/11/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                                         18/09/2022
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 07:

ASIENTO N° 802 DEL CONTRATISTA FECHA 29.01.2022 ASUNTO: NECESIDAD DE
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL POR
TRABAJOS EN EL SECTOR CRITICO KM. 102+930 AL KM. 103+005. REFERENCIAS:
CARTA N° 773-21- LMMQ-RCR20-T3 ASIENTO DE C.O. N° 795 MEDIANTE CARTA N° 773-21-
LMMQ/RCR20-T3, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, EL CONTRATISTA ENVÍA EL
INFORME N° CR20T3-RO-GEO-INF-072C, PREPARADO POR NUESTRO GEÓLOGO ING.
PEDRO ROBERTO TORIBIO CAUCHI, QUIEN EN DICHO INFORME CONCLUYE LO
SIGUIENTE:

DESPUÉS DE PRESENTADO EL INFORME N° CR20T3-RO-GEO-INF-072C, EL GEÓLOGO DE
LA SUPERVISIÓN Y GEÓLOGO DEL CONTRATISTA REALIZARON UNA VISITA A CAMPO EL
DÍA 18 DE ENERO DEL 2021 PARA VERIFICAR LAS GRIETAS EN ESTE SECTOR Y LA
POSIBLE SOLUCIÓN. DESPUÉS DE LA VISITA A CAMPO DE AMBOS GEÓLOGOS, SE
CONCLUYÓ QUE DEBERÍA PREPARARSE UN EXPEDIENTE ADICIONAL, EL CUAL DEBERÍA
INCLUIR CAMBIOS DE TALUD, PERNOS DE SOSTENIMIENTO Y SHOTCRETE, ADEMÁS DE
UTILIZAR OTRO TIPO DE MATERIAL PARA REALIZAR EL CORTE DE ROCA FIJA, POR
RIESGO QUE PRESENTA EL USAR EXPLOSIVOS CONSIDERANDO LA CERCANÍA A LAS
VIVIENDAS DEL SECTOR.

ASIENTO N° 803 DEL CONTRATISTA FECHA 29.01.2022 ASUNTO: CAUSAL QUE MOTIVA
PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN. REFERENCIAS:     ASIENTO DE
CUADERNO DE OBRA N° 669, N° 788  POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO DE
CUADERNO DE OBRA, COMUNICAMOS A LA SUPERVISIÓN QUE MEDIANTE ASIENTOS DE
CUADERNO DE OBRA N° N° 669 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y LUEGO CON
ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N° 788 DEL 19 DE ENERO DEL 2022, REALIZAMOS LA
ADVERTENCIA ANTICIPADA, CON RESPECTO A LA NO LIBERACIÓN DE PREDIOS EN EL
SECTOR DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PUENTE TINGO CHICO, CABE INDICAR TAMBIÉN
QUE ADVERTIMOS DEL IMPACTO QUE ESTO PODRÍA TENER CON RESPECTO AL PLAZO
DE LA OBRA, INDICANDO QUE LA PARTIDA QUE PODRÍA AFECTARSE CON RESPECTO A
SU INICIO DE EJECUCIÓN ES LA PARTIDA 501.F EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS BAJO AGUA, INDICANDO QUE A PESAR QUE EN EL PROGRAMA VIGENTE,
ESTA PARTIDA NO FIGURA COMO PARTE DE LA RUTA CRÍTICA, TIENE MUY POCOS DÍAS
DE HOLGURA (10 DÍAS) Y CONSIDERANDO LOS DÍAS DE LLUVIA Y DÍAS DOMINGOS NO
LABORABLES SEGÚN EL PROGRAMA DE OBRA INICIAL VIGENTE, ESTA PARTIDA 501.F
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA, SE VOLVERÍA CRITICA
A PARTIR DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2022 (AGOTANDO TODOS LOS DÍAS DE HOLGURA
CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE OBRA INICIAL VIGENTE).

POR LO TANTO, INDEFECTIBLEMENTE SE ESTÁ AFECTANDO EL NORMAL DESARROLLO
DE LOS TRABAJOS EN EL SECTOR DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PUENTE TINGO CHICO, Y
POR ENDE, ESTO GENERARÁ UNA MODIFICACIÓN A LA RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA
DE TRABAJO VIGENTE, POR LO TANTO, EN AMPARO DEL NUMERAL CGC 28.2, DE LAS
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO, DEJAMOS CONSTANCIA QUE EXISTE UNA
CAUSAL  QUE MOTIVA PRÓRROGA DE PLAZO DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN
POR CAUSA NO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, POR LO CUAL, LUEGO DE TERMINADA LA
CAUSAL, EL CONTRATISTA SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR DENTRO DEL
PLAZO ESTABLECIDO DEL CONTRATO LA RESPECTIVA PRÓRROGA DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2547-2021-MTC/20, DE FECHA 17.12.2021, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 - OBRAS
INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3), AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 –
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE- «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN -
HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES – LLATA -
ANTAMINA», POR 195 DÍAS CALENDARIO, FORMULADA POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION; CONSECUENTEMENTE, LA FECHA DE
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TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3) SE
MANTIENE AL 18.09.2022, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE
CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°2766-2021-MTC/20 DE FECHA 30.12.21 LA
ENTIDAD APRUEBA EL EVENTO COMPENSABLE N°01 OBRA INICIAL – TRAMO 3 (OI.3) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”,
PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 624 617,99 INCLUIDO IGV, CONFORME AL ANEXO NO. 01
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DEBIENDO EL
CONTRATISTA ACREDITAR LOS COSTOS INCURRIDOS PARA SU RECONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE PRECISA QUE LOS COSTOS MATERIA DEL
PRESENTE EVENTO COMPENSABLE N° 01, CORRESPONDEN AL PERÍODO DE 03 MESES
SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: DEL KM 102+819 AL 110+000

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 102+819 AL KM 150+421 (DE ACUERDO AL CLIMA POR DIA)

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:

15 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 GERENTE VIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

18 PROFESIONALES ESPECIALISTAS

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

10 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 12 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE ATENDIÓ A LA SRA. RUTH MERY ROCANO ALMEIDA CON DNI:22728982, SOBRINA DEL
SR. RANDY FERNANDO MORENO ROCANO DUEÑO DE UN TERRENO UBICADO EN EL KM
116+476 QUE SOLICITÓ LA MARCACIÓN DE SU TERRENO PARA VERIFICAR SI LA
VIVIENDA EN DICHA AFECTACIÓN SIGUE DE ACUERDO AL PADRÓN AFECTADO O
DESAFECTADO. TAMBIÉN SOLICITANDO QUE ESA AFECTACIÓN SE REALICE A NOMBRE

© Provias Nacional 03/03/2022 06:33:11



TAMBIÉN DE SU HERMANA ALICIA TAPIA ROCANO.

REUNIÓN CON LA ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIA DE LA SUPERVISIÓN
(LIC. NANCY VERA), INFORMANDO SOBRE LA POSIBLE PARALIZACIÓN DE LOS
AFECTADOS EN LA CC DE SANTA ROSA DE YARUWILCA, POR MOTIVOS DE FALTA DE
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LOS COMUNEROS Y TAMBIÉN
SE INFORME SOBRE EL PAGO A LA CC DE AGUAMIRO DONDE SE ENTREGARON LOS
CHEQUES Y ESTA FUERON OBSERVADAS POR EL BANCO DE LA NACION, POR TANTO,
ESTA PENDIENTE LEVANTAR DICHA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD.

10. ARQUEOLOGIA

SE CONTINÚAN LAS EXCAVACIONES PARA LAS PLATAFORMAS DEL PUENTE CHARÁN EN
LAS PROGRESIVAS KM 140+600 AL 141+000 DEL LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL EJE
DE VÍA CON FINALIDAD QUE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NO AFECTEN EL PUENTE
CALICANTO EXISTENTE. EL MATERIAL EXCEDENTE ESTÁ SIENDO ACOPIADO EN EL DME
137+775.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE TRAZO Y REPLANTEO PARA ENCOFRADOS ALERO CABEZAL SALIDA
TMC 36" ALC. KM. 109+141.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

VERIFICACIÓN DE ACOMODADO DE PIEDRAS EN CAJA Y COLCHÓN RENO GAVIÓN KM.
132+640 - KM. 132+900

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA

EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO, LA
INSPECCIÓN EN LOS FRENTES DE TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OBRA.

Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO PARA EL TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS TRABAJOS
REALIZADOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, A COMPRAR TOLDERAS PARA CUBRIR LOS MATERIALES DE
RELLENO EN LOS ACOPIOS.

Auditoria Fecha De Creación:

24-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

03-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 130+250

TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA

INSPECCIÓN A LA OFICINA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 CONDUCTORES, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN, 14
INGENIEROS ESPECIALISTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 12 CAMIONETAS, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 120+480

700. TRANSPORTES

700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE
120 M. Y 1000 M

700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS
MAYORES DE 1000 M

700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE
120 M. Y 1000 M

700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS
MAYORES DE 1000 M

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADRES, 03
PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 10 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 03/03/2022 06:33:11

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224324054317.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224324054328.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224324054341.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 123+920

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 122+140

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 02 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 132+960

ENROCADO

DEFENSA RIBEREÑA

CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON PIEDRAS DE RIO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 40
PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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