
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

N °
035-
PVN
-
MJQ
Y -
2022

Fecha
Informe:

25-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

© Provias Nacional 03/03/2022 06:55:35

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063823.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063823.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063827.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063827.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063830.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063830.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063834.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063834.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063837.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063837.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063840.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020223803063840.jpg


Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) KM 102+819 AL KM 150+421 DEL TRAMO III:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:       S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:      S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-3:                       S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                               28/11/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                                         18/09/2022
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 07:

ASIENTO N° 804 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 31.01.2022 ASUNTO:  CAUSAL QUE
MOTIVARÍA PRORROGA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO REFERENCIA: ASIENTO N° 802 Y 803
DEL CONTRATISTA A LO ANOTADO POR EL CONTRATISTA EN EL ASIENTO N° 803
DEBEMOS MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

1.- LA CONDICIÓN BÁSICA Y PRINCIPAL PARA SOLICITAR Y/O CONCEDER UNA
AMPLIACIÓN, PRORROGA DE PLAZO EN UNA OBRA ES QUE LA RUTA CRÍTICA SE VEA
AFECTADA.

2.- LA LIBERACIÓN DE PREDIOS EN EL SECTOR DE TINGO CHICO SE HA COORDINADO
CON EL ING. DONNY MENDOZA OPORTUNAMENTE. EL BRINDARA LA INFORMACIÓN
RESPECTIVA EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA ESE SECTOR.

3.- A LO MANIFESTADO POR EL CONTRATISTA EN EL ASIENTO N° 802 SOBRE ELABORAR
EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL DEL KM102+930 AL KM 103+005 EL CUAL
FORMA PARTE DEL DESVIÓ PROVISIONAL DONDE INDICA QUE NO CUENTA CON LA
LIBERACIÓN DE PREDIOS, SOBRE ESTA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE
ADICIONAL EL CONTRATISTA VIENE COORDINADO CON NUESTRO ESPECIALISTA EN
GEOLOGÍA EL ING. MONTOYA LA PROPUESTA TÉCNICA DEFINITIVA LA MISMA QUE UNA
VEZ CONCORDADA SE ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL PARA SU
REVISIÓN Y TRAMITE RESPECTIVO DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN
COMPLEMENTACIÓN DE ESTE ASIENTO CON LO QUE MANIFIESTA EL ESPECIALISTA EN
GEOLOGÍA ING. MONTOYA

•POR EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA DEBE DE RECOMENDARSE QUE EL CONTRATISTA
PRESENTE LOS PLANOS PLANTA, PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES EN DONDE SE
INCLUYA TODA EL ÁREA DE DERRUMBES, CAMINOS DE HERRADURA EXISTENTES
COMPROMETIDOS CON EL DERRUMBE, DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE, ASÍ COMO
TAMBIÉN EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES PROPENSAS
A CONTINUAR DERRUMBÁNDOSE Y POR CONSIGUIENTE CONTINUAR AFECTANDO A LA
VÍA COMO TAMBIÉN A TERRENOS DE TERCEROS Y VIVIENDAS. EN FUNCIÓN DE ESTOS
PLANOS TOPOGRÁFICOS Y LAS RECOMENDACIONES DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA
PROPUESTAS SE HA DE DEFINIR LA INTERVENCIÓN DE TERRENOS DE TERCEROS.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2547-2021-MTC/20, DE FECHA 17.12.2021, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 - OBRAS
INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3), AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 –
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE- «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN -
HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES – LLATA -
ANTAMINA», POR 195 DÍAS CALENDARIO, FORMULADA POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION; CONSECUENTEMENTE, LA FECHA DE
TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3) SE
MANTIENE AL 18.09.2022, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE
CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°2766-2021-MTC/20 DE FECHA 30.12.21 LA
ENTIDAD APRUEBA EL EVENTO COMPENSABLE N°01 OBRA INICIAL – TRAMO 3 (OI.3) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”,
PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 624 617,99 INCLUIDO IGV, CONFORME AL ANEXO NO. 01
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DEBIENDO EL
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CONTRATISTA ACREDITAR LOS COSTOS INCURRIDOS PARA SU RECONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE PRECISA QUE LOS COSTOS MATERIA DEL
PRESENTE EVENTO COMPENSABLE N° 01, CORRESPONDEN AL PERÍODO DE 03 MESES
SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: DEL KM 102+819 AL 110+000

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 102+819 AL KM 150+421 (DE ACUERDO AL CLIMA POR DIA)

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:

15 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 GERENTE VIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

18 PROFESIONALES ESPECIALISTAS

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

10 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 12 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE SOSTUVO COORDINACIÓN VÍA CELULAR CON LA SEÑORA DELSI CRUZ PALACIOS
(SECRETARIA) DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACHAS
SOBRE LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS APODERADOS
ANTE SUNARP. AL RESPECTO NOS INFORMÓ QUE A LA FECHA TIENE UN TOTAL DE 800
FIRMAS Y QUE SE ENCUENTRAN RECABANDO LAS 400 FALTANTES PARA COMPLETAR
LOS 1200 FIRMAS QUE SE NECESITAN.

SE REALIZÓ COORDINACIÓN CON EL SEÑOR PEDRO BAYLON OBREGON (PRESIDENTE)
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COCHABAMBA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE
LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS APODERADOS ANTE
SUNARP. AL RESPECTO EL SEÑOR BAILÓN NOS INFORMÓ QUE A LA FECHA HAN
RECOLECTADO UN TOTAL DE 200 FIRMAS Y SE ENCUENTRAN RECABANDO LAS 100
FIRMAS FALTANTES PARA COMPLETAR LAS 300 FIRMAS QUE SE NECESITAN
COMPROMETIÉNDOSE EN ENTREGAR LAS 300 FIRMAS PARA EL PRÓXIMO VIERNES 04
DE MARZO DE 2022.

10. ARQUEOLOGIA

SE CONTINÚAN LAS EXCAVACIONES PARA LAS PLATAFORMAS DEL PUENTE CHARÁN EN
LAS PROGRESIVAS KM 140+600 AL 141+000 DEL LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL EJE
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DE VÍA CON FINALIDAD QUE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NO AFECTEN EL PUENTE
CALICANTO EXISTENTE. EL MATERIAL EXCEDENTE ESTÁ SIENDO ACOPIADO EN EL DME
137+775.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

SUELOS Y PAVIMENTOS:

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CONCRETO DE F'C.=175 KG/CM2 DE
LOS TESTIGOS DE ALC.TMC 36"  KM 107+606.83 A LOS 7 DÍAS. L.D.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CONCRETO DE F'C.=175 KG/CM2 DE
LOS TESTIGOS DE ALC.TMC 36"  KM 107+269.30 - A LOS 14 DÍAS. L.  D.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CONCRETO DE F'C.=100 KG/CM2 DE
LOS TESTIGOS DE ALC MC 3.0X1.5 KM 121+963.71 AL KM 121+992.53 - A LOS 14 DÍAS. L.I.

TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE CORTE DE TALUD KM. 132+750 AL KM. 132+250, KM. 140+570 AL KM.
140+630.

VERIFICACIÓN DE LIBERACIÓN DE NIVELES DE ENCOFRADO MCA (PAÑO 6) KM.
121+897.748 AL KM. 121+992.532.

VERIFICACIÓN DE TRAZO Y REPLANTEO PARA ENCOFRADOS ALERO CABEZAL SALIDA
TMC 36" ALC. KM. 109+141.

VERIFICACIÓN DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DME KM. 137+775.

VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍA KM. 105+200 AL KM. 105+340, 140+700 AL KM.
140+900.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

VERIFICACIÓN DE VACIADO DE MURO DE CONCRETO ARMADO DEL KM. 121+963.71 AL
121+992.53

VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS ACERO, ASÍ COMO EL ENCOFRADO EN
ALCANTARILLA MCA 1.5X1.0 DEL KM. 120+720

VERIFICACIÓN DE ACOMODADO DE PIEDRAS EN CAJA Y COLCHÓN RENO GAVIÓN KM.
132+640 - KM. 132+900

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA

EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO, LA
INSPECCIÓN EN LOS FRENTES DE TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OBRA.
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO PARA EL TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS TRABAJOS
REALIZADOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, TENER EN STOCK EL CEMENTO PORTLAND PARA TENER UNA
PRODUCCON DE CONCRETO SIN INTERRUPCIONES.

Auditoria Fecha De Creación:

25-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

03-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

25-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 103+270

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 02 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

25-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 137+770

DME:

COLOCACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL

910. PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME COLOCACIÓN,
DEPOSITO Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LOS CORTES DE
TALUD EN EL DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 07 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

25-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 143+990

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

25-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 135+860

PERFORACIÓN

PERFORACIÓN DE ROCAS CON MAQUINARIAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 08 OPERADORES, 02 CONTROLADRES, 06
PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 COMPRESORA DE AIRE,
04 MARTILLO NEUMATICOS, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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