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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3178, Del Contratista de 14.02.2022 (folio n° 11, tomo 22)
Asunto: Levantamiento de Observaciones al Muro de Contención km 28+518 – km 28+561
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/124, se presenta el levantamiento de observaciones
descritas en la Carta n° 2510020-OI.1-CJS-21-611 referidas al Muro de Contención ubicado en el
sector del km 28+518 – km 28+561.

Asiento n° 3179, Del Contratista de 14.02.2022 (folio n° 11, tomo 22)
Asunto: Actualización al Replanteo de Alcantarilla TMC 48”
Referencia: Carta n° 2510020-OI.1-CJS-21-595
Deja constancia que, presenta la Carta n° CR20G/CG/RO/2022/079, en el cual, se presenta la
actualización de planos y metrados al replanteo de la Alcantarilla TMC 48” ubicada en el km
18+884; donde se ha implementado el revestimiento del canal de descarga de la alcantarilla al
costado del Cerco Perimétrico del Colegio.

Asiento n° 3180. Del Contratista de 14.02.2022 (folios n°s 11 y 12, tomo 22)
Asunto: Ocurrencia de Derrumbe km 42+150, km 47+360 y km 16+570
Deja constancia de la ocurrencia de derrumbes el día de hoy en los sectores del km 42+150 al km
42+180LI, del km 47+360 al km 47+390 LI y km 16+570 al km 16+640LD. Por lo que se ha
realizado todos los trabajos necesarios para establecer la transitabilidad de la vía. Señala, que la
frecuencia con la que están produciéndose los derrumbes, vienen afectando la ejecución de los
trabajos programados.

Asiento n° 3181. Del Contratista de 15.02.2022 (folio n° 12, tomo 22)
Asunto: Diseño de Mezcla asfáltica en caliente asfalto PEN 85-100- Metodología Marshall
Referencia: Carta n° CR20G/CG/RO/2022/127
Mediante carta de la referencia se presenta el Diseño de Mezcla asfáltica en caliente asfalto PEN
85-100 mediante la Metodología Marshall y basado en los resultados obtenidos, se verifico que
cumple con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas de obra y amparados en las
especificaciones generales del EG2013, se propone hacer uso del mismo para la producción de
la Mezcla asfáltica.

Asiento n° 3182. Del Contratista de 15.02.2022 (folio n° 12, tomo 22)
Asunto: Ocurrencia de Derrumbe km 09+090
Deja constancia de la ocurrencia de derrumbe el día de hoy en el sector km 09+090 al km
09+100LD. Por lo que se ha realizado todos los trabajos necesarios para establecer la
transitabilidad de la vía. Señala, que la frecuencia con la que están produciéndose los derrumbes,
vienen afectando la ejecución de los trabajos programados.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368 y 2423- 2021-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020,
29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, 30.11.2021 y 10.12.2021 se
prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01 y 143 días
Calendario, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 19.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

© Provias Nacional 04/03/2022 07:18:35



Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, líquidos y
efluentes, el depósito de material excedente en las áreas auxiliares correspondientes, entre otros.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno

11.INTERFERENCIAS
Se mantiene la existencia de algunas interferencias descritas en el estudio y otras adicionales
que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras, al
Canal de SEDA Huánuco, y Bocatoma Canchan, presencia de canales no revestidos,
superposición en el Diseño Geométrico y Zona de Tercer Carril, Muros de Sostenimiento y
Buzones, así como Zonas Boscosas.

También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, por redes de
agua y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas, entre
otras las anotadas por el Contratista en el asiento n° 3107 de 24.01.2022:
•38 Postes de Alta, media, baja tensión y de telefonía en el sector km 19+114 al km 48+137
•71 afectaciones a posesionarios de viviendas, terrenos, pozos de agua y plantaciones, en el
sector del km 18+990 al km 52+875 que aún no recibieron pago por sus propiedades.
•191 Redes de agua potable - cajas de agua, que interfieren en los trabajos: km 0+017 – km
00+624 – Huánuco; 59 en el sector km 17+137 – km 19+450 – Huancapallac; 13 en el sector km
22+373 – km 23+718 – Punchao Chico; 34 en el sector km 24+613 – 26+889 – Mitotambo; 35 en
el sector km 39+775 – km 40+881 – Pampas; 35 en el sector km 47+530 – km 48+645 – Jacas y
4 en el sector km 52+688 – km 52+789 – Punto Unión.
•101 Redes de Desagüe – Buzones, que interfieren en los trabajos: 18 en el sector km 17+831 –
km 18+725 – Huancapallac; 7 en el sector km 26+193 – km 26+257 – Mitotambo; 33 en el sector
km 39+723 – km 40+864 – Pampas; 2 en el sector km 44+655 – km 44+777 – Chasqui; 18 en el
sector km 47+571 – km 48+677 – Jacas y 23 en el sector km 52+254 – km 52+992 – Punto
Unión.
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Recomendaciones:

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA A
TRAVÉS DEL CUADERNO DE OBRA DESDE EL 3.01.2022
Asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022 - Advertencia Anticipada por posible atraso
de obra debido al incremento de Contagios por Covid -19, que puede ocasionar la disminución de
nuestra fuerza laboral.

Asiento n° 3059 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022 - Advertencia Anticipada debido a la
Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se
declara improcedente el informe técnico sustentatorio que contenía la solicitud de incorporación
de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64, 67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI,
km 13+200 LI, km 22+400 LI, 12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km
14+3600F LI respectivamente, Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km
25+300 LI y km 14+300 LI respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD.
Precisa que a la fecha solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C,
los cuales están próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la
demanda de los volúmenes requeridos en obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las
Condiciones Generales del Contrato, deja constancia de la Advertencia Anticipada por falta de
DME´s, lo cual puede llevarnos a un retraso o paralización de obra.

Asiento n° 3067 del Cuaderno de Obra de 10.01.2022 - Advertencia anticipada de Evento
Compensable por “Los efectos de las prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en
una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales
del Contrato”. Dejando constancia que a partir del 17.12.2021 la obra ha ingresado a su cuarta
exposición de estacionalidad climática el cual está ocasionando restricciones a los trabajos
programados, generando las condiciones que validan una causal de evento compensable.

Asiento n° 3068, del Cuaderno de Obra de 10.01.2022 - Advertencia anticipada por continuidad
de la vigencia del considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03

Asiento n° 3071, del Cuaderno de Obra de 11.01.2022 - Advertencia anticipada por posible atraso
de obra, debido al incremento de Contagios por Covid-19, que está ocasionando la disminución
de nuestra fuerza laboral. Es preciso indicar semejante advertencia fue anotada en asiento n°
3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022.

13.OTROS
Clima: Presencia de lluvia dispersa en el ámbito de la obra.

Como es de su conocimiento, desde el 17.01.2022 no se cuenta con servicio de movilidad, por lo
que, con el apoyo de movilidad de la Supervisión Externa de Obra y de forma conjunta con esta
se viene realizando la inspección visual en campo, lo cual limita el cumplimiento de las funciones
asignadas. Sin embargo, el día de hoy la Supervisión de Obra no presto apoyo con el servicio de
movilidad.

A continuación, se presenta las necesidades anotadas en el Cuaderno de Obra a partir del mes
de enero 2022 por el Contratista y/o Supervisión Externa de Obra:
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/012, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de Subdrenes sectores: Km 20+800 – km 20+930 LD, Km 21+006 – km 21+260 LD,
Km 24+773 – km 24+840 LD, Km 25+070 – km 25+170 LD, Km 32+279 – km 32+500 LD, Km
27+120 – km 27+280 LD, Km 32+973 – km 33+150 LD y Km 36+140 – km 36+377 LD.

Mediante Carta n° 2510020-OI-1-CJS-22-014, la Supervisión de Obra comunicó a la Entidad
Necesidad de ejecutar trabajos Adicionales en la partida genérica 800 Señalización y Seguridad
Vial. De acuerdo a autorización realizada por la Entidad mediante oficio n° 761-2019-MTC/20.

Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/055, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de pase de agua de 8 en el km 22+510 debido a que se ha detectado que en dicho
tramo atraviesa la vía en construcción una tubería de 1” el cual conduce agua potable hacia las
viviendas que se encuentran del otro lado de la vía.

Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/072 el Contratista plantea la Necesidad de construcción
de Muro de Sostenimiento en el sector km 21+270.01 – km 21+289.97, debido a que se han
detectado ciertos sectores con falta de ancho a nivel de sub rasante.
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RECOMENDACIONES
Se solicita a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin de contar
con el servicio de movilidad para transporte de personal en el ámbito de la obra, con la finalidad
del cumplimiento de las funciones asignadas.

Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1. Es preciso anotar del retraso en las anotaciones en el CDO en aproximadamente 15
días.

Se sugiere la atención oportuna de las necesidades presentadas por la Supervisión de Obra.

De la presencia de interferencias y Advertencias Anticipadas anotadas por el Contratista en
diferentes asientos del Cuaderno de obra, se sugiere la participación permanente en el ámbito de
la obra del personal a cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de
interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, con la finalidad que, de forma conjunta
con los especialistas del Contratista y Supervisión de obra, se logre la liberación de las
interferencias en obra, que en longitud suman aproximadamente 15 kms, evitando mayores
dilaciones en los plazos de ejecución de obra y subsiguientes.

Se sugiere valorar las anotaciones de Advertencias Anticipadas realizadas por el Contratista, las
cuales son descritas en el numeral 12, y de ser el caso las acciones correspondientes.

Del panel fotográfico n° 1, se sugiere valorar lo mencionado por los profesionales de la
Supervisión de Obra - HOB.

Auditoria Fecha De Creación:

03-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

05-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

03-03-2022

Actividades:

Oficina de supervisión de Obra (Consorcio Supervisor Louis Berger)
Progresiva: km 0+000 – Ciudad de Huánuco

CDescripcion_________________:

Dado que no se conto con servicio de movilidad para la inspección visual en campo, se
realizan diversas coordinaciones en la oficina de la supervisión de obra.

LUIS ALBERTO PAREDES HEREDIA - JEFE DE SUPERVISION
Refiere el incremento de casos Covid-19, en personal extranjero del Contratista CR20.

PEDRO TORRES ARIAS - ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS
VIALES
DME 34+350: respecto a la presencia de residuos de concreto y agrietamientos hacia el
hombro del DME refiere que solcito al Contratista las correcciones respectivas, respecto
a los procedimientos inadecuados y uso de maquinaria inadecuada para la
conformación del DME refiere que solicitará al Contratista las correcciones necesarias.
DME 52+730C: Respecto al uso inadecuado de maquinaria en la conformación del
DME, solicitara la Contratista las correcciones necesarias.

FLOR MARIA VARGAS CALLE DEL AGUILA - ESPECILISTA EN RELACIONES
COMUNITARIAS
Respecto al Conflicto Social generado por los pagos pendientes a trabajadores y
proveedores de la Empresa Canton Lima sub contratista de la empresa CR20 refiere
que tendrían hasta el día de mañana para cumplir con el pago de sus deudas, caso
contrario CR20 asumirá con el pago de las deudas contraídas por la Empresa Canton
Lima que en su mayoría se encuentran identificadas.

Refiere la necesidad de contar con el personal a cargo del servicio de monitoreo y
seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN
en el ámbito de la obra, a fin de las coordinaciones y acciones necesarias para la
liberación de interferencias.

KATHERINE EDITH CRUZ QUISPE - ASISTENTE EN SUELOS Y PAVIMENTOS
Refiere que no se están realizando protocolos de calidad en ninguno de los DME´s a fin
de garantizar la compactación de estos.

Foto1:
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