
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR
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Asunto:

INFORME DIARIO N°011_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°1129 (del contratista), de fecha 15.02.2022, Presentación del Adicional de Obra N°05
y Deductivo Vinculante N°05 - Base Granular – Cantera Huachaspina.
•Asiento N°1130 (del contratista), de fecha 15.02.2022, Afectación a la Plataforma de la Vía –
Sector Quebrada Huambisha.
•Asiento N°1131 (del supervisor), de fecha 16.02.2022, Presentación del Adicional de Obra N°05
y Deductivo Vinculante N°05 - Base Granular – Cantera Huachaspina.
•Asiento N°1132 (del supervisor), de fecha 16.02.2022, Afectación a la Plataforma de la Vía –
Sector Quebrada Huambisha.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0109, de fecha 04.03.2022, Observaciones a la Valorización por
Mayores Gastos Generales Debidamente acreditados (09 d.c), Motivado por la decisión de la
Controversia N°03 (SAP 05) por la JRD.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0110, de fecha 04.03.2022, Calendario de Obra Actualizados
por Aprobación de la Ampliación de Plazo N°28.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; del DME 40 y DME 34
están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta liberación por medio de los
posesionarios.
•El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que
abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en
conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución
municipal otorgando el permiso.
•De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de
Pallasca.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
especialista de Producción, el especialista de pavimentos y suelos se encuentran de salida
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales. El
especialista de suelos y Pavimentos no se encuentra en obra.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Segmento Arqueológico N°4 en el km 12+490-km12+944.74 LD; Segmento Arqueológico N°4
N°5 en el km13+600-14+700 se encuentran en procedimiento de liberación a cargo de PACRI-
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PVN.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
emergencias por la paralización.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Limpieza Derrumbe en el km8+280, km10+060-km10+090, km35+250.
•Con CARTA N°099-COONSERCIO ICC-2022/RO, de fecha 04.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, la Información de Documentos Administrativos - Febrero 2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0109, de fecha 04.03.2022, Observaciones a la Valorización por
Mayores Gastos Generales Debidamente acreditados (09 d.c), Motivado por la decisión de la
Controversia N°03 (SAP 05) por la JRD.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0110, de fecha 04.03.2022, Calendario de Obra Actualizados
por Aprobación de la Ampliación de Plazo N°28.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos, Impacto Ambiental, personal Técnico
de laboratorio, equipos y Maquinarias para el acompañamiento al realizar y revisión de los
adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

04-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

05-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

04-03-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 8+280.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 1 PREVENCIONISTA, 2 VIGÍAS.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

04-03-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM10+060-KM10+090.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 1 PREVENCIONISTA, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MOTONIVELADORA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

04-03-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM35+250.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 1 PREVENCIONISTA, 2 VIGÍAS.
EM: 1 MOTONIVELADORA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 04/03/2022 10:00:00

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220704030723.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220704030727.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220704030738.jpg
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