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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) KM 102+819 AL KM 150+421 DEL TRAMO III:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:       S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:      S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-3:                       S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                               28/11/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                                         18/09/2022
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Conclusiones:

i. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 07:

ASIENTO N°815 DEL CONTRATISTA FECHA 07.02.2022 ASUNTO: ADVERTENCIA
ANTICIPADA - LIBERACIÓN DE PREDIOS POR AREA DE PACRI – PROVIAS NACIONAL
REFERENCIAS: ASIENTO N° 796, ASIENTO N° 800. MEDIANTE ASIENTO DE CUADERNO DE
OBRA N° 796 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2022, EL CONTRATISTA HA COMUNICADO A
LA SUPERVISIÓN, PARA QUE ESTA A SU VEZ COMUNIQUE A LA ENTIDAD, SOBRE LA
FALTA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS EN LA OBRA INICIAL – TRAMO 03 (OI.3), SIN
EMBARGO, A LA FECHA NO SE HA LIBERADO NINGÚN OTRO SECTOR Y SE MANTIENE EL
ESTATUS DE LIBERACIÓN DE PREDIOS, TAL COMO SE MUESTRA EN EL CUADRO
SIGUIENTE.

PRESENTAR EVIDENCIA DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL CIEN POR CIENTO (100%) DE
LOS PREDIOS Y TERRENOS DE DICHO FRENTE DE TRABAJO, SEGÚN CUMPLIMIENTO
CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: (1) CONTAR CON LA NO OBJECIÓN DEL
BANCO AL PACRI O PACRI EJECUTIVO QUE INCLUYA AL FRENTE DE TRABAJO
RESPECTIVO, PRESENTANDO EVIDENCIA SATISFACTORIA DE QUE DICHO PACRI O
PACRI EJECUTIVO FUE DESARROLLADO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS AFECTADOS, Y
(2) HABER CONCLUIDO LA REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA, SEGÚN SEA EL
CASO, DE LA POBLACIÓN CUYA VIVIENDA ES AFECTADA POR LAS LIBERACIONES
NECESARIAS PARA EL PROYECTO…”

POR OTRO LADO, CABE MENCIONAR LO QUE INDICA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N°
3881/OC-PE. EN EL ANEXO MANUAL DE OPERACIONES EN EL NUMERAL 6.3.1.2
CONTRATISTA “INGRESAR A LOS TERRENOS CUANDO LA UGDV OTORGUE LA LIBRE
DISPONIBILIDAD A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN ESCRITA”

COMO PODEMOS APRECIAR EN LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, LA FALTA DE
LIBERACIÓN DE PREDIOS, PODRÍA GENERAR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA,
MUCHO MÁS SI ESTAS LIBERACIONES NO SON OPORTUNAS Y DE ACUERDO AL
PROGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL.

EL PLAZO CONTRACTUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL TRAMO 03, ES DE 660
DÍAS CALENDARIOS, EL CUAL INICIÓ EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y TIENE COMO
FECHA FIN EL 18 DE SETIEMBRE DEL 2022.
A LA FECHA EL CONTRATISTA SOLO CUENTA CON 16.755 KM LIBERADOS (A 437 DÍAS DE
INICIADA LA OBRA) DE LOS 47.6 KM, HABIENDO TRANSCURRIDO CASI 15 MESES DE
PLAZO DE LA OBRA Y SOLO QUEDANDO 07 MESES DEL PLAZO CONTRACTUAL, SIN
EMBARGO, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL, EL PORCENTAJE DE
AVANCE PARA EL CIERRE DE FEBRERO ES DE 51.869 %, SIENDO IMPOSIBLE LLEGAR A
ESTE PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN CON SOLO EL 35.20% DE LONGITUD LIBERADA
CON RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DE LA OBRA.

POR LO TANTO, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y DE ACUERDO A LAS
DISPOSICIONES GENERALES N° 32 ADVERTENCIA ANTICIPADA, ADVERTIMOS
ANTICIPADAMENTE QUE LAS NO LIBERACIONES OPORTUNAS DE LOS FRENTES DE
TRABAJO, PODRÍAN OCASIONAR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

FINALMENTE SOLICITAMOS A LA SUPERVISIÓN REITERE ESTA PETICIÓN DEL
CONTRATISTA A LA ENTIDAD, PARA QUE PUEDA TOMAR LAS ACCIONES QUE
CORRESPONDEN.

ASIENTO N° 816, DEL CONTRATISTA FECHA 08.02.2022, ASUNTO: INEXISTENCIA DE
TRABAJOS EN ACCESOS A LOS PORTALES DE ENTRADA Y SALIDA DEL TUNEL,
REFERENCIAS: ASIENTO N° 813, CON RESPECTO AL ASIENTO DE LA REFERENCIA,
DEBEMOS INDICAR QUE SE HAN REINICIADO LOS TRABAJOS TANTO EN LA ENTRADA
(CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS) COMO SALIDA DEL TÚNEL. CABE INDICAR QUE ESTOS
TRABAJOS FUERON SUSPENDIDOS POR MOTIVO QUE SE ENCONTRARON POSTES
DENTRO DE LA ZONA DE TRABAJO, LOS MISMOS QUE IMPEDÍAN LA CONSTRUCCIÓN
DEL ACCESO AL TÚNEL DE ENTRADA, FINALMENTE SE HICIERON LAS GESTIONES
CORRESPONDIENTES PARA PROCEDER CON SU RETIRO Y AHORA EL CONTRATISTA A
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REINICIADO LOS TRABAJOS EN ESTE SECTOR.

ASIENTO N° 817 DEL CONTRATISTA FECHA 09.02.2022, ASUNTO: MAYOR METRADO DE
BARRERAS DE SEGURIDAD KM 110+000 AL KM 120+000 Y KM 140+000 AL KM 150+421,
REFERENCIAS:     CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-099,  CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-100
MEDIANTE CARTAS DE LA REFERENCIA, LA SUPERVISIÓN DESPUÉS DE REVISAR EL
INFORME ENVIADO POR EL CONTRATISTA, RESPECTO A LA NECESIDAD DE UN MAYOR
METRADO DE BARRERAS DE SEGURIDAD, NOS COMUNICA QUE EFECTIVAMENTE
EXISTE LA NECESIDAD DE UN MAYOR METRADO DE BARRERAS DE SEGURIDAD EN LOS
SIGUIENTES TRAMOS DE LA OBRA:

KM 110+000 AL KM 120+000: 1390 ML
KM 140+000 AL KM 150+421: 1325 ML

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2547-2021-MTC/20, DE FECHA 17.12.2021, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 - OBRAS
INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3), AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 –
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE- «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN -
HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES – LLATA -
ANTAMINA», POR 195 DÍAS CALENDARIO, FORMULADA POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION; CONSECUENTEMENTE, LA FECHA DE
TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3) SE
MANTIENE AL 18.09.2022, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE
CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°2766-2021-MTC/20 DE FECHA 30.12.21 LA
ENTIDAD APRUEBA EL EVENTO COMPENSABLE N°01 OBRA INICIAL – TRAMO 3 (OI.3) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”,
PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 624 617,99 INCLUIDO IGV, CONFORME AL ANEXO NO. 01
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DEBIENDO EL
CONTRATISTA ACREDITAR LOS COSTOS INCURRIDOS PARA SU RECONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE PRECISA QUE LOS COSTOS MATERIA DEL
PRESENTE EVENTO COMPENSABLE N° 01, CORRESPONDEN AL PERÍODO DE 03 MESES
SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: DEL KM 102+819 AL 110+000

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 102+819 AL KM 150+421 (DE ACUERDO AL CLIMA POR DIA)

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA
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EMPRESA CONTRATISTA CR20:

15 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 GERENTE VIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

18 PROFESIONALES ESPECIALISTAS

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

10 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 12 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

EL SEÑOR MALLQUI SE COMPROMETIÓ COORDINAR CON EL SR. LORGIO OBREGÓN
(PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD) PARA RECABAR LAS FIRMAS EN EL SECTOR RETAMA.

10. ARQUEOLOGIA

SE CONTINÚAN LAS EXCAVACIONES PARA LAS PLATAFORMAS DEL PUENTE CHARÁN EN
LAS PROGRESIVAS KM 140+600 AL 141+000 DEL LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL EJE
DE VÍA CON FINALIDAD QUE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA NO AFECTEN EL PUENTE
CALICANTO EXISTENTE. EL MATERIAL EXCEDENTE ESTÁ SIENDO ACOPIADO EN EL DME
137+775.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍA KM. 105+200 AL KM. 105+340, 140+700 AL KM.
140+900.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

VERIFICACIÓN DE VACIADO DE MURO DE CONCRETO ARMADO DEL KM. 121+963.71 AL
121+992.53

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA

EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO, LA
INSPECCIÓN EN LOS FRENTES DE TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OBRA.
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO PARA EL TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS TRABAJOS
REALIZADOS.

A LA FECHA EL CONTRATISTA SOLO CUENTA CON 16.755 KM LIBERADOS (A 437 DÍAS DE
INICIADA LA OBRA) DE LOS 47.6 KM, HABIENDO TRANSCURRIDO CASI 15 MESES DE
PLAZO DE LA OBRA Y SOLO QUEDANDO 07 MESES DEL PLAZO CONTRACTUAL, SIN
EMBARGO, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL, EL PORCENTAJE DE
AVANCE PARA EL CIERRE DE FEBRERO ES DE 51.869 %, SIENDO IMPOSIBLE LLEGAR A
ESTE PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN CON SOLO EL 35.20% DE LONGITUD LIBERADA
CON RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DE LA OBRA.

POR LO TANTO, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y DE ACUERDO A LAS
DISPOSICIONES GENERALES N° 32 ADVERTENCIA ANTICIPADA, ADVERTIMOS
ANTICIPADAMENTE QUE LAS NO LIBERACIONES OPORTUNAS DE LOS FRENTES DE
TRABAJO, PODRÍAN OCASIONAR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:

28-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

07-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 103+270

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 02 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 123+129

CANTERA DE RIO

ACOPIO Y CARGUIO DE MATERIAL DE RIO

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL ZARANDEADO PARA RELLENO DE
MUROS Y OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 103+740

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 02 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 112+650

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA

EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIA DE TMC

SE VERIFICA EL COLOCADO DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 EN LAS
ALCANTARILLAS

ALC. TMC Ø 36", SE PROCEDIO CON LA COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C.175
KG/CM2, EN EL CABEZAL CON ALAS DE SALIDA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 01
OPERARIOS, 02 OFICIALES, 03 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS, 01
CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 124+910

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA) EN EL
RELLENO ESTRUCTURAL TERCERA CAPA DE LA ALCANTARILLA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 01 TECNICO DE
LABORATORIO, 03 PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES, 02 VIBRA PISON.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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