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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) KM 102+819 AL KM 150+421 DEL TRAMO III:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:       S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:      S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-3:                       S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                               28/11/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                                         18/09/2022
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 07:

A S I E N T O  N °  8 3 2 ,  D E L  C O N T R A T I S T A  F E C H A :  2 1 . 0 2 . 2 0 2 2  A S U N T O :
EVENTOCOMPENSABLE, CON CIERRE PARCIAL DEL CONSIDERANDO QUE MOTIVA SU
ORIGEN, “POR LA FALTA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS, TERRENOS E INTERFERENCIAS
EN EL PRISMA DE FUNDACIÓN DE LA CARRETERA, QUE NO SON DE RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA E IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE LA RUTA CRÍTICA Y NO
CRITICA DEL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE, AFECTANDO LA FECHA DE TERMINACIÓN
DEL CONTRATO”.

CONSIDERANDO:

1. QUE, EN REITERADAS OPORTUNIDADES HEMOS SOLICITADO A LA ENTIDAD LA
LIBERACIÓN DE PREDIOS, TERRENOS E INTERFERENCIAS, UBICADAS EN EL PRISMA DE
FUNDACIÓN DE LA CARRETERA, QUE IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN
DICHOS SECTORES.

2. QUE, EL CONTRATO DE OBRA, TANTO EN LA SECCIÓN VII, COMO EN LA ABSOLUCIÓN
DE CONSULTAS Y EN EL MISMO EXPEDIENTE TÉCNICO INDICAN, EN ABUNDANCIA, QUE
EL CONTRATANTE ES EL RESPONSABLE DE LIBERAR LOS PREDIOS, TERRENOS E
INTERFERENCIAS.

3. QUE EL CAPÍTULO 7, NUMERAL 7.1, “GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL”, INDICA QUE “EL
CONTRATISTA DEBERÁ SOLAMENTE INICIAR OBRAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO DEL
PROYECTO UNA VEZ QUE EL CONTRATANTE CUENTE CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD
DEL 100% DE LOS PREDIOS Y TERRENOS EN DICHO FRENTE DE TRABAJO, SEGÚN LOS
REQUISITOS DEL PACRI (…)”

4. QUE EL MISMO CAPÍTULO 7, NUMERAL 7.1, “GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL”, INDICA
QUE “(…) EN EL CASO DE QUE SE PRESENTARAN INTERFERENCIAS TALES COMO
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PÚBLICO, AFECTACIONES PREDIALES, EJECUCIÓN DE
OBRAS POR TERCEROS U OTRAS ENTIDADES, QUE LIMITEN EL INICIO DE LAS OBRAS
DE ACUERDO AL PROGRAMA INICIAL DE LAS OBRAS, MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, EL CONTRATANTE COMUNICARÁ AL CONTRATISTA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS EN EL SECTOR LIBERADO DE INTERFERENCIAS, DE MODO QUE NO SE
AFECTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO PARA LAS OBRAS”.

5. QUE, HABIENDO SIDO LARGAMENTE SUPERADO LA FECHA DE INICIO Y ESTANDO A
TAN SOLO 7 MESES DEL FIN DE PLAZO, LA ENTIDAD NO HA LIBERADO EL 100% DEL
TRAMO.

6. QUE ESTA FALTA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS, TERRENOS E INTERFERENCIAS,
IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS CRÍTICAS Y NO CRÍTICAS EN DICHOS SECTORES,
COMPROMETIENDO UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE OBRA.

7. QUE ESTA CANTIDAD DE OBRA COMPROMETIDA EN DICHOS SECTORES,
NECESARIAMENTE, DEMANDA UN TIEMPO PARA SU EJECUCIÓN Y QUE, DEBIDO AL
TIEMPO TRANSCURRIDO SIN HABER SIDO RESUELTO LA LIBERACIÓN DE ESTOS
PREDIOS, TERRENOS E INTERFERENCIAS, SE HA EXCEDIDO LA FECHA PREVISTA DE
TERMINACIÓN, HACIENDO IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PLAZO DEL CONTRATO Y
AFECTANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO PARA LAS OBRAS.

8. QUE EL NUMERAL 44.1 (H), DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO,
ESTABLECE COMO UNO DE SUS CONSIDERANDOS PARA SER UN EVENTO
COMPENSABLE: “OTROS CONTRATISTAS, AUTORIDADES PÚBLICAS, EMPRESAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS, O EL CONTRATANTE NO TRABAJAN CONFORME A LAS FECHAS Y
OTRAS LIMITACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, CAUSANDO DEMORAS O
COSTOS ADICIONALES AL CONTRATISTA”
ENTONCES:

AL AMPARO DEL CITADO NUMERAL 44.1 (H), DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL
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CONTRATO, DEL CONTRATO DE OBRA N°127-2018-MTC/20, DEJAMOS SENTADO EL
CONSIDERANDO QUE MOTIVA EL ORIGEN DEL EVENTO COMPENSABLE “POR LA FALTA
DE LIBERACIÓN DE PREDIOS, TERRENOS E INTERFERENCIAS EN EL PRISMA DE
FUNDACIÓN DE LA CARRETERA, QUE NO SON DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
E IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE LA RUTA CRÍTICA Y NO CRITICA DEL
PROGRAMA DE OBRA VIGENTE, AFECTANDO LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO”, EL MISMO QUE ESTAREMOS PRESENTANDO OPORTUNAMENTE PARA SU
EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN DEL PLAZO
CORRESPONDIENTE.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2547-2021-MTC/20, DE FECHA 17.12.2021, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 - OBRAS
INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3), AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 –
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE- «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN -
HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES – LLATA -
ANTAMINA», POR 195 DÍAS CALENDARIO, FORMULADA POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION; CONSECUENTEMENTE, LA FECHA DE
TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3) SE
MANTIENE AL 18.09.2022, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE
CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°2766-2021-MTC/20 DE FECHA 30.12.21 LA
ENTIDAD APRUEBA EL EVENTO COMPENSABLE N°01 OBRA INICIAL – TRAMO 3 (OI.3) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”,
PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 624 617,99 INCLUIDO IGV, CONFORME AL ANEXO NO. 01
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DEBIENDO EL
CONTRATISTA ACREDITAR LOS COSTOS INCURRIDOS PARA SU RECONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE PRECISA QUE LOS COSTOS MATERIA DEL
PRESENTE EVENTO COMPENSABLE N° 01, CORRESPONDEN AL PERÍODO DE 03 MESES
SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: DEL KM 102+819 AL 110+000

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 102+819 AL KM 150+421 (DE ACUERDO AL CLIMA POR DIA)

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:

15 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 GERENTE VIAL
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MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

18 PROFESIONALES ESPECIALISTAS

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

10 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 12 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE PREDIOS EN EL SECTOR CRUZ PAMPA COMUNIDAD
CAMPESINA PACHAS. CON LA PARTICIPACIÓN DE: ING. SANDRO LLANA URBANO
(ESPECIALISTA TÉCNICO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS), BACH. ALEXIS HUAMANI ROJAS
(CADISTA - PACRI), BACH. LIZ NACIÓN NAUPAY (ASISTENTE EN RELACIONES
COMUNITARIAS) Y LA SUSCRITA ING. SILVIA PAREDES RONDINEL (ASISTENTE TÉCNICO
EN LIBERACIÓN DE PREDIOS III). DICHA VERIFICACIÓN SE REALIZÓ CON LA FINALIDAD
DE IDENTIFICAR PREDIOS PARA INICIAR CON LAS GESTIONES DE LIBERACIÓN ENTRE
LAS PROGRESIVAS KM.116+000 AL 118+453.

10. ARQUEOLOGIA

SE INSPECCIONÓ EN CAMPO LAS ÁREAS AUXILIARES PROPUESTAS COMO CANTERA
POR EL CONTRATISTA UBICADA EN: CANTERA KM147+700
EXCAVACIÓN, EN LA PROGRESIVA KM 132+420 AL 132+820 AL LADO IZQUIERDO DONDE
SE HIZO PICOTÓN, EXCAVACIÓN Y CARGUÍO DE MATERIAL SUELTO. ASÍ MISMO SE
MONITOREÓ EL CORTE EN EL SECTOR KM 143+900.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DME KM. 137+775.

VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍA KM. 105+200 AL KM. 105+340, 140+700 AL KM.
140+900.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

VERIFICACIÓN DE ACOMODADO DE PIEDRAS EN CAJA Y COLCHÓN RENO GAVIÓN KM.
132+640 - KM. 132+900
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO PARA EL TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS TRABAJOS
REALIZADOS.

A LA FECHA EL CONTRATISTA SOLO CUENTA CON 16.755 KM LIBERADOS (A 437 DÍAS DE
INICIADA LA OBRA) DE LOS 47.6 KM, HABIENDO TRANSCURRIDO CASI 15 MESES DE
PLAZO DE LA OBRA Y SOLO QUEDANDO 07 MESES DEL PLAZO CONTRACTUAL, SIN
EMBARGO, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL, EL PORCENTAJE DE
AVANCE PARA EL CIERRE DE FEBRERO ES DE 51.869 %, SIENDO IMPOSIBLE LLEGAR A
ESTE PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN CON SOLO EL 35.20% DE LONGITUD LIBERADA
CON RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DE LA OBRA.

POR LO TANTO, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y DE ACUERDO A LAS
DISPOSICIONES GENERALES N° 32 ADVERTENCIA ANTICIPADA, ADVERTIMOS
ANTICIPADAMENTE QUE LAS NO LIBERACIONES OPORTUNAS DE LOS FRENTES DE
TRABAJO, PODRÍAN OCASIONAR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, EL EVENTO COMPENSABLE, CON CIERRE PARCIAL DEL
CONSIDERANDO QUE MOTIVA SU ORIGEN, “POR LA FALTA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS,
TERRENOS E INTERFERENCIAS EN EL PRISMA DE FUNDACIÓN DE LA CARRETERA, QUE
NO SON DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE
PARTIDAS DE LA RUTA CRÍTICA Y NO CRITICA DEL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE,
AFECTANDO LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO”.

Auditoria Fecha De Creación:

03-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

07-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

03-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 132+750

ENROCADO

DEFENSA RIBEREÑA

CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON PIEDRAS DE RIO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

03-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 133+650

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

03-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 123+523

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA

EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIA DE TMC

SE VERIFICA EL COLOCADO DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 EN LAS
ALCANTARILLAS

ALC. TMC Ø 36", SE PROCEDIO CON LA COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C.175
KG/CM2, EN EL CABEZAL CON ALAS DE SALIDA.

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 01 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

03-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 135+880

PERFORACIÓN

PERFORACIÓN DE ROCAS CON MAQUINARIAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 08 OPERADORES, 02 CONTROLADRES, 06
PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 02 COMPRESORAS DE AIRE,
04 MARTILLO NEUMATICOS, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

03-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 137+420

DME:

COLOCACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL

910. PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME COLOCACIÓN,
DEPOSITO Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LOS CORTES DE
TALUD EN EL DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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