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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) KM 102+819 AL KM 150+421 DEL TRAMO III:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:       S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:      S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-3:                       S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                               28/11/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                                         18/09/2022
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 07:

ASIENTO N° 838 DEL CONTRATISTA FECHA: 24.02.2022, ASUNTO: AUTORIZACIÓN
SUCAMEC PARA LA ADQUISICIÓN Y USO DE LOS EXPLOSIVOS Y MATERIALES
RELACIONADOS AUTORIZADOS PARA CR20. REFERENCIA: A) CARTA N° 140-22-
LMMQ/RCR20-T, B) CARTA N° 013-22-LMMQ/RCR20-T3, MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO
SE DEJA CONSTANCIA QUE, CON CARTA DE LA REFERENCIA A) SE HIZO ENTREGA DE
LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y USO DE LOS EXPLOSIVOS Y MATERIALES
RELACIONADOS EN LOS POLVORINES/ALMACENES UBICADOS EN LOS KM 52+730 Y KM
140+700, ESTOS ÚLTIMOS AUTORIZADOS CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 00035-
2022-SUCAMEC/GEPP, EL CUAL FUE DERIVADO A LA SUPERVISIÓN CON CARTA DE
REFERENCIA B). LA AUTORIZACIÓN MATERIA DEL ASUNTO TIENE UN PERIODO DE
VIGENCIA QUE COMPRENDE DESDE EL 23 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 24 DE
NOVIEMBRE (NO COLOCADO) DE 2022, OTORGADO A FAVOR DE CR20 CON
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 00762-2022-SUCAMEC/GEPP.

ASIENTO N° 839 DEL CONTRATISTA FECHA: 25.02.2022 ASUNTO:   CONTINUA CAUSAL
QUE MOTIVA PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN – LIBERACION DEL
SECTOR DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PUENTE TINGO CHICO. REFERENCIA: ASIENTOS
DE CUADERNO DE OBRA N° 669, N° 788, 803 EL CONTRATISTA MEDIANTE EL PRESENTE
ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DEJA CONSTANCIA QUE SE MANTIENE ABIERTA LA
CAUSAL QUE MOTIVA PRÓRROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN,
RESPECTO A LA NO LIBERACIÓN DE PREDIOS E INTERFERENCIAS EN EL SECTOR
DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PUENTE TINGO CHICO, CABE INDICAR TAMBIÉN QUE
ADVERTIMOS DEL IMPACTO QUE ESTO PODRÍA TENER CON RESPECTO AL PLAZO DE LA
OBRA, LA PARTIDA A AFECTARSE CON RESPECTO A SU INICIO DE EJECUCIÓN ES LA
PARTIDA 501.F EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA.

ASIENTO N° 841 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 28.02.2022 ASUNTO:  RETIRO DE
ALCANTARILLAS Y LIMPIEZA DEL MATERIAL DEL DESVIÓ PROVISIONAL DEL PUENTE
JUPANHUAYRO, SE DEJA CONSTANCIA EL DÍA SÁBADO 26.02.2022, SE HA REALIZADO LA
SUPERVISIÓN EN EL KM 123+169.5, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL
PUENTE JUPANHUAYRO, LA CUAL SE OBSERVÓ QUE LA PARTE INFERIOR DEL ESTRIBO
IZQUIERDO, AGUAS ARRIBA DE ESTE, SE ESTA PRODUCIENDO EROSIÓN DEL MATERIAL
DEL RIO. ES NECESARIO EVITAR QUE CONTINUE LA EROSIÓN EN MAYOR DIMENSIÓN
POR LA CRECIDA DEL CAUDAL DEL RIO JUPANHUAYRO, DEBIDO A LAS CONTINUAS
LLUVIAS EN LA ZONA. POR OTRO LADO, ES NECESARIO REALIZAR LA LIMPIEZA DEL
CAUCE AGUAS ARRIBA DEL PUENTE, QUITANDO LAS ALCANTARILLAS COLOCADAS
PARA EL DESVIÓ PROVISIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y LIMPIEZA DEL
MATERIAL DEL CAUCE, DE TAL MANERA QUE LAS AGUAS SE DIRECCIONEN AL CENTRO
DEL PUENTE Y NO HACIA LOS ESTRIBOS.

ASIENTO N° 842 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 28.02.2022, ASUNTO:  AVISO DE RETIRO DEL
ESPECIALISTA POR NO MANTENER LA VÍA TRANSITABLE. REFERENCIA CARTA N°
2510020-OI.3-CJS-22-159, DEJAMOS CONSTANCIA CON CARTA EN REFERENCIA SE
REITERA QUE LA VÍA SE ENCUENTRA SIN EL DEBIDO MANTENIMIENTO ENTRE EL
SECTOR DEL PUENTE TINGO CHICO Y LA UNIÓN, LA CUAL SE PRODUCEN DIVERSOS
ACONTECIMIENTOS COMO ES EL ATOLLO DE VEHÍCULOS, ETC. POR INFORMACIÓN
RECIENTE SE ESTÁ PRODUCIENDO LA NEGATIVIDAD DE LOS CAMIONEROS QUE VENÍAN
DESDE HUÁNUCO TRAYENDO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, JUSTAMENTE
POR EL TEMOR DE QUEDARSE VARADOS EN LA VÍA, POR TANTO REITERAMOS EL
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS DESTINADAS PARA EL MANTENIMIENTO, ASÍ COMO
EL PERSONAL NECESARIO PARA DICHO FIN EN EL SECTOR MENCIONADO, Y EL LOGRO
DE LA TRANSITABILIDAD CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS, O
DE LO CONTRARIO DISPONDREMOS EL RETIRO DEL ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN A
PARTIR DE DICHA FECHA, AL CONSIDERARLO RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO VÍA.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2547-2021-MTC/20, DE FECHA 17.12.2021, SE
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DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 - OBRAS
INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3), AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 –
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE- «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN -
HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES – LLATA -
ANTAMINA», POR 195 DÍAS CALENDARIO, FORMULADA POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION; CONSECUENTEMENTE, LA FECHA DE
TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3) SE
MANTIENE AL 18.09.2022, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE
CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°2766-2021-MTC/20 DE FECHA 30.12.21 LA
ENTIDAD APRUEBA EL EVENTO COMPENSABLE N°01 OBRA INICIAL – TRAMO 3 (OI.3) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”,
PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 624 617,99 INCLUIDO IGV, CONFORME AL ANEXO NO. 01
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DEBIENDO EL
CONTRATISTA ACREDITAR LOS COSTOS INCURRIDOS PARA SU RECONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE PRECISA QUE LOS COSTOS MATERIA DEL
PRESENTE EVENTO COMPENSABLE N° 01, CORRESPONDEN AL PERÍODO DE 03 MESES
SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: DEL KM 102+819 AL 110+000

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 102+819 AL KM 150+421 (DE ACUERDO AL CLIMA POR DIA)

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:

15 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 GERENTE VIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

18 PROFESIONALES ESPECIALISTAS

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

10 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 12 UNIDADES EN OBRA
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9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE REALIZÓ LA SUSCRIPCIÓN DE FICHA TÉCNICA DE CULTIVOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, ACTA DE COMPROMISO DE TRATO DIRECTO CON EL AFECTADO:
TEODOMIRO BELIZARIO ARIZA RAMIREZ QUIEN TIENE UN PREDIO AFECTADO UBICADO
ENTRE LAS PROGRESIVAS KM. 121+230 AL 121+245 LADO IZQUIERDO DEL SECTOR
TUNYA COMUNIDAD CAMPESINA DE SHUNQUI CON EL FIN DE CONFORMAR SU
EXPEDIENTE TÉCNICO INDIVIDUAL CON FINES DE TASACIÓN Y POSTERIOR
COMPENSACIÓN ECONÓMICA.

SE ATENDIÓ AL AFECTADO JOAQUIN ALVAREZ HUAMAN DE LA COMUNIDAD DE
SHUNQUI SOBRE LA AFECTACIÓN DE SU VIVIENDA UBICADA ENTRE LAS PROGRESIVAS
KM.123+195 AL 123+205 LADO IZQUIERDO

10. ARQUEOLOGIA

SE INSPECCIONÓ EN CAMPO LAS ÁREAS AUXILIARES PROPUESTAS COMO CANTERA
POR EL CONTRATISTA UBICADA EN: CANTERA KM147+700

EXCAVACIÓN, EN LA PROGRESIVA KM 132+420 AL 132+820 AL LADO IZQUIERDO DONDE
SE HIZO PICOTÓN, EXCAVACIÓN Y CARGUÍO DE MATERIAL SUELTO. ASÍ MISMO SE
MONITOREÓ EL CORTE EN EL SECTOR KM 143+900.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE TRAZO Y REPLANTEO PARA ENCOFRADOS ALERO CABEZAL SALIDA
TMC 36" ALC. KM. 109+141.

VERIFICACIÓN DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DME KM. 137+775.

VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍA KM. 105+200 AL KM. 105+340, 140+700 AL KM.
140+900.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS ACERO, ASÍ COMO EL ENCOFRADO EN
ALCANTARILLA MCA 1.5X1.0 DEL KM. 120+720.
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO PARA EL TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS TRABAJOS
REALIZADOS.

A LA FECHA EL CONTRATISTA SOLO CUENTA CON 16.755 KM LIBERADOS (A 437 DÍAS DE
INICIADA LA OBRA) DE LOS 47.6 KM, HABIENDO TRANSCURRIDO CASI 15 MESES DE
PLAZO DE LA OBRA Y SOLO QUEDANDO 07 MESES DEL PLAZO CONTRACTUAL, SIN
EMBARGO, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL, EL PORCENTAJE DE
AVANCE PARA EL CIERRE DE FEBRERO ES DE 51.869 %, SIENDO IMPOSIBLE LLEGAR A
ESTE PORCENTAJE DE VALORIZACIÓN CON SOLO EL 35.20% DE LONGITUD LIBERADA
CON RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DE LA OBRA.

POR LO TANTO, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y DE ACUERDO A LAS
DISPOSICIONES GENERALES N° 32 ADVERTENCIA ANTICIPADA, ADVERTIMOS
ANTICIPADAMENTE QUE LAS NO LIBERACIONES OPORTUNAS DE LOS FRENTES DE
TRABAJO, PODRÍAN OCASIONAR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, EL EVENTO COMPENSABLE, CON CIERRE PARCIAL DEL
CONSIDERANDO QUE MOTIVA SU ORIGEN, “POR LA FALTA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS,
TERRENOS E INTERFERENCIAS EN EL PRISMA DE FUNDACIÓN DE LA CARRETERA, QUE
IMPIDEN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE LA RUTA CRÍTICA Y NO CRITICA DEL
PROGRAMA DE OBRA VIGENTE, AFECTANDO LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO”.

INFORMO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE LA ENTIDAD PROVIAS NACIONAL ING.
EDGARDO MANUEL PAJARES TAPIA:

SOBRE LAS VACACIONES DEL ING. MICHAEL JESÚS QUISPE YAURI: TOMARE MIS
VACIONES A PARTIR DEL LUNES 07.MAR.2022 AL LUNES 21.MAR.2022.

CON MEMORÁNDUM N° 1244 -2022-MTC/20.9, EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
COMUNICA A LA LIC. MAGALI ELLA MEZA MUNDACA JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS DE PROVIAS NACIONAL,

DONDE MANIFIESTA QUE TIENE A BIEN DIRIGIRME A USTED, EN RELACIÓN A LA
PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE LA ING. MICHAEL QUISPE YAURI, PERSONAL CAS
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.

AL RESPECTO, EL CITADO SERVIDOR HARÁ USO DE SU GOCE VACACIONAL POR
MOTIVOS PERSONALES DE LA SIGUIENTE MANERA:

DEL 07/03/2022 AL 21/03/2022 = 15 DÍAS

ATENTAMENTE,

ING. CESAR AUGUSTO SANCHEZ SALAS
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PROVIAS NACIONAL

Auditoria Fecha De Creación:

05-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

07-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 132+520

ENROCADO

DEFENSA RIBEREÑA

CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA CON PIEDRAS DE RIO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 40
PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 138+520

PERFORACIÓN

PERFORACIÓN DE ROCAS CON MAQUINARIAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 08 OPERADORES, 02 CONTROLADRES, 06
PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 COMPRESORA DE AIRE,
04 MARTILLO NEUMATICOS, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 130+250

OFICINA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

VISITA DE INSPECCIÓN A LA OFICINA DEL JEFE DE SUPERVISIÓN Y DE LOS
INGENIEROS ESPECIALISTAS

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN, 12 INGENIEROS
ESPECIALISTAS, 06 ASISTENTES.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 02 MINIVAN, 10
CAMIONETAS, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 125+620

MANTENIMIENTO DE LA VIA:

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MAQUINARIA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 01 CONTROLADORE, 01 CAPATAZ, 03
PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO
VIBRADOR, 01 CISTERNA DE AGUA NO POTABLE

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

05-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 103+520

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 02 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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