
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
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Nro
Infor
me:
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2022

Fecha
Informe:

07-03-2022

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°013_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1132 (del supervisor), de fecha
16.02.2022, actualmente el supervisor está realizando anotaciones; se aprecia que no se están
registrando asientos en el cuaderno de obra, constantemente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; del DME 40 y DME 34
están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta liberación por medio de los
posesionarios.
•El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que
abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en
conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución
municipal otorgando el permiso.
•De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de
Pallasca.
•Con CARTA N°104-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 07.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Adicional en Periodo de Paralización – Situacional N°04 – Actualización marzo 2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0115, de fecha 07.03.2022, la supervisión remite a la contratista,
Acta de Notificación Personal N°560327-2022 INGEMMET, por Sustancias Metálicas del instituto
Geológico Minero y Metalúrgico Sector Energía y Minas.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales.
La especialista de costos y presupuestos se encuentra de salida.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Segmento Arqueológico N°4 en el km 12+490-km12+944.74 LD; Segmento Arqueológico N°4
N°5 en el km13+600-14+700 se encuentran en procedimiento de liberación a cargo de PACRI-
PVN.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
•Con CARTA N°102-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 07.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 28 de febrero al 06 de
marzo 2022.
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12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
emergencias por la paralización.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Mantenimiento Vial en el km 2+400, km2+870 (km1+800-km4+100).
?Reposición de Señalización Km 0+750-Km2+600.
?Laguna Cochapampa:  realización pruebas y/o ensayos para obtener la producción de material
para base granular de la Cantera Huachaspina para el Adicional N°5. Conformación de Dique y
Instalación de Geomembrana.
?Ensayos en el laboratorio de la contratista ICC, inspeccionado por la supervisión HOB.
•Hoy 07.03.2022 se realizó pruebas y/o ensayo triturado para base granular de la Cantera
Huachaspina para el adicional N°5, se apareció al contratista y la supervisión controlando el
ensayo y los rendimientos.
•Con CARTA N°102-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 07.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 28 de febrero al 06 de
marzo 2022.
•Con CARTA N°103-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 07.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito
y seguridad vial – Semana del 28 de febrero al 06 de marzo 2022.
•Con CARTA N°104-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 07.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Adicional en Periodo de Paralización – Situacional N°04 – Actualización marzo 2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0115, de fecha 07.03.2022, la supervisión remite a la contratista,
Acta de Notificación Personal N°560327-2022 INGEMMET, por Sustancias Metálicas del instituto
Geológico Minero y Metalúrgico Sector Energía y Minas.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Impacto Ambiental, personal Técnico de laboratorio,
equipos y Maquinarias para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

07-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

08-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

ESPECIALISTA DE HIDRÁULICA DE LA SUPERVISIÓN "HOB".

CDescripcion_________________:

MO: ING. JUAN CARLOS GARCIA BAUTISTA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

SE RELLENADO DE ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA POR LA SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

MO: ING. MIGUEL SALDAÑA - JEFE DE SUPERVISIÓN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CONFORMACIÓN DE DIQUE Y INSTALACIÓN DE
GEOMEMBRANA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE PRODUCCIÓN, 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN,
1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 4 PEONES, 1 OPERADOR, 1 PREVENCIONISTA.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: ENSAYO DE TRITURADO PARA BASE GRANULAR DE LA
CANTERA HUACHASPINA PARA EL ADICIONAL N°5, SE APARECIÓ AL
CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN CONTROLANDO EL ENSAYO Y
RENDIMIENTOS.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN, 1 INGENIERO ESPECIALISTA SUELOS
Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN, 1 INGENIERO ESPECIALISTA HIDROLOGÍA
DE LA SUPERVISIÓN,1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, 1 INGENIERO DE
SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN
CONTROL Y CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERA ASISTENTE DEL
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE
PLANTA, 1 OPERADOR DE LA TRITURADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1
OPERADOR, 1 TÉCNICO DE LABORATORIO, 4 AUXILIARES DE LABORATORIO.
EM: 1 PLANTA TRITURADORA, 1 CARGADOR FRONTAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL KM 2+400 (KM1+800-KM4+100).

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN KM 0+750-KM2+600.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1SEÑALERO 1 CONDUCTOR.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL KM2+870 (KM1+800-KM4+100)

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISIÓN "HOB".

CDescripcion_________________:

MO: 1 PERSONAL DE LIMPIEZA.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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