
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

015

Fecha
Informe:

21-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  B
CONSTRUCCION DE TUNEL
Y ACCESOS

Personal Encargado:

MARIN PAUCAR NATALY
KATHERINE_B

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 015-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Se actualizo el cuaderno de obra.

-Asiento Nº 286 del Contratista (18.02.22).
El contratista deja constancia de la afectación de la ruta critica por no poder ejecutar la partida
Acero de refuerzo F`y =4200 kg/cm2 par drenaje que debió iniciar el 12.02.22 debido a la falta de
entrega de permisos ambientales, por lo que se reserva el derecho de solicitar ampliación de
plazo.

-Asiento Nº 287 del Contratista (18.02.22).
El contratista deja constancia que el día 18.02 se presento un incidente d etrabajo a las 11.37
horas en el frente de Portal de la galería de emergencia por lo que la supervisión paralizo las
labores en dicho frente y solicito implementar recomendaciones indicadas con Carta Nº 112-
2022-S.SST(P) (18.02.22), asimismo se presenteo un Flash reporte con Carta Nº CCC-PERU-
2022-RO-0065 (18.02.22)

-Asiento Nº 288 de Supervisión (21.02.22).
El supervisor indica respecto a los asientos:
(i)Asiento Nº 286, que el contratista debe presentar la justificación documentada para su
evaluación.
(ii)Asiento Nº 287, el contratista presento información preliminar quedando pendiente
documentación de investigación; asimismo el supervisor sugiere que el enfoque de seguridad
tiene que estar presente en:
1.Seguridad antes del incidente
2.Seguridad después del incidente, que corresponde proponer al contratista
La paralización en el frente de trabajo donde ocurrió el incidente es responsabilidad del
contratista y la continuación de actividades esta sujeta a la revisión de protocolos para su reinicio.
Además, se recuerda al contratista que las demás partidas siguen en desarrollo según lo previsto
en el expediente técnico.

-Asiento Nº 289 de Supervisión (22.02.22).
El supervisor solicita los planos de Planta industrial Santa Rosa al contratista, ya que se observa
que la nueva difiere del expediente técnico, por lo que al respecto el contratista debió tramitar un
ITS sobre las áreas auxiliares que está usando a la brevedad.

2.OCURRENCIAS
-Adecuación de Planta industrial (montaje de planta de concreto)
-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Santa Rosa.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 21.02.2022
Personal clave:
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista de obras de arte y drenaje
5.Especialista en geología
6.Jefe de oficina de ingeniería
7.Especialista ambiental
8.Jefe de oficina técnica
9.Responsable de contrato

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
-01 rodillo
-02 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)
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    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 21.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de control de calidad
3.Especialista en trazo, topografía y diseño vial
4.Especialista en estructuras y obras de arte
5.Especialista en seguridad de obra
6.Especialista en Geología y Geotecnia
7.Especialista en Hidrología
8.Especialista técnico de liberación de predios
9.Especialista legal de liberación de predios
10.Especialista en arqueología
11.Especialista en instalaciones de túneles
12.Especialista en administración de contratos

b.Vehículos para transporte de personal:
-04 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoria Fecha De Creación:

01-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

09-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-02-2022

Actividades:

Asistencias 21.02

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias 21.02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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