
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

018

Fecha
Informe:

24-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  B
CONSTRUCCION DE TUNEL
Y ACCESOS

Personal Encargado:

MARIN PAUCAR NATALY
KATHERINE_B

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 018-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS
-Adecuación de Planta industrial (montaje de planta de concreto)
-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Santa Rosa.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 24.02.2022
Personal clave:
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista de obras de arte y drenaje
5.Especialista en geología
6.Jefe de oficina de ingeniería
7.Especialista ambiental
8.Jefe de oficina técnica
9.Responsable de contrato

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
-01 rodillo
-02 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 24.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de control de calidad
3.Especialista ambiental
4.Especialista en trazo, topografía y diseño vial
5.Especialista en estructuras y obras de arte
6.Especialista en Geología y Geotecnia
7.Especialista en Hidrología
8.Especialista en arqueología
9.Especialista en instalaciones de túneles
10.Especialista en administración de contratos

b.Vehículos para transporte de personal:
-04 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoria Fecha De Creación:

01-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

09-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

Asistencias 24.02

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias contratista y supervisión 24.02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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