
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

021

Fecha
Informe:

28-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  B
CONSTRUCCION DE TUNEL
Y ACCESOS

Personal Encargado:

MARIN PAUCAR NATALY
KATHERINE_B

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 021-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS
-Adecuación de Planta industrial (montaje de planta de concreto)
-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Santa Rosa.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 28.02.2022
Personal clave:
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista en geología (falta firma)
5.Especialista en túnel
6.Ingeniero de control de calidad
7.Jefe de oficina de ingeniería
8.Especialista ambiental
9.Jefe de oficina técnica
10.Ingeniero de trazo, explanaciones y topografia
11.Responsable de contrato

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
-01 rodillo
-02 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 28.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en metrados y costos
3.Especialista ambiental
4.Especialista en estructuras y obras de arte
5.Especialista en Geología y Geotecnia
6.Especialista en Hidrología
7.Especialista en instalaciones de túneles
8.Especialista en administración de contratos

9.Vehículos para transporte de personal:
-04 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoria Fecha De Creación:

01-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

09-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

Asistencias 28.02

CDescripcion_________________:

Se adjuntan registro de asistencias contratista y supervisión

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220109100129.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220109100133.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220209100219.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

Portal de salida de tunel

CDescripcion_________________:

En visita de campo con supervisión de túnel, indicaron que aun no se tiene el
levantamiento topográfico de este sector, para iniciar con análisis geológicos, hidráulicos
y de obras de arte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 09/03/2022 10:31:04

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220309100320.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220309100345.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220309100338.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

Galería de emergencia

CDescripcion_________________:

Frente de galería de emergencia paralizado por incidente de 18.02. se ha señalizado;
aun no se han retirado las muestras de shotcrete colocadas en la roca fija para el
ensayo de resistencia.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 09/03/2022 10:31:04

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220509100523.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220509100558.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220609100607.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

Portal de entrada de túnel

CDescripcion_________________:

En visita de obra con supervisión, se observo que se estaba realizando el levantamiento
topografico para replanteo, y que aun no se ha avanzado con ninguna partida en este
sector, por falta de Desbroce que se presento en Adicional Nº 04.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

DME Santa Rosa

CDescripcion_________________:

Falta de acondicionamiento de DME Santa Rosa (1ra foto), material de cantera acopiado
cerca al DME esta siendo trasladado a área de Plantas Industriales. (2da y 3ra foto)

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220909100942.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220909100950.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221509101559.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221609101607.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221409101442.jpg


6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

Área de Plantas industriales

CDescripcion_________________:

Se observa que se esta montando la planta de concreto, y que aun no se ha iniciado los
cimientos para la planta chancadora.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221809101807.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221809101827.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221809101858.jpg


7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

Pruebas de shotcrete

CDescripcion_________________:

En visita a zona de Plantas industriales, se observa que ha variado la ubicación de la
planta de concreto con respecto a Planos del expediente técnico, asi como dimensión de
este area; asimismo se observan las pruebas de shotcrete que se han realizado en talud
de la Planta.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222009102018.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222009102052.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222109102105.jpg


8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

Parte superior de Plantas industriales Sector Santa Rosa

CDescripcion_________________:

Se observa que en la parte superior de las plantas industriales se vienen
acondicionando:
1. Zona de laboratorios de suelos y pavimentos
2. Zona de almacenaje
3. Almacén para residuos peligrosos

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222309102340.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222309102348.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222409102407.jpg

