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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Tauca- Pallasca
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Asunto:

INFORME DIARIO N°014_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

© Provias Nacional 09/03/2022 12:26:06

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220108080123.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220108080123.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220108080126.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220108080126.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220108080135.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220108080135.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220108080139.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220108080139.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220208080207.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220208080207.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220208080222.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220208080222.jpg


Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°1133 (del contratista), de fecha 18.02.2022 al Asiento N°1156 (del supervisor), de
fecha 02.03.2022, Véase documento adjunto en el SIGVIAL.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.
•Asiento N°1138 (del contratista), de fecha 22.02.2022, Opinión técnica sobre la solicitud de
ampliación de plazo N°29, declarar procedente la solicitud de ampliación de plazo N°29, por 31
días calendarios debido al impacto que genera la paralización total de obra por el acta de
paralización de obra, vigente desde el 10.11.2021.
•Asiento N°1139 (del supervisor), de fecha 23.02.2022, Opinión técnica sobre la solicitud de
ampliación de plazo N°29; deja constancia que se remitió a la entidad para su pronunciamiento.
•Asiento N°1150 (del contratista), de fecha 28.02.2022, Cese parcial de causal de ampliación de
plazo, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista-acta de acuerdo de
paralización de obra.
•Asiento N°1151 (del supervisor), de fecha 28.02.2022, Cese parcial de causal de ampliación de
plazo, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Asiento N°1143 (del supervisor), de fecha 24.02.2022, Opinión Técnica al Sustento de Descarte
Base Granular DV. Llapo y propuesta de base granular. La supervisión ve por conveniente
realizar pruebas de verificación y rendimiento al Expediente del Adicional de la Base Granular.
•Asiento N°1152 (del supervisor), de fecha 28.02.2022, Devolución de la Prestación Adicional
N°05 al Contratista, al encontrar Observaciones que deben ser levantados.
•Asiento N°1156 (del supervisor), de fecha 02.03.2022, Levantamiento de Observaciones
Adicional N°05. Se debe realizar ensayos de verificación comparando rendimientos de la cantera
DV Llapo y Nueva Cantera Huachaspina para determinar la calidad y costos que será
determinante para aprobar el diseño de la base y elevar a la entidad para su aprobación.
•Con CARTA N°106-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 08.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Adicionales en periodo de Paralización – Cronograma estimado de Actividades –
Adicional DME N°40 – Expediente Técnico Preliminar.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; del DME 40 y DME 34
están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta liberación por medio de los
posesionarios.
•El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que
abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en
conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución
municipal otorgando el permiso.
•De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de
Pallasca.
•Asiento N°1135, N°1136, N°1140, N°1141, N°1142, N°1148, N°1149. Véase documento adjunto
en el SIGVIAL.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales.
La especialista de costos y presupuestos se encuentra de salida.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
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Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
emergencias por la paralización de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Laguna Cochapampa:  Prueba de lavado de agregado triturado de la Cantera Llapo y Cantera
huachaspina para el adicional N°5, se apareció al contratista y la supervisión controlando la
prueba y rendimientos. Conformación de dique, instalación de geotextil en dique, instalación de
válvula, instalación de armazón de parrilla para dado de válvula.
•Hoy 08.03.2022 se realizó pruebas y/o ensayo de lavado de agregado triturado de la Cantera
Llapo y Cantera huachaspina para el adicional N°5, se apareció al contratista y la supervisión
controlando la prueba y rendimientos.
•Con CARTA N°105-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 08.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, planos de Replanteo de Alcantarilla Alc. MC Km 23+089.68 y Km29+412.91.
•Con CARTA N°106-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 08.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Adicionales en periodo de Paralización – Cronograma estimado de Actividades –
Adicional DME N°40 – Expediente Técnico Preliminar.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0111, de fecha 07.03.2022, la supervisión remite a la entidad,
Valorización de Obra N°19 correspondiente por costos incurridos debido a la Implementación de
las Medidas para prevención y control frente a la propagación del COVID-19.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0112, de fecha 07.03.2022, la supervisión remite a la entidad, la
Valorización de los Costos Directos y Gastos Generales Variables incurridos durante el proceso
de paralización por la declaratoria de emergencia Nacional a causa del COVID-19.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0113, de fecha 07.03.2022, la supervisión remite a la entidad,
Valorización por Mayores Gastos Generales Variables N°13 – por Ampliación de plazo N°21
(Controversia N°18 J.R.D).
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0114, de fecha 07.03.2022, la supervisión remite a la entidad,
Inicio de Funciones y sustento de Participación Parcial del Especialista en Hidrología y Drenaje
Vial de la Supervisión.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Impacto Ambiental, personal Técnico de laboratorio,
equipos y Maquinarias para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

08-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

09-03-2022
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 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

08-03-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: PRUEBA DE LAVADO DE AGREGADO TRITURADO DE LA
CANTERA LLAPO Y CANTERA HUACHASPINA PARA EL ADICIONAL N°5, SE
APARECIÓ AL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN CONTROLANDO LA PRUEBA Y
RENDIMIENTOS.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN, 1 INGENIERO ESPECIALISTA SUELOS
Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN, 1 INGENIERO ESPECIALISTA HIDROLOGÍA
DE LA SUPERVISIÓN,1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, 1 INGENIERO DE
SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN
CONTROL Y CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERA ASISTENTE DEL
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE
PLANTA, 1 OPERADOR DE LA TRITURADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 3
OPERADORES, 1 TÉCNICO DE LABORATORIO, 4 AUXILIARES DE LABORATORIO.
EM: 1 LAVADORA CENTRIFUGA, 1 CARGADOR FRONTAL, 2 CISTERNAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

08-03-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: PRUEBA DE LAVADO DE AGREGADO (FINO) TRITURADO
DE LA CANTERA LLAPO Y CANTERA HUACHASPINA PARA EL ADICIONAL N°5, SE
APARECIÓ AL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN CONTROLANDO LA PRUEBA Y
LOS RENDIMIENTOS.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN, 1 INGENIERO ESPECIALISTA SUELOS
Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN, 1 INGENIERO ESPECIALISTA HIDROLOGÍA
DE LA SUPERVISIÓN,1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, 1 INGENIERO DE
SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN
CONTROL Y CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERA ASISTENTE DEL
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE
PLANTA, 1 OPERADOR DE LA TRITURADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 3
OPERADORES, 1 TÉCNICO DE LABORATORIO, 4 AUXILIARES DE LABORATORIO.
EM: 1 LAVADORA CENTRIFUGA, 1 CARGADOR FRONTAL, 2 CISTERNAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

08-03-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: PRUEBA DE LAVADO DE AGREGADO (FINO) TRITURADO
DE LA CANTERA LLAPO Y CANTERA HUACHASPINA PARA EL ADICIONAL N°5, SE
APARECIÓ AL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN CONTROLANDO LA PRUEBA Y
LOS RENDIMIENTOS.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN, 1 INGENIERO ESPECIALISTA SUELOS
Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN, 1 INGENIERO ESPECIALISTA HIDROLOGÍA
DE LA SUPERVISIÓN,1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, 1 INGENIERO DE
SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN
CONTROL Y CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERA ASISTENTE DEL
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE
PLANTA, 1 OPERADOR DE LA TRITURADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 3
OPERADORES, 1 TÉCNICO DE LABORATORIO, 4 AUXILIARES DE LABORATORIO.
EM: 1 LAVADORA CENTRIFUGA, 1 CARGADOR FRONTAL, 2 CISTERNAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

08-03-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CONFORMACIÓN DE DIQUE, INSTALACIÓN DE
GEOTEXTIL EN DIQUE, INSTALACIÓN DE VÁLVULA, INSTALACIÓN DE ARMAZÓN
DE PARRILLA PARA DADO DE VÁLVULA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE PRODUCCIÓN, 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN,
1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 4 PEONES, 1 OPERADOR, 1 PREVENCIONISTA.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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