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Asunto:

INFORME DIARIO N°016_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1156 (del supervisor), de fecha
02.03.2022, actualmente está en custodia del residente; se aprecia que no se están registrando
asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; del DME 40 y DME 34
están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta liberación por medio de los
posesionarios.
•El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que
abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en
conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución
municipal otorgando el permiso.
•De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de
Pallasca.
•Con CARTA N°107-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 10.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Liberaciones pendientes referente a los sectores urbanos del distrito de
Huacaschuque y del Centro Poblado de Inaco para el pase de los equipos.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales.
La especialista de costos y presupuestos se encuentra de salida.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
emergencias por la paralización de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Laguna Cochapampa:  Prueba de lavado de agregado triturado de la cantera Llapo y cantera
Huachaspina para el adicional N°5, se apareció al contratista y la supervisión controlando la
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prueba y rendimientos. Combinación de agregados.
?Mantenimiento vial en el km3+400, km3980 (km1+100-km5+200).
•Con CARTA N°107-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 10.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Liberaciones pendientes referente a los sectores urbanos del distrito de
Huacaschuque y del Centro Poblado de Inaco para el pase de los equipos.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0116, de fecha 10.03.2022, la supervisión remite a la entidad, el
Informe Mensual N°28 periodo del mes de febrero 2022.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Impacto Ambiental, personal Técnico de laboratorio,
equipos y Maquinarias para el acompañamiento al realizar y revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

10-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

11-03-2022
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: PRUEBA DE LAVADO DE AGREGADO TRITURADO DE LA
CANTERA LLAPO Y CANTERA HUACHASPINA PARA EL ADICIONAL N°5, SE
APARECIÓ AL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN CONTROLANDO LA PRUEBA Y
RENDIMIENTOS.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN, 1 INGENIERO ESPECIALISTA SUELOS
Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN, 1 INGENIERO ESPECIALISTA HIDROLOGÍA
DE LA SUPERVISIÓN,1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, 1 INGENIERO DE
SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERO ESPECIALISTA EN
CONTROL Y CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 INGENIERA ASISTENTE DEL
ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS, 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE
PLANTA, 1 OPERADOR DE LA TRITURADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 5
OPERADORES, 1 TÉCNICO DE LABORATORIO, 4 AUXILIARES DE LABORATORIO.
EM: 2 VOLQUETES, 1 CARGADOR FRONTAL, 2 CISTERNAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CONFORMACIÓN DE DIQUE, INSTALACIÓN DE
GEOTEXTIL EN DIQUE.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE PRODUCCIÓN, 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN,
1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 4 PEONES, 1 OPERADOR, 1 PREVENCIONISTA.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 3+400 (KM1+100-KM5+200).

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 3+980 (KM1+100-KM5+200).

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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