
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

42

Fecha
Informe:

11-03-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 11/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 8+000, 8+900,
10+890, 11+000, 11+300 Y 12+800.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 8+660, 12+080 Y 12+150.
TRABAJOS DE PERFORACION Y VOLADURA EN LOS KMS. 3+080 Y 3+680.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, NECESIDAD DE DME Y LIBERACION
DE PREDIOS EN LOS KMS. 0+040 (FAMILIA CAJAMARCA) Y 1+500 (FAMILIA SOLIS).

Auditoria Fecha De Creación:

11-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

12-03-2022
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

11-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 12+800

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

11-03-2022

Actividades:

TRABAJOS DE PERFORACION KM. 3+680.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 COMPRENSORA
01 TRACK DRILL
05 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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