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MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA TRAMO KM.
52+920 (PUNTO UNION) AL
KM.102+819 (TINGO CHICO)
REGION HUANUCO (2)
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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00038
CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018
EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation
OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial:
Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata –
Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

© Provias Nacional 13/03/2022 02:40:38

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020221813021802.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020221813021802.jpg


Conclusiones:

CONTRATISTA DE OBRA
EmpresaCHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
Contrato de Obra N º 127-2018-MTC/20
Presupuesto Total S/ 1 241 495 685,46 inc. I.G.V.
Presupuesto OI-2 S/ 358 709 252,68 inc. I.G.V.
Adelanto Directo S/ 107 612 775,80 inc. I.G.V.
Evento Compensable N° 01 S/ 1 767 664,85 inc. I.G.V. (RD N°1152-2020-MTC/20)
Evento Compensable N° 02 Improcedente (R.D N°1626-2020-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 01 S/. 3,991,018.25 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante Nº 01 S/. -1,557,391.05 inc. I.G.V. (R.D N°0379-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 02 S/. 3,970 975,51 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante Nº 02 S/. -148 249,39 inc. I.G.V. (R.D N°1267-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 03 Improcedente (R.D N°1991-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 04 S/. 2,444 932,16 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante Nº 03 S/. -259, 954,83 inc. I.G.V. (R.D N°2232-2021-MTC/20)
Plazo de Ejecución Total 10 años
Plazo de Ejecución OI-2 22 meses
Inicio de Obra 20 de noviembre 2019
Paralización por Pandemia 16 de marzo 2020
Reinicio de Obra 03 de agosto 2020
Fin de Obra 09 de setiembre 2021
Prorroga de Plazo N°01 Procedente (RD N° 832-2020-MTC/20; 08.07.2020); 82 días calendario.
Fin de Obra Prorroga Nº 01 30 de noviembre 2021
Prórroga de Plazo Nº 02 Improcedente (RD N° 1479-2020-MTC/20; 08.09.2020); 00 días
calendario.
Fin de Obra Prorroga Nº 02 30 de noviembre 2021
Prorroga de plazo N°03 Procedente en parte (RD N° 1512-2020-MTC/20; 11.09.2020); 05 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 0305 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 04 Improcedente (RD N° 0043-2021-MTC/20; 22.01.2021); 00 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 04 05 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 05 Improcedente (RD N° 0080-2021-MTC/20; 08.02.2021); 00 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 05 05 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 06 Procedente en parte (RD N° 0685-2021-MTC/20; 20.04.2021); 67 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 06 10 de Febrero 2022
Prorroga de plazo N° 07 Improcedente (RD N° 1358-2021-MTC/20; 13.06.2021); 00 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 07 10 de Febrero 2022
Prorroga de plazo N° 08 Procedente en Parte (RD N° 1566-2021-MTC/20; 06.08.2021); 60 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 08 11 de Abril 2022
Prorroga de plazo N° 09 Procedente (RD N° 2205-2021-MTC/20; 29.10.2021); 02 días calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 09 13 de Abril 2022
Prorroga de plazo N° 10 Procedente (RD N° 2422-2021-MTC/20; 10.12.2021); 28 días calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 10 11 de Mayo 2022
Fin de Obra hasta Prorroga Nº 10 11 de Mayo 2022
SUPERVISOR DE OBRA
Empresa CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
Contrato de Servicios de Consultoría N º 144-2018-MTC/20.2
Presupuesto Total S/ 123 625 905,13 inc. I.G.V.
Presupuesto OI-02 (Supervisión) S/ 26 974 403, 43 inc. I.G.V.
Etapa de Revisión del Estudio 30 días calendario
Etapa de Supervisión OI-2 22 meses
Etapa de Aceptación y Liquidación 2 meses
Inicio de Servicios Supervisión OI.2 20 de noviembre 2019
Fin de Servicio Supervisión OI.2 09 de setiembre 2021
Prorroga de Plazo N° 01 Procedente (RD N° 1704-2021-MTC/20; 20.08.2021); 82 días calendario
Fin de Servicio Prorroga Nº 01 30 de noviembre 2021
Prorroga de Plazo N° 02 Procedente (RD N° 2372-2021-MTC/20; 30.11.2021); 05 días calendario
Fin de Servicio Prorroga Nº 02 05 de diciembre 2021
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Prorroga de Plazo N° 03 Procedente (RD N° 2390-2021-MTC/20; 07.12.2021); 67 días calendario
Fin de Servicio Prorroga Nº 03 10 de febrero 2022
Prorroga de Plazo N° 04 Procedente (RD N° 123-2022-MTC/20; 10.02.2022); 60 días calendario
Fin de Servicio Prorroga Nº 04 11 de abril 2022

Recomendaciones:

Se realiza el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento,
Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión -
Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II:
Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819
Se identica situaciones inadecuadas con la falta de uso de EPPs (Lentes de seguridad, lentes
para los cortadores de acero con disco de corte) falta de guantes de cuero y de badana; asi como
la inoperatividad de las circulinas, tanto en vehiculos como en maquinaria; el deterioro de las
mismas en algunas unidades.
Asi mismo comunicar que se tiene inconvenientes con la Asistente del Residente de Obra,
negandose a la verificación del Cuaderno de Obra,
Se recomienda proceder a como indica en la Sección VII. debido a las faltas que se esta
cometiendo en obra.

Auditoria Fecha De Creación:

13-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

Variante 02 Chavinillo

CDescripcion_________________:

Zona donde se proyecta alternativa 02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

Variante 02 Chavinillo

CDescripcion_________________:

Zona donde se proyecta alternativa 02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

Variante 02 Chavinillo

CDescripcion_________________:

Alternativa 01

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

Construcción de Puente San Juan

CDescripcion_________________:

p oh. 70+146, se encuentra Encofrado el parapeto lado derecho, y aún no se procede al
vaciado de concreto

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

Construcción de Puente Quisuayusacu

CDescripcion_________________:

Habilitación de acero prog. 84+455

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

Construcción de Puente Quisuayusacu

CDescripcion_________________:

Prog. 85+455, estado de construcción, habilitación de acero

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

Construcción de Puente San Juan

CDescripcion_________________:

p oh. 70+146, se encuentra Encofrado el parapeto lado derecho, y aún no se procede al
vaciado de concreto

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-03-2022

Actividades:

Construcción de Puente Quisuayusacu

CDescripcion_________________:

Prog. 85+455, estado de construcción, habilitación de acero

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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