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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 028-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Se actualizo el cuaderno de obra.

- En el asiento Nº 575 (21.02.22). El supervisor señala en referencia al asiento Nº  571 del
Contratista, que en los días 17 y 18.02.22, se has reunido con los funcionarios de Provias;
administrador de contrato y especialista ambiental y contratista para hacer un recorrido de obra,
en el cual se observo persistencia de precipitaciones pluviales, lo cual genero derrumbes de
taludes en diferentes sectores de la vía; sobretodo el del sector km 19+510 al 19+640 (gran
magnitud), donde se acordó la visita del especialista geólogo de la entidad para evaluación de
estos sectores inestables.

-En el asiento Nº 576 (21.02.22). El supervisor señala en referencia al asiento Nº 572 del
Contratista, sobre la inspección del km 24+600 por el ALA, Entidad, Contratista y supervisión,
para verificar los limites de faja marginal para contar con autorización temporal de uso para
plantas industriales.

-En el asiento Nº 577 (21.02.22). El supervisor señala en referencia al asiento Nº 573 del
Contratista, sobre los sectores dek km 27+600 al km 30+566, que con asiento N| 560 (14.02.22)
se da repuesta al asiento N| 573 (18.02.22), ratificando que los trabajos no ejecutados son
responsabilidad del contratista.

-En el asiento Nº 578 (28.02.22). El supervisor señala en referencia al asiento Nº 574 del
Contratista, sobre el derrumbe del km 23+780 al km 23+850, se deja constancia que:
?Se ha tomado nota del derrumbe del km 23+780 al km 23+850 para su evaluación.
?Con asiento N° 371, se ha ordenado al contratista el adicional por pernos de anclaje y cambio de
talud con banquetas entre los km 23+780 al km 23+960. Asimismo, con asiento N| 561 (14.02.22)
la supervisión ratifica el incumplimiento de presentación de este adicional.

-En el asiento Nº 579 (28.02.22). El supervisor señala en referencia al asiento Nº 570 del
Contratista, Inicio de causal de ampliación de plazo de ruta critica de partida 04.03. Concreto
estructural f´c=280 kg/cm2, que:
?Según asiento N° 117 (21.08.21) y RD N° 200-2021-ANA.AAA.UV (25.05.21) la cantera de
proyecto del km 24+600, DME´S, áreas auxiliares y polvorin , no fueron de libre disponibilidad
desde el inicio de obra (24.06.21)lo cual sucede hasta la fecha, por lo cual LA OBRA NO DEBIO
INICIARSE, EL CONTRATISTA NO DEBIO INICIAR ACTIVIDADES SIN CANTERA, SIN DME´S,
SIN PLANTAS INDUSTRIALES, SIN POLVORIN. HASTA LA FECHA SOLO SE CUENTA CON
POLVORIN QUE ES GESTION DEL CONTRATISTA.
?Se reitera que sin canteras, sin DME´S, sin áreas auxiliares y sin polvorin el Contratista no debió
iniciar la Obra.
?Se recuerda al contratista que la Cantera Derrumbe es un adicional que fue ordenado por esta
supervision con asiento N° 296 (30.10.21) con el sentido de hacer viable esta obra y cuyo
adicional debía incluir los gastos por derecho de extracción, pero el contratista incumplió con la
presentación de este adicional, en consecuencia el atraso en las partidas de concreto son
responsabilidad del contratista.

-En el asiento Nº 580 (28.02.22). El supervisor informa sobre el acta de horario de cierre de vía,
pactado entre contratistas túnel y carretera.
-En el asiento Nº 581 (28.02.22). El supervisor informa sobre el Acta de acuerdos entre
contratista y supervisión para el cumplimiento del contratista.
-En el asiento Nº 582 (28.02.22). El contratista  deja constancia sobre la necesidad de ejecución
de mayores metrados de las partidas 02.03 Excavacion clasificada en roca fracturada y 02.04
Excavación en material suelto del sector km 11+230 al km 13+240, cuya referencia es la Carta N°
152 – 2022/CCECC-Obra (28.02.22), por lo que solicita autorización.
Estos mayores metrados no provienen de una modificación al diseño de ingeniería, sino que son
producto de la reclasificación de materiales, lo cual se ha incrementado por la adecuación de
talud según condiciones encontradas en campo. Mediante Carta N° 152-2022/CCECC-
Obra(28.02.22) se sustenta su procedencia.

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista realiza actividades de:
•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
-Cortes de talud, cuyo material es trasladado a los DME´S del km km 15+300, km 21+180 y km
24+600.
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?Km 13+700 al km 13+800
?Km 14+300 al 14400
?Km 23+800 al km 23+900
•Terraplen
?Km 26+100
?Km 27+000
•Limpieza de derrumbes km 19+000
•Se realizo un recorrido con especialistas de topografía y obras de artes de contratista y
supervisión para verificar zonas inestables, con erosión y posible cambio de eje, para su
planteamiento de solución. del km 0+000 al km 9+000 y del km 18+000 al km 21+000.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 07.03.2022
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción
3.Especialista de suelos y pavimento
4.Especialista de obras de arte y drenaje
5.Especialista en geotecnia
6.Ingeniero de control de calidad
7.Jefe de oficina de ingeniería
8.Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía
9.Jefe de oficina técnica
10.Especialista ambiental
11.Responsable de contrato

b.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 07.03.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de topografía y trazo
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista de control de calidad
5.Especialista en estructuras y obras de arte
6.Especialista de metrados, costos y valorizaciones
7.Especialista en seguridad de obra
8.Especialista técnico de liberación de predios
9.Especialista en administración de contrato
10.Especialista en relaciones comunitarias

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas
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Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

13-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

Erosion km 1+260

CDescripcion_________________:

Segun el analisis de especialistas el sector comprendido del km 01+260 al km 01+600
sugeriria un enrocado con concreto.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

Sector inestable km 3+200

CDescripcion_________________:

Se solicito el monitoreo del sector inestable a la empresa contratista km 3+200 al 3+300

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

km 9+200

CDescripcion_________________:

Analisis de especialistas de contratista y supervision para desplazamiento de eje en
camino prehispanico km 09+200

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

Asistencias 07.03

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias contartista y supervision 07.03

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

km 4+190

CDescripcion_________________:

Segun observacion de especialistas de contartista y supervision se requeriria construir
un muro.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

Km 18+100

CDescripcion_________________:

Analisis de especialistas sugiere se mantenga lo que indica el proyecto, respecto al
corte de talud en material suelto.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-03-2022

Actividades:

Trabajos de excavacion km 23+500 aprox

CDescripcion_________________:

Trabajos de corte y carguio en material suelto.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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