
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

030

Fecha
Informe:

09-03-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 030-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista realiza actividades de:
•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
-Cortes de talud, cuyo material es trasladado a los DME´S del km km 15+300, km 21+180 y km
24+600.
?Km 13+700 al km 13+800
?Km 14+300 al 14400
?Km 23+800 al km 23+900
•Terraplen
?Km 26+100
?Km 27+000

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 09.03.2022
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción
3.Especialista de suelos y pavimento
4.Especialista de obras de arte y drenaje
5.Especialista en geotecnia
6.Ingeniero de control de calidad
7.Jefe de oficina de ingeniería
8.Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía
9.Jefe de oficina técnica
10.Especialista ambiental
11.Responsable de contrato

b.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 09.03.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de topografía y trazo
3.Especialista de control de calidad
4.Especialista en estructuras y obras de arte
5.Especialista de metrados, costos y valorizaciones
6.Especialista en seguridad de obra
7.Especialista en geología y geotecnia
8.Especialista técnico de liberación de predios
9.Especialista en administración de contrato
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10.Especialista en relaciones comunitarias

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

13-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-03-2022

Actividades:

DME km 15+300

CDescripcion_________________:

Deposito de material en DME KM 15+300

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-03-2022

Actividades:

DME km 26+500

CDescripcion_________________:

Ampliacion de DME KM 26+500

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 13/03/2022 06:52:12

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221813061857.jpg

