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INFORME DIARIO N°021_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1156 (del supervisor), de fecha
02.03.2022, actualmente está en custodia del residente; se aprecia que no se están registrando
asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0126, del 16.03.2022, la supervisión remite a la contratista,
Aprobación de Plazo N°29, Resolución Directoral N°269-2022-MTC/20, del 15.03.2022.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con CARTA N°115-CONSORCIO ICC-2022/RO, del 16.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Aspectos sobre la elaboración de la Prestación Adicional de concreto y elementos
Estructurales (muros de Contención).
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; del DME 40 y DME 34
están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta liberación por medio de los
posesionarios; del DME 40 hay 2 tuberías (tubería de agua potable de pvc ø 4” y otra tubería de
riego de polietileno ø 1 ½” aproximadamente), además se aprecia un canal de riego metros abajo
del DME, por lo que los usuarios solicitan reubicar las tuberías o dar otra solución que no afecte o
ocasioné daños a las tuberías y del canal, en la ejecución de los trabajos en el DME 40; también
se tiene autorización del acceso al DME 40.
•El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que
abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en
conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución
municipal otorgando el permiso.
•De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de
Pallasca.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. Se
encuentra de Salida del especialista de Impacto Ambiental, de Topografía.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales. El
jefe de supervisión se encuentra de salida.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
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emergencias por la paralización de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Laguna Cochapampa: Lavado de material triturado para base granular de la Cantera Llapo.
Instalación de pozo para tierra y pararrayo.
?Mantenimiento vial en el km31+500, km32+900 (km30+500-km32+960).
?Ensayos de porcentaje granulometría, equivalente de arena, límites de Atterberg en el
laboratorio del Contratista ICC.
•Con CARTA N°115-CONSORCIO ICC-2022/RO, del 16.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Aspectos sobre la elaboración de la Prestación Adicional de concreto y elementos
Estructurales (muros de Contención).
•Con CARTA N°116-CONSORCIO ICC-2022/RO, del 16.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Evaluación de capacidad portante y determinación de mejoramientos en el suelo de
fundación de muros de contención del tramo del km0+000 al km9+000.
•Con CARTA N°117-CONSORCIO ICC-2022/RO, del 16.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Información referente al Adelanto de Materiales N°02.
•Con CARTA N°118-CONSORCIO ICC-2022/RO, del 16.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Levantamiento de Observaciones por Mayores Gastos Generales Debidamente
Acreditados (09 d.c.) motivado por la decisión de la controversia N°03 (SAP 05) por la JRD
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0124, del 16.03.2022, la supervisión remite a la entidad, Ficha
Quincenal N°57 del 01 al 15 de marzo del 2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0125, del 16.03.2022, la supervisión remite a la contratista,
Inventarios de Pases de Agua entre el km 0+000 al km18+000.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0126, del 16.03.2022, la supervisión remite a la contratista,
Aprobación de Plazo N°29, Resolución Directoral N°269-2022-MTC/20, del 15.03.2022.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra. del 04 de setiembre de 2022 al 05 de
octubre de 2022, y la etapa de liquidación de obra al día 04 de diciembre de 2022.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo, Topografía, diseño vial, seguridad vial
y señalización, Geología y Geotecnia, Estructuras y Obras de arte, Impacto Ambiental, personal
Técnico de laboratorio, equipos y Maquinarias para el acompañamiento al realizar y revisión de
los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

16-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

17-03-2022
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-03-2022

Actividades:

ENSAYOS DE PORCENTAJE GRANULOMETRÍA, EQUIVALENTE DE ARENA,
LIMITES DE ATTERBERG EN EL LABORATORIO DEL CONTRATISTA ICC.

CDescripcion_________________:

MO: INGENIERO ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS Y SUELOS DEL CONTRATISTA,
1 INGENIERA ASISTENTE DE PAVIMENTOS Y SUELOS DEL CONTRATISTA, 2
JEFES DE LABORATORIO DE LA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN, 2 TÉCNICOS DE
LABORATORIO DE LA CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN, 4 ASISTENTES DE
LABORATORIO.
EM: TAMICES, EQUIPO COMPLETO PARA ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA,
LIMITES DE ATTERBERG.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-03-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: INSTALACIÓN DE POZO PARA TIERRA Y PARARRAYO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-03-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: LAVADO DE MATERIAL TRITURADO PARA BASE
GRANULAR DE LA CANTERA LLAPO.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA
TRITURADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1 TÉCNICO DE LABORATORIO,
5 OPERADORES, 1 JEFE DE LABORATORIO DE LA SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE
LABORATORIO DE LA SUPERVISIÓN, 1 TÉCNICO DE LABORATORIO DE LA
CONTRATISTA.
EM: 2 CISTERNAS, 2 VOLQUETES, 1 CARGADOR FRONTAL, .

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL 31+500 (KM30+500-KM32+960).

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM32+900 (KM30+500-KM32+960).

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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