
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

47

Fecha
Informe:

17-03-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 17/03/2022.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+600,
3+560, 3+680, 5+120, 7+950 Y 8+100.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 6+350, 8+660, 8+796, 10+600 Y 12+080.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO, NUEVO DME Y LIBERACION DE 02
PREDIOS DEL KM. 0+040 Y 1+500.

Auditoria Fecha De Creación:

17-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

17-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

© Provias Nacional 17/03/2022 05:35:56
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

17-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 3+560.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225517075504.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225517075510.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225517075518.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

17-03-2022

Actividades:

CANTERA KM. 2+000
PRODUCCION DE AGREGADOS.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 CARGADOR
03 VOLQUETES
01 EXCAVADORA
08 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222817092810.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222817092814.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222817092822.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

17-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+750

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
06 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

17-03-2022

Actividades:

CANAL REVESTIDO KM. 10+600.

CDescripcion_________________:

PERSONAL 12

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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