
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

032

Fecha
Informe:

14-03-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  B
CONSTRUCCION DE TUNEL
Y ACCESOS

Personal Encargado:

MARIN PAUCAR NATALY
KATHERINE_B

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 032-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Se actualizo el cuaderno de obra.
-Asiento Nº 308 del Supervisor (08.03.22).
El supervisor comunica lo siguiente:
1. Proceder con la excavación de túneles
2. Se debe cumplir con las especificaciones técnicas tomo 2. Punto 3, numeral 1202.3, y los
atrasos de obra están supeditados al cumplimiento y conformidad que a la fecha no se otorga.
3. Sobre los trabajos con uso de pirotécnicos, se encuentran paralizados hasta la aprobación de
los PETS, que hasta la fecha no tiene conformidad.

-Asiento Nº 309 del Contratista (10.03.22).
El contratista deja constancia de la realización del ensayo de Pull test a los pernos de sacrificio en
el frente de la galería de emergencia

-Asiento Nº 310 del Contratista (11.03.22).
El contratista deja constancia que en relación al asiento Nº 308 del supervisor, hay un error en la
EETT del expediente ya que la figura de perito de obras de voladuras no existe en el Perú, podría
ser que el consultor haya referenciado la normativa de algún otro país; por lo cual se propone al
supervisor realizar las voladuras según protocolos para su aprobación y posterior perforación y
carguío.

-Asiento Nº 311 del Supervisor (12.03.22).
El supervisor señala respecto a los asientos del contratista:
i.Asiento Nº 309 es conforme y los resultados están en evaluación para su conformidad.
ii.Asiento Nº 310, solicita un documento sustentatorio para emitir opinión vinculante para realizar
las consultas y recomendar lo expuesto por el contratista.

-Asiento Nº 312 del Supervisor (12.03.22).
El supervisor señala:
i.Portal de inicio: Se hace presente la conformidad del profesional planteado por el contratista
como Biólogo, se solicita elaborar informe sobre flora y fauna en el portal de inicio con el fin de
iniciar trabajos, además debe ceñiré a lo recomendado por SERFOR.
ii.Respecto a resolución de adicional 2, y considerándose de necesidad debe reiniciarse el pedido
según la norma del RLCE a fin de contar con su aprobación, debe iniciarse trabajos de alcantarilla
en el sector de inicio de túnel según lo contabilizado en obra es adicional 4, sin embargo, para
PVN, lo oficial es considerado como adicional 2, el tema de SERFOR, por lo cual se debe
reformular reformular (metrados, costos y presupuesto, ambiental)
iii.Respecto a asiento Nº 305 del contratista se advirtió al Administrador de Contratos de PVN

2.OCURRENCIAS
-Perforación de roca
-Desquinche de material en galería de emergencia
-Montaje de Planta de concreto
-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de Santa Rosa.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 14.03.2022
Personal clave:
1.Ingeniero residente
2.Especialista de suelos y pavimentos
3.Especialista en túnel
4.Ingeniero de control de calidad
5.Jefe de oficina de ingenieria
6.Especialista ambiental
7.Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía
8.Responsable de contrato

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
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-01 rodillo
-02 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

    Del Supervisión:
-Informe N° 005-2021-MTC/NKMP, presentado al Adm. Contrato

Recomendaciones:

Se recomienda la participación de personal propuesto para el proyecto.

Auditoria Fecha De Creación:

17-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

18-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-03-2022

Actividades:

Galería de emergencia

CDescripcion_________________:

Perforación de roca

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-03-2022

Actividades:

Asistencias 14.03

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias contratista 14.03

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-03-2022

Actividades:

Eliminación de material

CDescripcion_________________:

Eliminación de material a DME 4+180

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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