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Asunto:

INFORME DIARIO N°022_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°1157 (del contratista), de fecha 05.03.2022 al Asiento N°1168 (del supervisor), de
fecha 15.03.2022, véase documento Adjunto al SIGVIAL.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30.
•Asiento N°1167 (del contratista), de fecha 15.03.2022, Solicitud de Ampliación de Plazo N°30.
•Asiento N°1168 (del supervisor), de fecha 15.03.2022, As 1167 Solicitud de Ampliación de Plazo
N°30.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Asiento N°1159 (del contratista), de fecha 07.03.2022, Adicionales en Periodo de Paralización-
Situacional-Actualización, la contratista actualiza el cronograma de las actividades de los
adicionales y remite a la supervisión.
•Asiento N°1160 (del supervisor), de fecha 08.03.2022, Adicionales en Periodo de Paralización-
Situacional-Actualización.
• Asiento N°1161 (del contratista), de fecha 08.03.2022, Expediente Técnico Preliminar-Adicional
DME 40; la contratista Indica que, con Carta N°106-CONSORCIO ICC-2022/RO del 08.03.2022,
adjunta el Expediente Técnico del adicional por el DME 40, denominado “Prestación Adicional de
Obra  N°06 y Deductivo Vinculante N°06, por la desestimación del DME N°14, Déficit de los
DMEs 13, 23 y 24 e Impedimento de Ejecución Parcial y Total (por Restricciones de Pase en
centro poblado Huandoval) de los DMEs 11 y 37 respectivamente, que generan la necesidad de
Áreas Auxiliares (DME N°40)”, el mismo que se  presentó sin documentación de carácter social.
•Asiento N°1162 (del supervisor), de fecha 09.03.2022, Expediente Técnico Preliminar-Adicional
DME 40; para la revisión del expediente supervisión solicita recursos de Especialista de Geología
y Geotecnia, Estructuras y Obras de Arte y Topografía, se está avanzando son la revisión de
Hidrología y costos, se deja constancia que la Liberación Integral del DME 40 está en curso, ya
se tiene la liberación de las comunidades de Pallasca y Huacaschuque a quienes pertenece los el
área del DME 40.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; del DME 40 y DME 34
están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta liberación por medio de los
posesionarios; del DME 40 hay 2 tuberías (tubería de agua potable de pvc ø 4” y otra tubería de
riego de polietileno ø 1 ½” aproximadamente), además se aprecia un canal de riego metros abajo
del DME, por lo que los usuarios solicitan reubicar las tuberías o dar otra solución que no afecte o
ocasioné daños a las tuberías y del canal, en la ejecución de los trabajos en el DME 40; también
se tiene autorización del acceso al DME 40.
•El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que
abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en
conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución
municipal otorgando el permiso.
•De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de
Pallasca.
•Asiento N°1163 (del contratista), de fecha 10.03.2022, Liberaciones Pendientes referente a los
Sectores Urbanos del Distrito de Huacaschuque y del Centro Poblado de Inaco para el pase de
los Equipos.
•Asiento N°1164 (del supervisor), de fecha 11.03.2022, Liberaciones Pendientes referente a los
Sectores Urbanos del Distrito de Huacaschuque y del Centro Poblado de Inaco para el pase de
los Equipos, se indica que se cuenta con la autorización de la localidad de Huacaschuque, que se
deberá ratificar cuando se presente el  adicional respectivo; del Sector Inaco falta la reunión con
la Población con el fin de hacer conocimiento a las actividades de preparación de la via para
obtener el libre tránsito de maquinaria.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. Se
encuentra de Salida del especialista de Impacto Ambiental, de Topografía.
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b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales. El
jefe de supervisión se encuentra de salida.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
emergencias por la paralización de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Laguna Cochapampa: Mantenimiento de la Planta Chancadora.
-Mantenimiento vial en el km14+800, km17+960 (km14+000-km18+500).
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0127, del 17.03.2022, la supervisión remite a la entidad,
Adicionales en Periodo de Paralización: Expediente Técnico Adicional DME N°40 Preliminar.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra. del 04 de setiembre de 2022 al 05 de
octubre de 2022, y la etapa de liquidación de obra al día 04 de diciembre de 2022.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo, Topografía, diseño vial, seguridad vial
y señalización, Geología y Geotecnia, Estructuras y Obras de arte, Impacto Ambiental, personal
Técnico de laboratorio, equipos y Maquinarias para el acompañamiento al realizar y revisión de
los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

17-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

18-03-2022
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM17+960 (KM14+000-KM18+500).

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM14+800 (KM14+000-KM18+500).

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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