
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

034

Fecha
Informe:

17-03-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  B
CONSTRUCCION DE TUNEL
Y ACCESOS

Personal Encargado:

MARIN PAUCAR NATALY
KATHERINE_B

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 034-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.
2.OCURRENCIAS
-Montaje de Planta de concreto
-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de Santa Rosa.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 17.03.2022
Personal clave:
1.Ingeniero residente
2.Gerente de produccion
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista en geología (falta firma)
5.Especialista en túnel
6.Ingeniero de control de calidad
7.Jefe de oficina de ingenieria
8.Responsable de contrato
9.Biologo

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
-01 rodillo
-02 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro de firmas diarias.
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Auditoria Fecha De Creación:

17-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

18-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-03-2022

Actividades:

Asistencias 17.03

CDescripcion_________________:

Asistencias contratista 17.03

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221518121536.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221518121540.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221518121543.jpeg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-03-2022

Actividades:

Planta de concreto

CDescripcion_________________:

Avance de ejecución de montaje de planta de concreto

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221618121632.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221618121636.jpeg
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-03-2022

Actividades:

Galeria de emergencia

CDescripcion_________________:

Cimentación de plataforma para almacen

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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