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INFORME DIARIO N°025_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1168 (del supervisor), de fecha
15.03.2022, actualmente está en custodia del residente; se aprecia que no se están registrando
asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0130, del 21.03.2022, la supervisión remite a la entidad, Opinión
Técnica sobre Solicitud de Ampliación de Plazo N°30 (28 d.c.), declarando procedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0135, del 21.03.2022, la supervisión remite a la contratista,
Opinión Técnica sobre Solicitud de Ampliación de Plazo N°30 (28 d.c.), declarando procedente.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; del DME 40 y DME 34
están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta liberación por medio de los
posesionarios; del DME 40 hay 2 tuberías (tubería de agua potable de pvc ø 4” y otra tubería de
riego de polietileno ø 1 ½” aproximadamente), además se aprecia un canal de riego metros abajo
del DME, por lo que los usuarios solicitan reubicar las tuberías o dar otra solución que no afecte o
ocasioné daños a las tuberías y del canal, en la ejecución de los trabajos en el DME 40; también
se tiene autorización del acceso al DME 40.
•El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que
abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en
conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución
municipal otorgando el permiso.
•De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de
Pallasca.
•De la verificación de las Actividades de Liberaciones pendiente referente a los Sectores urbanos
del Distrito de Hucaschuque y del Centro Poblado de Inaco para el pase de los Equipos, la
supervisión indica que se otorga la conformidad a la liberación de la Zona urbana Huacaschuque
para traslado de maquinaria (a nivel socioambiental), conformidad a la liberación social de la vía
alterna en el caserío de Inaco.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0134, del 21.03.2022, la supervisión remite a la contratista, DME
N°18 (km 21+000), recomendando implementar un sistema de drenaje para reducir el avance de
inestabilidad del DME N°18.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
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10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Se está realizando el Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate del segmento
arqueológico N°4 y N°5 por los especialistas de Arqueología de PVN Lic. Aldo Noriega (Director
de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
emergencias por la paralización de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento vial en el tramo de la cantera Huachaspina al inicio del tramo (km -7+700-km
0+000).
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0130, del 21.03.2022, la supervisión remite a la entidad, Opinión
Técnica sobre Solicitud de Ampliación de Plazo N°30 (28 d.c.), declarando procedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0131, del 21.03.2022, la supervisión remite a la contratista,
Aprobación del nuevo especialista de Trazo, Topografía, Diseño vial Seguridad Vial y
Señalización de la supervisión.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0134, del 21.03.2022, la supervisión remite a la contratista, DME
N°18 (km 21+000), recomendando implementar un sistema de drenaje para reducir el avance de
inestabilidad del DME N°18.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0135, del 21.03.2022, la supervisión remite a la contratista,
Opinión Técnica sobre Solicitud de Ampliación de Plazo N°30 (28 d.c.), declarando procedente.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia,
Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y
revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL TRAMO DE LA CANTERA HUACHASPINA AL INICIO
DEL TRAMO (KM -7+700-KM 0+000).

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1
CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.
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Ver imagen completa
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