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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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- SANTA TERESA - PUENTE
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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 034-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Se actualizo el cuaderno de obra.

-En el asiento Nº 583 (03.03.22). El supervisor señala la ausencia de profesionales de salud en la
obra, con Carta Nº 0137-2022-QVN- LAGESA/JS-RO:
?Ausencia del médico ocupacional para la obra (Prevención Covid)
?Ausencia de enfermera en Obra (Prevención Covid)
?Ausencia de profesional salud (Prevención Covid)

-En el asiento Nº 584 (05.03.22). El supervisor señala en referencia al Asiento Nª 582 del
contratista que se ha dado respuesta con Carta Nº 048-2022-PVN-LAGESA/JS/E (05.03.22) a la
solicitud del contratista y se ha enviado a la entidad aprobando el tendido de taludes e inclusión
de banquetas del km 11+250 al km 13+240 propuestos y metrados por el contratista.

-En el asiento Nº 585 (07.03.22). El supervisor señala la necesidad de un especialista en Puentes
en el Contratista para ver y responsabilizarse del proceso constructivo, planos y documentación
requerida de los 6 puentes.

-En el asiento Nº 586 (07.03.22). El supervisor señala que con Carta Nº 051 – 2022-PVN-
LAGESA/JS-E (07.03.21) han enviado la Carta enviada por el contratista Carta Nº 0175-
2022/CCECC-Obra, para la evaluación de sectores inestables del especialista de Geologia y
Geotecnia de la entidad expresando la respuesta sobre trabajos ejecutados por el contratista.

-En el asiento Nº 587 (07.03.22). El supervisor reitera el Asiento Nª 560 respecto al sector km
27+098 al km 30+569, que debe ejecutarse según expediente técnico y se indicó con Carta Nº
122-2022-PVN-LAGESA/JS-RO (14.10.21), lo cual no se ha ejecutado hasta la fecha siendo
entera responsabilidad del contratista.

-El asiento Nº 586 (09.03.22). El supervisor reitera la presentación de Calendario Acelerado de
Obra, por el contratista por demoras injustificadas en la ejecución de la obra, después de la
cuantificación hecha en la Valorización Nº 09 de Feb.22, ya que se tiene un atraso de 68.71% ,
por lo que en cumplimiento del artículo Nº 203 del RLCE, se ordena al contratista presentar un
nuevo Calendario Acelerado, indicando que es una persistencia por demoras injustificadas en la
ejecución de obra según (Carta Nº 023 – 2022-PVN-LAGESA/JS-E (15.01.22) que venció el
(22.01.22), habiendo la supervisión informado a la entidad con Carta Nº 016- 2022-PVN-
LAGESA/JS-E (24.01.22)

-En el asiento Nº 587 (10.03.22). El contratista señala en referencia al asiento Nº 550, la falta de
liberación de sectores del 17+600 al 22+600, inclusive según status presentado por supervisión
(Carta Nº 076-2022-PVN-LAGESA/JS-RO), en donde los propietarios no permiten ingreso de
equipos del contratista por supuestos incumplimientos de la entidad, en relación a pago por
afectaciones de sus terrenos. Además el contratista increpa que a pesar de estar a 8 meses del
inicio de trabajos aún no está liberada toda la vía , lo cual causa atrasos y sobrecostos, que no
serían atribuibles al contratista.

-En el asiento Nº 588  (10.03.22). El contratista reitera los asientos Nº 530,548,570 y 573, donde
indica la falta de cantera para agregados y área auxiliar para chancadora y planta de concreto, lo
que viene generando atrasos en el CAO vigente.

-En el asiento Nº 589 (10.03.22). El contratista reitera los asientos Nº 546,573,577 y 587 e indica
que no comparte la opinión del supervisor sobre el atraso de trabajos en el km 27+600 al 30+566,
por lo que continúan a la espera del ALA – Quillabamba sobre trabajos en este sector (lecho der
rio) según visita técnica de 09.02.22.

-En el asiento Nº 590 (10.03.22). El contratista señala en referencia al asiento Nº 585, que según
las bases integradas, capitulo 111, ítem 3.2., punto a.2. se indica la cantidad y cargo del plantel
profesional clave, No existiendo el Especialista en puentes; sin embargo los TDR del Ingeniero de
producción señalan que es el encargado responsable del proceso constructivo dentro del
desarrollo de la obra y responsable del proceso constructivo, por lo cual determina que No es
Necesario la presencia del especialista en puentes, e indica que la supervisión no está facultada
a imponer la contratación de un personal fuera del alcance del proyecto, ya que se incurriría en
mayores gastos generales.
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-En el asiento Nº 591 (10.03.22). El contratista señala en referencia al asiento Nº 586 que No
Corresponde la presentación de calendario acelerado, ya que las causas no son imputables al
contratista, por lo sgte:
1)El art Nº 203 del RLCE señala que cuando existen demoras injustificadas, el contratista esta
obligado a presentar el Calendario de Obra Acelerado, en caso de retraso injustificado, solo
corresponde cuando el monto de valorización acumulada ejecutada sea mayor a 80%
2)No ha sido posible iniciar con fecha programada la partida 02.02 Excavacion Clasificada en
roca fija , puesto que no se contaba con área auxiliar para polvorín, asimismo la autorización de
SUCAMEC se obtuvo el 04.02.22, sin embargo el producto no ha llegado por falta de
disponibilidad en el mercado, lo cual señala es ajeno a su voluntad.
3)Falta de cantera para agregados relacionada con distintas partidas de concreto como drenaje,
obras complementarias, estructuras. Los puentes y muros tampoco se pueden realizar porque las
excavaciones estarían expuestas a erosión de taludes o inundaciones producto de lluvias y
crecimiento de caudal, que podría generar mayor costo.
4)La afectación monetaria de partidas afectadas es de S/. 18`642,926.86 y los GG de S/.
22`377,113.09
5)El avance de obra a la fecha representa 1.55%, y que respecto a la Carta Nº 023-2022-PVN-
LAGESA/JS-RO (19.01.22), se justificó el atraso de 69.04%, que principalmente es por la falta de
cantera que afecta las partidas relacionadas con concreto, razón por la cual el contratista indica
que No corresponde presentar el calendario acelerado.

-En el asiento Nº 592 (10.03.22). El contratista deja constancia sobre las interferencias de postes
que se presentó con Carta Nº 181-2022/CCECC-Obra (09.03.22) donde se indica que son 195
postes y solicita la gestión y reubicación oportuna.

-En el asiento Nº 593 (11.03.22). El contratista señala la probabilidad de deslizamiento masivo en
sector km 18+760 al km 18+940, por lo que se presentó un informe geotécnico con Carta Nº 182-
2022/CCECC-Obra (09.03.22), donde se indica la aparición de grietas y asentamiento de
plataforma, lo cual representa un riesgo para las viviendas e infraestructura existente en el sector
Cocalmayo, por lo que solicita se tomen acciones conjuntas, con la supervisión y entidad y se
comunique a Defensa civil, y municipio para acción preventiva.
3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 14.03.2022
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción
3.Especialista de suelos y pavimento
4.Ingeniero de control de calidad
5.Jefe de oficina de ingeniería
6.Especialista ambiental
7.Responsable de contrato
    Del Supervisor:
A.Del personal ofertado: Asistentes el día 14.03.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de topografía y trazo
3.Especialista de control de calidad
4.Especialista en estructuras y obras de arte
5.Especialista de metrados, costos y valorizaciones
6.Especialista ambiental
7.Especialista en seguridad de obra
8.Especialista técnico de liberación de predios
9.Especialista legal de liberación de predios
10.Especialista en administración de contrato
11.Especialista en relaciones comunitarias

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

18-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

23-03-2022
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PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-03-2022

Actividades:

Asistencias 14.03

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias contratista y supervision 14.03

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-03-2022

Actividades:

Colocación de alcantarilla km 18+650

CDescripcion_________________:

Control topográfico de nivel de relleno en alcantarilla

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-03-2022

Actividades:

Excavación km 2+000

CDescripcion_________________:

Desbroce y retiro de material de top soil en km 2+000

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-03-2022

Actividades:

Corte y carguío de material km 14+300

CDescripcion_________________:

Excavación de material suelto y control topográfico de cortes.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 18+500

CDescripcion_________________:

Corte de talud y eliminación de material km 18+500

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 23+900

CDescripcion_________________:

Corte de talud y eliminación de material del km 23+900

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-03-2022

Actividades:

Terraplén km 26+010

CDescripcion_________________:

Conformacion de terraplén en el  km 26+010

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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