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CARRETERA SANTA MARIA
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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 035-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Se actualizo el cuaderno de obra.

-En el asiento Nº 594 (11.03.22). El supervisor informa sobre el incumplimiento de acta de
compromisos Nº 02 – dE seguridad y salud, según Carta Nº 059 -2022-PVN-LAGESA/JS-E.

-En el asiento Nº 595 (11.03.22). El supervisor deja constancia de lo siguientes, en referencia al
asiento Nº 587 del contratista.
I.La partida principal del proyecto es Trazo y replanteo del km 0+000 al km 30+500 +, que fue
aprobada por supervisión en el mes de Diciembre 2021, faltando adecuaciones del trazo, lo que
se aprobó el 10.03.22.
II.Sectores donde el contratista está trabajando:
1.km 01+890 – km 2+070 – Trabajos de desbroce y limpieza
2.km 02+380 – km 2+630 – Trabajos de desbroce y limpieza
3.km 11+030 – km 11+210 – Trabajos de corte de talud
4.km 13+780 – km 15+070 – Trabajos de corte de talud
5.km 21+180 – Extendido y conformación de DME
6.km 23+850 – km 23+930 – Trabajos de corte de talud
7.km 26+120 – km 26+160 – Conformación de terraplén
8.km 26+500 – Extendido y conformación de DME
9.km 27+280 – km 27+500 – Conformación de terraplén
10.km 17+600 – km 22+600 – Área de PACRI coordinando con propietarios
III.El contratista viene trabajando sin parar, sin embargo, los atrasos son atribuibles a su falta de
importancia en trazo y replanteo de toda la via.

-En el asiento Nº 596 (11.03.22). El supervisor deja constancia en referencia al asiento Nº 588 del
contratista que:
1.Con asiento Nº 579 la supervisión responde al contratista, indicando que desde el principio de
obra no se contó con áreas auxiliares, y se recuerda que la Cantera Derrumbe fue un adicional
que el contratista no elaboro y no presento (incumplimiento), siendo de su entera responsabilidad.
2.Hasta la fecha el contratista no tiene programado trabajos con concreto, como trabajos en
movimiento de tierras (cortes de talud y terraplén) y eliminación de cortes a DME´ según lo
indicado en asiento N° 569, el avance de 7 meses de trabajo es:
?Corte de talud desde km 14+570 al km 26+190 (avance: 3km +180 ml)
?Terraplén (avance: 450 ml)
Km 15+300 – km 15+360 =   60 ml
Km 26+610 – km 26+780 = 170 ml
Km 27+280 – km 27+500 = 220 ml
3.Con asiento N° 561 (14.02.22) se responde el asiento N| 548 del contratista, respecto al
incumplimiento de presentación de adicional de cantera derrumbe del contratista.
4.Con asientos N° 560 (14.02.22) y 567 (21.02.22) ratifican la solución del km 27+098 al km
30+569.33, dado en e expediente técnico y que con Informe N° 044-2021-LAGESA/VGYA/TTDVS
(13.10.21) se dio conformidad a los planos de este sector, por lo que los atrasos son
responsabilidad del contratista. Asimismo no se tienen partidas de concreto iniciadas, solo 2
alcantarillas, lo cual también es responsabilidad del contratista.

-En el asiento Nº 597 (12.03.22). El supervisor indica respecto al asiento N 589 del contratista, y
que ha respondido con asientos N° 560,577, 596 que el contratista no ha iniciado trabajos en los
km del 27+600 al 30+500 desde el mes de Octubre del 2021 que fueron aprobados los planos.

-En el asiento Nº 598 (12.03.22). El supervisor indica respecto al asiento N 590 del contratista.
1.Que no se indicó que el subcontratista cuente con especialista en puentes, sino que ha
solicitado que el contratista cuente con dicho especialista, ya que el profesional especialista en
Obras de arte no cuenta con experiencia en Puentes.
2.La supervisión no impone, sino que indica oportunamente la necesidad de contar con el
especialista con experiencia en puentes a tiempo completo para que coordine con el especialista
de la supervisión.
3.Las obligaciones del contratista son ejecutar el proyecto según el expediente técnico y en el
plazo de ejecución.

-En el asiento Nº 599 (12.03.22). El supervisor señala en referencia al asiento N° 591 del
contratista, lo siguiente, que con asiento N° 586 (09.03.22) se indica que según la cuantificación
de la valorización de febrero, el proyecto tiene un atraso de 68.71%, por lo que se solicito un

© Provias Nacional 23/03/2022 04:23:32



Nuevo Calendario acelerado en cumplimiento del RLCE, por lo que se ratifica:
1)El área para polvorín fue resuelto el 29.12.21 con RD del ejercito de Quillabamba, lo cual fue
comunicado por el contratista hasta el 12.03.22 (más e 4 meses), se deja constancia que hasta la
fecha no se han iniciado los trabajos de voladura en roca fija, indicando que no hay voluntad por
parte del contratista.
2)Han trascurrido 8 meses de obra y la contratista continua solo en trabajos de corte de talud y
trabajos de terraplén, sin ninguna partida de concreto. El contratista inicio la obra sin DME´s ni
áreas auxiliares y hasta la fecha no cuenta con ellas, y a pesar de que se le otorgo la autorización
de uso de cantera Derrumbe, no presento el adicional, por lo que el retraso de 68.71% es de su
responsabilidad.

-En el asiento Nº 600 (12.03.22). El supervisor señala en referencia al asiento N° 592 del
contratista que el área de PACRI de Provias y de la supervisión están coordinando para la
solución de postes.

-En el asiento Nº 601 (12.03.22). El supervisor señala en referencia al asiento N° 593 del
contratista deslizamiento del km 18+760 al km 18+940, se ha verificado la fisuracion en media
luna de este sector, que se convierte en grietas y luego en asentamiento, se ha recomendado
cimentar dados de concreto en lugares donde el tránsito vehicular no los mueva, para monitorear
con topografía el día 14.03.22.

-En el asiento Nº 602 (12.03.22). El supervisor indica al contratista que con RD Nª 0141 – 2022-
MTC/16 (10.03.22) se aprueba el ITS para la amplicion del DME KM 21+180.

-En el asiento Nº 603 (13.03.22). El supervisor deja constancia que desde el 29.10.21 el
contratista contaba con área de polvorin alquilado del ejercito de ?illabamba y que hasta la fecha
han pasado mas de 4 meses (120 dias) y aun aso no ha iniciado trabajos de voladura en roca fija,
incurriendi en atrasos que son de su entera responsabilidad.

-En el asiento Nº 604 (14.03.22). El supervisor deja constancia que:

1.Las partidas de Drenaje, obras complementarias, puente Quellomayo, puente Pacaymayo y
muros debieron iniciarse en Octubre del 2021.
2.La partida de trazo y replanteo no se había culminado hasta la fecha de Octubre del 2021, fue
aprobada en Diciembre del 2021 faltando adecuaciones de trazo y replanteo de puentes que se
presentaron en enero del 2022 y el 10.03.22 se definieron sectores en donde deben colocarse
muros; por lo que los atrasos son responsabilidad del contratista.
3.Respecto a los pernos de anclaje y lanzado de shotcrete, el contratista no ha iniciado estos
trabajos, y solo ha señalado los taludes del km 23+780 al km 23+960 donde debían colocarse
pernos y no se colocaran, y se aprobó que se presente un adicional , sin embargo el contratista
no lo hizo, por lo que los atrasos son de su entres responsabilidad
4.Respecto a la cantera, se autorizó elaborar el adicional de la Cantera Derrumbe (30.10.21) con
asiento Nº 296, sin embargo el contratista no lo presento, por lo que el atraso se le atribuye.
Se demuestra la falta de voluntad del contratista para disminución del atrazo.

2.OCURRENCIAS:
-La empresa contratista realiza actividades de:
•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
-Cortes de talud, cuyo material es trasladado a los DME´S del km km 15+300, km 21+180 y km
24+600.
•Terraplenes

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

18-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

23-03-2022
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PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

Asistencias 15.03

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias 15.03

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

Exposición de problemática de obra

CDescripcion_________________:

Visita de director de obras y administrador de contrato en conjunto con el contratista y
supervisión para evaluar la problemática de obra.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

KM 24+600

CDescripcion_________________:

Visita de área auxiliar propuesto en expediente técnico para DME, Planta industrial y
Cantera

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

Sectores inestables

CDescripcion_________________:

Visita técnica en sectores inestables (km 19+000 aprox), para evaluación de soluciones
conjuntas entre contratista supervisión y entidad.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

Puentes

CDescripcion_________________:

Visita técnica para evaluación de ubicación y diseño de puentes; además de factor de
transitabilidad en cuanto se inicie con esta partida.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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