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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3246. Del Supervisor de 05.03.2022 (folio n° 41, tomo 22)
Asunto: Trabajo de Terceros
De lo indicado en el Asiento n° 3237, se precisa que ningún personal de Supervisión autorizo
trabajos de terceros, el Especialista de Liberación de Predios indico al propietario del predio
ejecutar trabajos fuera del derecho de vía, pero sin dañar la infraestructura existente.

Asiento n° 3247. Del Supervisor de 05.03.2022 (folio n° 41, tomo 22)
Asunto: Daños en Carpero Asfáltica
Pese a las notificaciones efectuadas en forma reiterada permanentemente se tiene derrame de
material en el sector km 12+900 al km 14+200, lo cual afecta la superficie de carpeta asfáltica.

Asiento n° 3248. Del Supervisor de 07.03.2022 (folio n° 42, tomo 22)
Asunto: Plan de Contingencia
Mediante Carta n° 2510020-OI.1-CJS-22-141 se remitió el Oficio n° 504-2022-MTC/20.9,
mediante el cual la Entidad requiere que se presente: i) Plan de Contingencia, ii) Procedimiento
escrito para Trabajo Seguir para imprimación asfáltica (PETS-68-CR20).

Asiento n° 3249. Del Supervisor de 07.03.2022 (folio n° 42, tomo 22)
Asunto: Seguridad en Zonas de Trabajo
Respecto al Asiento n° 3241 se precisa que nuevamente se constató frentes de trabajo sin
presencia de vigías, se indicó al prevencionista para que se disponga vigías en forma inmediata
(frente km 18).

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368 y 2423- 2021-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020,
29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, 30.11.2021 y 10.12.2021 se
prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01 y 143 días
Calendario, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 19.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
Variación N° 01 - Prestación Adicional de Obra N° 01: Aprobada mediante R.D N° 3493-2019-
MTC/20 del 24.12.2019 y modificado por la R.D. N° 0713-2021-MTC/20 del 22.04.2021 por el
monto de S/ 10’790,416.90
Variación N° 02 - Prestación Adicional de Obra N° 02: Aprobada mediante R.D N° 025-2020-
MTC/20 del 16.01.2020, modificada por la R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por
el monto de S/ 447,228.01
Variación N° 03 - Prestación Adicional de Obra N° 03: Aprobada mediante R.D N°1938-2020-
MTC/20 del 19.10.2020, modificada por la R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por
el monto de S/ 3’715,732.15
Variación N° 04 - Prestación Adicional de Obra N° 04: Aprobada mediante R.D N° 2016-2020-
MTC/20 del 23.10.2020, modificada por la R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por
el monto de S/ 13’245,278.03
Variación N° 05 - Prestación Adicional de Obra N° 05: Aprobada mediante R.D N° 2912-2020-
MTC/20 del 24.12.2020 modificado por la R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por
el monto de S/ 410,904.28
Variación N° 06: Declarado Improcedente mediante R.D N°0248 -2021-MTC/20 del 01.03.2021
modificado por la R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08.04.2021.
Variación N° 07 - Prestación Adicional N°07: Aprobada mediante R.D N°780+2021-MTC/20 del
29.04.2021 por el monto de S/ 11’456,123.80
Variación N° 08 - Prestación Adicional N°08: Aprobada mediante R.D N° 784+2021-MTC/20 del
30.04.2021 por el monto de S/ 1´736,649.78
Variación N° 09 - Prestación Adicional N°09: Aprobada mediante R.D N°1139-2021-MTC/20 del
16.06.2021 por el monto de S/10’819,655.88
Variación N° 10 - Prestación Adicional N°10: Aprobada mediante R.D N°1534-2021-MTC/20 del
04.08.2021 por el monto de S/ 8’824,724.01
Variación N° 11 - Prestación Adicional N°11: Aprobada mediante R.D N° 1601-2021-MTC/20 del
12.08.2021 por el monto de S/ 528,165.98
Variación N° 12 - Prestación Adicional N°12: Aprobada mediante R.D N° 2233-2021-MTC/20 del
04.11.2021 por el monto de S/ 15’387,854.66
Variación N° 13 - Prestación Adicional N°13: Aprobada mediante R.D N° 043-2022-MTC/20 del
19.01.2022 por el monto de S/ 1’372,759.56
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Variación N° 14 - Prestación Adicional N°14: Aprobada mediante R.D N° 243-2022-MTC/20 del
08.03.2022 por el monto de S/ 5’720,131.24
La Entidad mediante R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08.04.2021 y R.D. N° 0713-2021-MTC/20 del
22.04.2021 cambió las denominaciones de los Eventos Compensables

4.   DEDUCTIVOS:
Deductivo Vinculante N° 01: Aprobada mediante R.D N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020,
modificada por la R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por el monto de S/
10’763,222.57
Deductivo Vinculante N° 02: Aprobada mediante R.D N° 780+2021-MTC/20 del 29.04.2021 por el
monto de S/ 200,085.13
Deductivo Vinculante N° 03: Aprobada mediante R.D N° 784+2021-MTC/20 del 30.04.2021 por el
monto de S/ 3,138. 62
Deductivo Vinculante N° 04: Aprobada mediante R.D N° 1139-2021-MTC/20 del 16.06.2021 por el
monto de S/ 2’216,811.87
Deductivo Vinculante N° 05, Deductivo. N° 01 al PAO N° 04 Deductivo Vinculante N° 01 al PAO
N° 05: Aprobada mediante R.D N° 1534-2021-MTC/20 del 04.08.2021 por los montos de S/
6’165,320.03; S/ 727,132.92 y S/ 37,613.11 respectivamente
Deductivo Vinculante N° 06: Aprobada mediante R.D N° 1601-2021-MTC/20 del 12.08.2021 por el
monto de S/ 6,735.48
Deductivo Vinculante N° 07; Deductivo Vinculante N° 02 al PAO N° 05 Deductivo Vinculante N°
01 al PAO N° 09: Aprobada mediante R.D N° 2233-2021-MTC/20 del 04.11.2021 por los montos
de S/ 8562,325.52´; S/ 690.43 y S/ 3,680.09 respectivamente
Deductivo Vinculante N° 08 y Deductivo Vinculante N° 01 al PAO N° 10 Aprobada mediante R.D
N° 043-2022-MTC/20 del 19.01.2022 por los montos de S/ 3’664,214.99 y S/ 140,572.18
respectivamente
Deductivo Vinculante N° 09 Aprobada mediante R.D N° 243-2022-MTC/20 del 08.03.2022 por el
monto de S/ 415,235.89

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, entre otros.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno
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Recomendaciones:

11.INTERFERENCIAS
Dado la temporada de lluvias en proceso, se tienen diversos deslizamientos y derrumbes, los
cuales en algunos casos viene afectando viviendas, terrenos de cultivo y otros. Al respecto el
Contratista y Supervisión de Obra refieren que son afectaciones indirectas al proyecto – por estar
fuera del derecho de vía (al ser el derrumbe un evento producido por lluvias) y que se encuentran
limitados en sus actividades ya que no cuentan en el ámbito de la obra con personal a cargo del
servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de Derecho de
Vía de PVN, para los fines correspondientes.
Se mantiene la existencia de algunas interferencias descritas en el estudio y otras adicionales
que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras, al
Canal de SEDA Huánuco, y Bocatoma Canchan, presencia de canales no revestidos,
superposición en el Diseño Geométrico y Zona de Tercer Carril, Muros de Sostenimiento y
Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, por redes de
agua y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas, entre
otras las anotadas por el Contratista en el asiento n° 3107 de 24.01.2022:
•38 Postes de Alta, media, baja tensión y de telefonía en el sector km 19+114 al km 48+137
•71 afectaciones a posesionarios de viviendas, terrenos, pozos de agua y plantaciones, en el
sector del km 18+990 al km 52+875 que aún no recibieron pago por sus propiedades.
•191 Redes de agua potable - cajas de agua, que interfieren en los trabajos: km 0+017 – km
00+624 – Huánuco; 59 en el sector km 17+137 – km 19+450 – Huancapallac; 13 en el sector km
22+373 – km 23+718 – Punchao Chico; 34 en el sector km 24+613 – 26+889 – Mitotambo; 35 en
el sector km 39+775 – km 40+881 – Pampas; 35 en el sector km 47+530 – km 48+645 – Jacas y
4 en el sector km 52+688 – km 52+789 – Punto Unión.
•101 Redes de Desagüe – Buzones, que interfieren en los trabajos: 18 en el sector km 17+831 –
km 18+725 – Huancapallac; 7 en el sector km 26+193 – km 26+257 – Mitotambo; 33 en el sector
km 39+723 – km 40+864 – Pampas; 2 en el sector km 44+655 – km 44+777 – Chasqui; 18 en el
sector km 47+571 – km 48+677 – Jacas y 23 en el sector km 52+254 – km 52+992 – Punto
Unión.

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA A
TRAVÉS DEL CUADERNO DE OBRA DESDE EL 3.01.2022
Asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022 - Posible atraso de obra debido al
incremento de Contagios por Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza
laboral.

Asiento n° 3059 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022 – Por Resolución Directoral 00001-2022-
SENACE-PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe
técnico sustentatorio  -ITS que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s
61, 64, 67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400
LI, 12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente,
Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI
respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha
solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están
próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los
volúmenes requeridos en obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones
Generales del Contrato.

Asiento n° 3067 del Cuaderno de Obra de 10.01.2022 - Evento Compensable por “Los efectos de
las prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática,
bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales del Contrato”

Asiento n° 3068, del Cuaderno de Obra de 10.01.2022 – Por Continuidad de la vigencia del
considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03

Asiento n° 3071, del Cuaderno de Obra de 11.01.2022 - Posible atraso de obra, debido al
incremento de Contagios por Covid-19. Es preciso indicar semejante advertencia fue anotada en
asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022.

Asiento n° 3236. del Cuaderno de Obra de 03.03.2022 - Posible Impedimento de Ejecución de
Obras en el sector km 17 al km 19, por parte acuerdo de la JASS - Huancapallac

13.OTROS
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Clima: lluvia dispersa en el ámbito de la obra.

Se ha tomado conocimiento de la solicitud que PVN habría realizado al Consorcio HOB en
relación a la participación del Especialista en Seguridad en Obra, al respecto, el ingeniero Edgar
Martinez Llalli viene realizando dichas actividades.

A continuación, se presenta las necesidades anotadas en el Cuaderno de Obra a partir del mes
de enero 2022 por el Contratista y/o Supervisión Externa de Obra:
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/012, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de Subdrenes sectores: Km 20+800 – km 20+930 LD, Km 21+006 – km 21+260 LD,
Km 24+773 – km 24+840 LD, Km 25+070 – km 25+170 LD, Km 32+279 – km 32+500 LD, Km
27+120 – km 27+280 LD, Km 32+973 – km 33+150 LD y Km 36+140 – km 36+377 LD.

Mediante Carta n° 2510020-OI-1-CJS-22-014, la Supervisión de Obra comunicó a la Entidad
Necesidad de ejecutar trabajos Adicionales en la partida genérica 800 Señalización y Seguridad
Vial. De acuerdo a autorización realizada por la Entidad mediante oficio n° 761-2019-MTC/20.

Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/055, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de pase de agua de 8” en el km 22+510.

Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/072 el Contratista plantea la Necesidad de construcción
de Muro de Sostenimiento en el sector km 21+270.01 – km 21+289.97.

RECOMENDACIONES
Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere la atención oportuna de las necesidades presentadas por la Supervisión de Obra.

De la presencia de interferencias y Advertencias Anticipadas relacionadas (descritas en el
numeral 11 y 12), se sugiere su pronta atención, así como la participación permanente en el
ámbito de la obra del personal a cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de
interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes,
evitando mayores dilaciones en los plazos de ejecución de obra y subsiguientes.

Se sugiere valorar las anotaciones de Advertencias Anticipadas realizadas por el Contratista, las
cuales son descritas en el numeral 12, y de ser el caso las acciones correspondientes.

Auditoria Fecha De Creación:

15-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

24-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

Progresiva: km 33+600
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS EN CANTERA DE CERRO

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Oficial y 1 Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Excavadora sobre oruga, 1 Cargador
Frontal, 1 Tractor sobre oruga, 5 Volquetes y 1 Camión Cisterna de Agua.
Se verifica que algunos pobladores de las Comunidades de Callancas y Huallacayan no
permiten las actividades de extracción, selección y carguío de material en la Cantera de
Cerro del km 33+600 tampoco la conformación del DME en el km 33+750, al ser
consultados respecto a su motivación para dicha acción, refirieron que en diversas
oportunidades solicitaron puestos de trabajo en el CR20, sin ser atendidos.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

Progresiva: km 36+644 al km 36+667 - Muro de Sostenimiento
500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 3 Oficial y 3
Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 vibradora de concreto.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud
Estructura que corresponde a la Variación n° 14 aprobada.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

Progresiva: km 36+616 al km 36+626
500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 3 Operario, 3 Oficial y 3
Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 vibradora de concreto.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud
Estructura que corresponde a la Variación n° 14 aprobada

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

Progresiva: km 26+950 y km 26+870 al km 26+930 respectivamente.
200MOVIMIENTO DE TIERRAS
203.ARemoción de derrumbes
500DRENAJE
501.EExcavación no clasificada para estructuras
502.ARelleno para estructuras
508.ETubería HDPE corrugada sin perforar, d=8"
509.ASubdrenes
518.AGeocompuesto de drenaje
523.AFiltro drenante
700TRANSPORTES
700.CTransporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.D Transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 2 Capataz, 1 Oficial y 6 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora Sobre Oruga, 1 Cargador
Frontal, 1 Retroexcavadora con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los documentos de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

Progresiva: km 34+440 aproximadamente.
DAÑOS INDIRECTOS EN VIVIENDAS

CDescripcion_________________:

La señora Rosalinda Arrostegui refiere que, debido a los deslizamientos y derrumbes
que se vienen dando en el tramo las grietas en el talud se encuentran cercanas a su
vivienda por lo que, estarían en riesgo de ceder.
Al respecto se ha verificado la presencia de grietas y líneas de corte cercanos a su
vivienda que la pondrían en riesgo de ceder, al ser consultado el Contratista refirió que
una parte de su terreno y vivienda ya estaría liberada y otra parte seria parte de un daño
indirecto – pendiente de definición por parte de PVN.

Foto1:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-03-2022

Actividades:

Campamento CR20 – km 2+300
TALLER BRINDADO POR PERSONAL DE LA DO DE PVN

CDescripcion_________________:

Los ingenieros Cris Trinidad, Flor Sánchez y Oliver Cespedes brindaron un taller de
Capacitación la Personal del Contratista CR20 y Supervisión de Obra – Consorcio HOB,
respecto a los documentos de Gestión del BID para la presente obra.
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