
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

038

Fech
a
Infor
me:

1 8 -
0 3 -
2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto
Bitac
ora:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 2:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 3:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 4:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 5:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 6:

Ver
imagen
complet
a

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 038-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
-Mantenimiento de vía con cisterna
-Corte de talud con excavadoras y volquetes
?Km 1+900
?Km 11+020
?Km 14+200
?Km 18+440
?Km 23+800
-Conformación de terraplén (no se realizó por humedad de terreno)
-Conformación de relleno para alcantarilla
?Km 18+600
-Desbroce
?Km 1+900

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 18.03.2022
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de control de calidad
3.Especialista ambiental
4.Responsable de contrato

b.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 18.03.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de topografía y trazo
3.Especialista legal de liberación de predios
4.especialista en impacto ambiental
5.Especialista en arqueologia
6.Especialista en administración de contrato
7.Especialista en relaciones comunitarias
8.Responsable de salud

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas
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Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

18-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

24-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-03-2022

Actividades:

Asistencias 18.03

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias contratista y supervisión 18.03

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-03-2022

Actividades:

Desbroce y corte de talud km 1+900

CDescripcion_________________:

desbroce, corte de talud y selección de material top soil  en km 1+900

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-03-2022

Actividades:

Asentamiento

CDescripcion_________________:

Se observa asentamiento en km 5+650 al km 5+670 (20 m.)

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-03-2022

Actividades:

Corte de talud en km 14+820

CDescripcion_________________:

Corte de talud y eliminación de material en km 14+820, se observa que el material se
mantiene estable gracias a la colocación de banquetas de 7m cada una, aprobada por el
especialista de Geología de la supervisión.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 18+440

CDescripcion_________________:

Se observa trabajos de corte de talud (material suelto ) en km 18+440

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-03-2022

Actividades:

Limpieza de derrumbe km 23+800

CDescripcion_________________:

Limpieza de derrumbe con excavador ay volquetes, km 23+800

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-03-2022

Actividades:

Alcantarilla km 18+600

CDescripcion_________________:

Compactado de material de relleno para alcantarilla km 18+600

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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