
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

041

Fech
a
Infor
me:

2 2 -
0 3 -
2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto
Bitac
ora:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 2:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 3:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 4:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 5:

Ver
imagen
complet
a

Foto
Bitac
ora 6:

Ver
imagen
complet
a

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 041-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
-Mantenimiento de vía con cisterna
-Corte de talud con excavadoras y volquetes
?Km 1+900
?Km 11+020
?Km 14+200
?Km 18+440
?Km 23+800
-Conformación de terraplén (no se realizó por humedad de terreno)
-Conformación de relleno para alcantarilla
?Km 18+600
-Desbroce
?Km 1+900
-DME
?Km 15+300
?Km 21+180
?Km 24+600
?Km 26+500

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 22.03.2022
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de control de calidad
3.Ingeniero de trazo
4.Especialista ambiental
5.Responsable de contrato

b.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 22.03.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de topografía y trazo
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista de Control de calidad
5.Especialista en impacto ambiental
6.Especialista en geología
7.Especialista en hidrología
8.Especialista legal de liberación de predios
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9.Especialista en arqueología
10.Especialista en administración de contrato
11.Especialista en relaciones comunitarias
12.Responsable de salud

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda actualizar el cuaderno de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

23-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

24-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 1+900

CDescripcion_________________:

Corte de talud km 2+000, y acopio de material topsoil.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222823102857.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223123103155.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223223103235.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 14+200

CDescripcion_________________:

Corte de talud y eliminación de material del km 14+200

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

Corte de talud km 17+740

CDescripcion_________________:

Corte de talud y eliminación de material del km 17+740

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223823103800.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223823103819.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223823103842.jpg
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

Asistencias 22.03

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias contratista y supervisión 22.03.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222623102658.jpeg
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

Alcantarilla km 18+600

CDescripcion_________________:

Colocación de tubería (lado derecho) de alcantarilla en km km 18+600, material para
relleno, secado y zarandeado en el mismo punto.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

DME km 26+500

CDescripcion_________________:

Acondicionamiento de DME km 26+500, traslado de planta chancadora.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225123105119.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225123105133.jpg
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225623105629.jpg


7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

Alcantarilla Km 27+000

CDescripcion_________________:

Saturación de material de relleno colocado en alcantarilla km 27+000

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

Ampliación de DME Km 26+500

CDescripcion_________________:

Se instalo una zaranda en km 26+500 para tamizado de material; asimismo se viene
acondicionando los accesos para ampliación de DME km 26+500

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220523110530.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220523110534.jpg
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