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Asunto:

INFORME DIARIO N°027_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1168 (del supervisor), de fecha
15.03.2022, actualmente están registrando asientos el residente y el supervisor; se aprecia que
no se están registrando asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está
siendo revisada a por la entidad.
•Con CARTA N°123-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 22.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados por R.D. N°269-2022-MTC/20 Aprobación
de Ampliación de Plazo N°29 por 31 d.c.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0135, de 21.03.2022, la supervisión hace de conocimiento a la
contratista, la Opinión Técnica sobre la solicitud de ampliación de Plazo N°30 (28 d.c.),
declarando Procedente.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con CARTA N°125-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 23.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Adicionales en periodo de Paralización requerimiento de componente social
pendientes en el Adicional DME 40.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta
liberación por medio de los posesionarios; del DME 40 hay 2 tuberías (tubería de agua potable de
pvc ø 4” y otra tubería de riego de polietileno ø 1 ½” aproximadamente), además se aprecia un
canal de riego metros abajo del DME, por lo que los usuarios solicitan reubicar las tuberías o dar
otra solución que no afecte u ocasioné daños a las tuberías y del canal, en la ejecución de los
trabajos en el DME 40; también se tiene autorización del acceso al DME 40.
•El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que
abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en
conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución
municipal otorgando el permiso.
•De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de
Pallasca.
•De la verificación de las Actividades de Liberaciones pendiente referente a los Sectores urbanos
del Distrito de Hucaschuque y del Centro Poblado de Inaco para el pase de los Equipos, la
supervisión indica que se otorga la conformidad a la liberación de la Zona urbana Huacaschuque
para traslado de maquinaria (a nivel socioambiental), conformidad a la liberación social de la vía
alterna en el caserío de Inaco.
•Con CARTA N°2510019-CG(M)-22-01-32, de 21.03.2022, la supervisión remite a la
Municipalidad de Huacaschuque, la Invitación para reunión para sensibilización a Población por
pase vehicular, a llevarse a cabo el 23.03.2022 a las 5:30pm en la plaza del caserío Inaco.
•Con CARTA N°2510019-CG(M)-22-01-33, de 21.03.2022, la supervisión remite a la
Municipalidad de Inaco, la Invitación para reunión para sensibilización a Población por pase
vehicular, a llevarse a cabo el 23.03.2022 a las 5:30pm en la plaza caserío Inaco.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y
presupuestos, especialista de Topografia siendo recomendable contar con la presencia del
especialista de Impacto Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en
coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s,
Canteras, problemas sociales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
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Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
•se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de
la comunidad de Cabana.
10)ARQUEOLOGÍA:
•Se está realizando el Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate del segmento
arqueológico N°4 y N°5 por los especialistas de Arqueología de PVN Lic. Aldo Noriega (Director
de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
•Con CARTA N°122-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 21.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 14 al 20 de marzo 2022.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización
de obra.
•Con CARTA N°121-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 21.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, la Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A. Mantenimiento de
Tránsito y seguridad vial – Semana del 14 al 20 de marzo 2022.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Limpieza de plataforma por derrumbe km35+050 (km35+000-km35+100).
-PACRI: pago por derecho de via al sr. Daniel Ignacio Fabian, se aprecia al Ing. Angelo-asistente
de ingeniería PACRI.
-Ampliación del acceso derecho de la instalación del puente modular Puca de la quebrada
Huambicsha ubicado en el km 36+100 a cargo de Provias Nacional Zonal Ancahs
•Hoy 23.03.2022, se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA
a propietarios de la comunidad de Cabana.
•Con CARTA N°123-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 22.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados por R.D. N°269-2022-MTC/20 Aprobación
de Ampliación de Plazo N°29 por 31 d.c.
•Con CARTA N°124-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 22.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Sustento de mejoramiento a nivel de sub rasante tramo km0+000 al km9+000 y Sub
Drenes Adicionales.
•Con CARTA N°125-CONSORCIO ICC-2022/RO, de 23.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Adicionales en periodo de Paralización requerimiento de componente social
pendientes en el Adicional DME 40.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0135, de 21.03.2022, la supervisión hace de conocimiento a la
contratista, la Opinión Técnica sobre la solicitud de ampliación de Plazo N°30 (28 d.c.),
declarando Procedente.
•Con CARTA N°2510019-CG(M)-22-01-32 y CARTA N°2510019-CG(M)-22-01-33, de 21.03.2022,
la supervisión remite a la Municipalidad de Huacaschuque e Inaco respectivamente, la Invitación
para reunión para sensibilización a Población por pase vehicular, a llevarse a cabo el 23.03.2022
a las 5:30pm en la plaza del caserío Inaco.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0140, de 23.03.2022, la supervisión hace de conocimiento a la
entidad, Incio de funciones del Especialista de Trazo, Topografía, Diseño vial, seguridad vial y
Señalización, de la supervisión.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia,
Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y
revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
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Auditoria Fecha De Edición:
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PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-03-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE PLATAFORMA POR DERRUMBE KM35+050 (KM35+000-KM35+100)

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1
CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-03-2022

Actividades:

LIMPIEZA DERRUMBE KM35+280

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1
CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-03-2022

Actividades:

PACRI: PAGO POR DERECHO DE VIA AL SR. DANIEL IGNACIO FABIAN.
-SE APRECIA AL ING. ANGELO-ASISTENTE DE INGENIERIA PACRI.

CDescripcion_________________:

-EL SERVICIO DE PACRI-PVN TAUCA PALLASCA SE REACTIVO EL 19.03.2022, A
LA FECHA VIENE REALIZANDO PAGOS POR DERECHO DE VIA A PROPIETARIOS
DE LA COMUNIDAD DE CABANA.
-

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-03-2022

Actividades:

AMPLIACIÓN DEL ACCESO DERECHO DE LA INSTALACIÓN DEL PUENTE
MODULAR PUCA DE LA QUEBRADA HUAMBICSHA KM 36+100

CDescripcion_________________:

-ESTOS TRABAJOS ESTAN A CARGO DE PROVIAS NACIONAL-ZONAL ANCASH.
-MO:1 INGENIERO SUPERVISOR DE PVN-ZONAL ANCASH, 1 CAPATAZ, 1
MAESTRO DE OBRA, 6 PEONES, 1 OPERADOR, 1 GUARDIÁN.
-EM: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-03-2022

Actividades:

SE APRECIO ASISTENCIA DEL ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA DE LA
SUPERVISIÓN.

CDescripcion_________________:

ING. LUIS ALBERTO TICONA RIVERA-ESPECIALISTA DE TRAZO, TOPOGRAFÍA,
DISEÑO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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