
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 038-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Se actualizo el cuaderno de obra.
-Asiento Nº 313 del Supervisor (14.03.22).
El supervisor indica que el contratista debe tomar en cuenta:
I.A través de Carta CE Nº 186-2022/S.SST(P) se da conformidad a los PETS de uso y
manipulación de pirotécnicos a fin de continuar con los trabajos de galería de emergencia, que
además debe considerar
1.Liberación de terreno
2.Liberación de procedimientos
La verificación debe realizarse con anticipación y previo aviso y debe existir conformidad de
ambas partes.
II.El contratista cuenta con documentos de liberación de áreas auxiliares, permiso para
almacenamiento de explosivos, para que se pueda avanzar la obra y recuperar el atraso.
III.Queda pendiente implementar los alcances de SERFOREN LAS POLIGONALES DEL
SECTOR 8 Y 9, DONDE SE UBICAN POLIGONALES CERRADAS YA FALTA DEFINIR la
alcantarilla km 6+200, reservorio contra incendios para sala técnica y de control del túnel
principal, portal inicial y galería de emergencia.
Sobre este asiento se reitera el asiento Nº 288 del contratista en su punto II.
2.OCURRENCIAS
-Perforación de roca y desquinche de material
-Ubicación y Perforacion de puntos para colocación de pernos.
-Armado de nueva poza de sedimentación
-Vaciado de rampa para ingreso de equipo a Planta de concreto.
-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de Santa Rosa.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 22.03.2022
Personal clave:
1.Ingeniero residente
2.Gerente de produccion
3.Especialista en túnel
4.Ingeniero de control de calidad
5.Responsable de contrato
6.Biologo

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
-01 rodillo
-05 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro de firmas diarias.

Auditoria Fecha De Creación:

24-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

24-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

Perforacion de roca en Galeria de emergencia

CDescripcion_________________:

Perforacion de roca para colocación de pernos

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

Poza de sedimentacion

CDescripcion_________________:

Armado de poza de sedimentacion

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

Ubicacion de Pernos

CDescripcion_________________:

EL área de topografía de contratista marca los puntos donde se van a perforar para la
colocación de pernos

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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