
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Asunto:

INFORME N° 052-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 24 DE MARZO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL
DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

SE TIENE PRECENCIA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD DEL
PVN, ESTAN REALIZANDO LABORES PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES A LA PAO
13 POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SE ACOMPAÑO AL ING. FERMIN PORRAS ESPECILISTA DE COSTOS DE LA DIR. DE
CONTROL Y CALIDAD DEL PVN. A TODOS LOS ACCESOS VEHICULARES CONSIDERADOS
EN LA PAO N° 13
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Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA
LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM
111+500 AL KM 115+500

DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN
CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.

LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

REALIZAR LIMPIEZA PERMANENTE YA QUE SE PRESENTAN DESPRENDIMIENTO DE
PIEDRAS Y TIERRA EN DIFERENTES ZONAS DE LA OBRA, ESTO POR ACCION DE LAS
LLUVIAS (POCA INTENSIDAD) Y LA GRAVEDAD.

Auditoria Fecha De Creación:

24-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

25-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-03-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM  113+780

CDescripcion_________________:

ING. FERMIN PORRA ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA
DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD DEL PROVIAS NACIONAL - MTC
ING. ANGEL JAVIER BALANDRA ARIAS JEFE DE SUPERVISION.
VERIFICACION DE ACCESOS PARA LA APROBACION DE LA PAO N° 13 Y
SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-03-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 111+500 AL KM 112+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-03-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVAS KM 112+500 AL KM 113+500

CDescripcion_________________:

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-03-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 113+500 AL KM 114+500

CDescripcion_________________:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-03-2022

Actividades:

UBICACION: KM 114+500 AL KM 115+500

CDescripcion_________________:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD EN LA
PLATAFORMA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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