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Asunto:

INFORME DIARIO N°030_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1180 (del supervisor), de fecha
21.03.2022, actualmente están registrando asientos el residente y el supervisor; se aprecia que
no se están registrando asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está
siendo revisada a por la entidad.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta
liberación por medio de los posesionarios; del DME 40 hay 2 tuberías (tubería de agua potable de
pvc ø 4” y otra tubería de riego de polietileno ø 1 ½” aproximadamente), además se aprecia un
canal de riego metros abajo del DME, por lo que los usuarios solicitan reubicar las tuberías o dar
otra solución que no afecte u ocasioné daños a las tuberías y del canal, en la ejecución de los
trabajos en el DME 40; también se tiene autorización del acceso al DME 40.
•El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que
abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en
conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución
municipal otorgando el permiso.
•De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de
Pallasca.
•De la verificación de las Actividades de Liberaciones pendiente referente a los Sectores urbanos
del Distrito de Hucaschuque y del Centro Poblado de Inaco para el pase de los Equipos, la
supervisión indica que se otorga la conformidad a la liberación de la Zona urbana Huacaschuque
para traslado de maquinaria (a nivel socioambiental), conformidad a la liberación social de la vía
alterna en el caserío de Inaco.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
Residente de obra está de salida.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y
presupuestos, especialista de Topografía siendo recomendable contar con la presencia del
especialista de Impacto Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en
coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s,
Canteras, problemas sociales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
•Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de
la comunidad de Cabana.
10)ARQUEOLOGÍA:
•Se está realizando el Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate del segmento
arqueológico N°4 y N°5 por los especialistas de Arqueología de PVN Lic. Aldo Noriega (Director
de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
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•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización
de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento vial en el km2+100 (km1+000-km6+000)
-Laguna Cochapampa: Ampliación del lecho o fondo de laguna Cochapampa (laguna antigua
artificial de la junta de regantes de Cochapampa).
-Rescate arqueológico de camino prehispánico del Segmento Arqueológico N°4 ubicado en el
km12+580 (km12+490-km12+944.74).

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia,
Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y
revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

26-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

27-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-03-2022

Actividades:

AMPLIACIÓN DEL LECHO O FONDO DE LAGUNA COCHAPAMPA (LAGUNA
ANTIGUA ARTIFICIAL DE LA JUNTA DE REGANTES DE COCHAPAMPA).

CDescripcion_________________:

-LA AMPLIACIÓN ES POR CUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS CON LA JUNTA DE
REGANTES DE COCHAPAMPA.
MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 1CONDUCTOR.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-03-2022

Actividades:

AMPLIACIÓN DEL LECHO O FONDO DE LAGUNA COCHAPAMPA (LAGUNA
ANTIGUA ARTIFICIAL DE LA JUNTA DE REGANTES DE COCHAPAMPA).

CDescripcion_________________:

-LA AMPLIACIÓN ES POR CUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS CON LA JUNTA DE
REGANTES DE COCHAPAMPA.
MO: 1 CAPATAZ, 1 OPERADOR, 1CONDUCTOR.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM2+100 (KM1+000-KM6+000)

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-03-2022

Actividades:

RESCATE ARQUEOLÓGICO DE CAMINO PREHISPÁNICO DEL SEGMENTO
ARQUEOLÓGICO N°4 UBICADO EN EL KM12+580 (KM12+490-KM12+944.74)

CDescripcion_________________:

-A CARGO DEL: LIC. ALDO NORIEGA - DIRECTOR DE PROYECTO DE RESCATE
ARQUEOLÓGICO, LIC. LEANDRO TINOCO.
-EQUIPO USADO PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO: DRON.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-03-2022

Actividades:

RESCATE ARQUEOLÓGICO DE CAMINO PREHISPÁNICO DEL SEGMENTO
ARQUEOLÓGICO N°4 UBICADO EN EL KM12+580 (KM12+490-KM12+944.74).

CDescripcion_________________:

-A CARGO DEL: LIC. ALDO NORIEGA - DIRECTOR DE PROYECTO DE RESCATE
ARQUEOLÓGICO, LIC. LEANDRO TINOCO.
-EQUIPO USADO PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO: DRON.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-03-2022

Actividades:

INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR HUAMBICSHA UBICADA EN EL KM36+100.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA QUE FALTA AMPLIACIÓN DEL ACCESO DERECHO.
-ESTOS TRABAJOS ESTÁN A CARGO DE PROVIAS NACIONAL-ZONAL ANCASH.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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