
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:
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completa

Foto Bitacora
3:
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completa
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5:
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6:
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completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°032_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1180 (del supervisor), de fecha
21.03.2022, actualmente están registrando asientos el residente y el supervisor; se aprecia que
no se están registrando asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está
siendo revisada a por la entidad.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0145, de fecha 28.03.2022, la supervisión remite a la entidad,
Calendarios de Obra Actualizados por Aprobación de la Ampliación de Plazo N°29.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con CARTA N°133-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 29.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Coordinaciones en el área de Costos para el Adicional 05 – Base Granular.
•Con CARTA N°134-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 29.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Reiteración para revisión y aprobación de mejoramientos y muros adicionales.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, falta
liberación por medio de los posesionarios; del DME 40 hay 2 tuberías (tubería de agua potable de
pvc ø 4” y otra tubería de riego de polietileno ø 1 ½” aproximadamente), además se aprecia un
canal de riego metros abajo del DME, por lo que los usuarios solicitan reubicar las tuberías o dar
otra solución que no afecte u ocasioné daños a las tuberías y del canal, en la ejecución de los
trabajos en el DME 40; también se tiene autorización del acceso al DME 40.
•El ALA de Santiago de Chucho para hacer la inspección de la Cantera TRUJILLO (que
abastecerá arena y hormigón del km00+000-km34+000) quien emitirá su opinión técnica en
conformidad, y los municipios de Tauca y Santiago De Chuco deberían emitir una resolución
municipal otorgando el permiso.
•De la Cantera Tablachaca (planta industrial) está liberado a nivel de Asamblea Comunal de
Pallasca.
•De la verificación de las Actividades de Liberaciones pendiente referente a los Sectores urbanos
del Distrito de Hucaschuque y del Centro Poblado de Inaco para el pase de los Equipos, la
supervisión indica que se otorga la conformidad a la liberación de la Zona urbana Huacaschuque
para traslado de maquinaria (a nivel socioambiental), conformidad a la liberación social de la vía
alterna en el caserío de Inaco.
•Con CARTA N°131-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 29.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Sustento de desestimación de Cantera Llapo para producción de base granular y
propuesta de base granular de nueva Cantera Huachaspina.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
Jefe de oficina Tecnica está de salida.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y
presupuestos, especialista de Topografía siendo recomendable contar con la presencia del
especialista de Impacto Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en
coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s,
Canteras, problemas sociales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
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•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
•Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de
la comunidad de Cabana.
10)ARQUEOLOGÍA:
•Se está realizando el Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate del segmento
arqueológico N°4 y N°5 por los especialistas de Arqueología de PVN Lic. Aldo Noriega (Director
de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
•Con CARTA N°130-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 28.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo, para el
periodo 2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0147, de fecha 29.03.2022, la supervisión remite a la entidad,
Aclaración y Sustento: de la valorización de Mayores Gastos Generales Variables y Costo Directo
ante la Ampliación excepcional de plazo a consecuencia del COVID-19 por Decisión de la JRD.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización
de obra.
•Con CARTA N°127-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 26.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito
y seguridad vial – Semana del 21 al 27 de marzo 2022.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento vial en el km38+500, km39+980 (km38+000-km44+000).
-Limpieza de derrumbe en el km22+650, km29+910.
-Laguna Cochapampa: Ampliación, limpieza del lecho o fondo de laguna Cochapampa (laguna
antigua artificial de la junta de regantes de Cochapampa).
-Rescate arqueológico de camino prehispánico del Segmento Arqueológico N°4 ubicado en el
km12+580 (km12+490-km12+944.74). Monumentación de hitos para área remanente entre área
de resacate arqueológico N°1 y Centro Arqueológico Pashas en el km13+950 L.D.
Monumentación de hitos de área remanente entre resacate arqueológico N°4 Y N°3 km 13+750
L.D.
•Con CARTA N°131-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 29.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Sustento de desestimación de Cantera Llapo para producción de base granular y
propuesta de base granular de nueva Cantera Huachaspina.
•Con CARTA N°132-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 29.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Presentación de Metrados Replanteo – Obras de Arte – km5+000 al km10+000.
•Con CARTA N°133-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 29.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Coordinaciones en el área de Costos para el Adicional 05 – Base Granular.
•Con CARTA N°134-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 29.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Reiteración para revisión y aprobación de mejoramientos y muros adicionales.
•Con CARTA N°135-CONSORCIO ICC-2022/ROO, de fecha 29.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Requerimiento de acompañamiento para elaboración de diseño de concreto en el
sector II.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0147, de fecha 29.03.2022, la supervisión remite a la entidad,
Aclaración y Sustento: de la valorización de Mayores Gastos Generales Variables y Costo Directo
ante la Ampliación excepcional de plazo a consecuencia del COVID-19 por Decisión de la JRD.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia,
Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y
revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades
Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra
prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

29-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

30-03-2022
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PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

RESCATE ARQUEOLÓGICO SEGMENTO ARQUEOLÓGICO N°4 EN EL KM12+580
L.D.

CDescripcion_________________:

-MONUMENTACIÓN DE HITOSARA ÁREA REMANENTE ENTRE RESACATE
ARQUEOLÓGICO N°4 Y N°3.
-A CARGO DEL: LIC. ALDO NORIEGA - DIRECTOR DE PROYECTO DE RESCATE
ARQUEOLÓGICO, LIC. LEANDRO TINOCO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

MONUMENTACIÓN DE HITOS DE ÁREA REMANENTE ENTRE RESACATE
ARQUEOLÓGICO N°4 Y N°3 KM 13+750 L.D.

CDescripcion_________________:

-MONUMENTACIÓN DE HITOS PARA ÁREA REMANENTE ENTRE RESACATE
ARQUEOLÓGICO N°4 Y N°3.
-A CARGO DEL: LIC. ALDO NORIEGA - DIRECTOR DE PROYECTO DE RESCATE
ARQUEOLÓGICO, LIC. LEANDRO TINOCO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

RESCATE ARQUEOLÓGICO SEGMENTO ARQUEOLÓGICO N°3 EN EL KM13+750
L.D.

CDescripcion_________________:

-MONUMENTACIÓN DE HITOS PARA ÁREA REMANENTE ENTRE RESACATE
ARQUEOLÓGICO N°4 Y N°3.
-A CARGO DEL: LIC. ALDO NORIEGA - DIRECTOR DE PROYECTO DE RESCATE
ARQUEOLÓGICO, LIC. LEANDRO TINOCO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE RESCATE ARQUEOLÓGICO N°2 EN EL KM13+750 L.I.

CDescripcion_________________:

-A CARGO DEL: LIC. ALDO NORIEGA - DIRECTOR DE PROYECTO DE RESCATE
ARQUEOLÓGICO, LIC. LEANDRO TINOCO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

RESCATE ARQUEOLÓGICO SEGMENTO ARQUEOLÓGICO N°1 EN EL KM13+950
L.D.

CDescripcion_________________:

-MONUMENTACIÓN DE HITOS PARA ÁREA REMANENTE ENTRE ÁREA DE
RESACATE ARQUEOLÓGICO N°1 Y CENTRO ARQUEOLÓGICO PASHAS.
-A CARGO DEL: LIC. ALDO NORIEGA - DIRECTOR DE PROYECTO DE RESCATE
ARQUEOLÓGICO, LIC. LEANDRO TINOCO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

MONUMENTACIÓN DE HITOS PARA ÁREA REMANENTE ENTRE ÁREA DE
RESACATE ARQUEOLÓGICO N°1 Y CENTRO ARQUEOLÓGICO PASHAS EN EL
KM13+950 L.D.

CDescripcion_________________:

-A CARGO DEL: LIC. ALDO NORIEGA - DIRECTOR DE PROYECTO DE RESCATE
ARQUEOLÓGICO, LIC. LEANDRO TINOCO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

ÁREA REMANENTE ENTRE ÁREA DE RESACATE ARQUEOLÓGICO N°1 Y CENTRO
ARQUEOLÓGICO PASHAS EN EL KM 13+950 L.D.

CDescripcion_________________:

ÁREA REMANENTE ENTRE ÁREA DE RESACATE ARQUEOLÓGICO N°1 Y CENTRO
ARQUEOLÓGICO PASHAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 22+650.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS,
1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 29+910.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS,
1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 38+500 (KM38+000-KM44+000)

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS,
1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 29/03/2022 11:29:01

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220129080113.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220129080136.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220329080359.jpg


11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

AMPLIACIÓN, LIMPIEZADEL LECHO O FONDO DE LAGUNA COCHAPAMPA
(LAGUNA ANTIGUA ARTIFICIAL DE LA JUNTA DE REGANTES DE COCHAPAMPA).

CDescripcion_________________:

-LA AMPLIACIÓN ES POR CUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS CON LA JUNTA DE
REGANTES DE COCHAPAMPA.
MO: 1 CAPATAZ, 3 OPERADORES, 1CONDUCTOR.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-03-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 39+980 (KM38+000-KM44+000).

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS,
1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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