
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

59

Fech
a
Infor
me:

3 1 -
0 3 -
2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 31/03/2022

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 2+860, 3+580
Y 8+100.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 3+631, 4+850 Y 7+800.
PERFORACION EN EL KM. 3+460.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:

31-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

01-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

31-03-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 2+860.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221931091910.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221931091915.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221931091919.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

31-03-2022

Actividades:

TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+050.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 CARGADOR
01 EXCAVADORA
02 MIXER
10 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222531102552.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222531102554.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222531102557.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

31-03-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA EXCAVACION KM. 0+160

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 MAQUINA PERFORADORA PARA PILOTES
01 EXCAVADORA
01 GRUA
06 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224431104436.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224431104442.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224431104447.jpg

