
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°035_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1182 (del supervisor), de fecha
23.03.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando
asientos en el cuaderno de obra a destiempo.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está
siendo revisada a por la entidad.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0155, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la contratista,
Observaciones a los Calendarios de Obra Actualizados por Aprobación de la Ampliación de Plazo
N°23 (03 d.c) – Controversia N°20 por la JRD.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con CARTA N°145-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 01.04.2022, la contratista remite a la
supervisión, Restricciones en la Formulación de los Adicionales Sector II (Huandoval – Pallasca).
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se
tiene autorización del acceso al DME 40.
•De la Cantera TRUJILLO la supervisión esta solicitando las resoluciones municipales otorgando
el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco.
•De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al
Municipio de Santa cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial,
Pase por el Centro poblado de Bolognesi, actividades que se retomaran a partir del 04.04.2022.
•De los pases por el Adicional de “Huacaschuque-Inaco”, se tiene finiquitado la liberación de pase
vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en
reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el
Centro Poblado de Paccha.
•Con Resolución Directoral N°0200-2022-MTC/16, 24.03.2022, Aprueba el Informe Técnico
Sustentatorio-ITS para la Cantera y Área de Procesamiento Tablachaca-Trujillo.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0156, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la contratista,
Documentos complementarios para la liberación Social de los Sectores urbanos del Distrito de
Huacaschuque y del Caserío de Inaco para el pase de los vehículos.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
Jefe de oficina Técnica-costos y Presupuestos está de salida.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y
presupuestos, especialista de Topografía.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
•Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de
la comunidad de Cabana.
10)ARQUEOLOGÍA:
•Se está realizando trabajos de gabinete del Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate
arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 por los especialistas de Arqueología de PVN Lic. Aldo Noriega
(Director de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco. El 05.04.2022 se tendrá la
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visita del supervisor del Ministerio de Cultura para inspeccionar y liberar los rescates
arqueológicos.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización
de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Limpieza de derrumbe en el km 3+450, km6+620 (0+000-km6+620), km 22+560, km 38+580,
km41+180,
?Limpieza de desprendimiento de rocas y piedras en el km32+520.
?Puente Modular Huambicsha Instalado en el km 36+120: se aprecia el eje del puente instalado,
aproximadamente paralelo al eje del puente anterior (puente colapsado), además el radio de giro
del acceso derecho (al ingresar al puente instalado) es muy angosto, los trabajos realizados para
la instalación lo realizo PVN-ZONAL ANCASH.
•Con CARTA N°140-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 31.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Informe Mensual del Especialista de Control de Calidad (mes de marzo 2022).
•Con CARTA N°142-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 31.03.2022, la contratista remite a la
supervisión, Planos de Muros en nuevas zonas del km9+000-km34+000.
•Con CARTA N°143-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 01.04.2022, la contratista remite a la
supervisión, Evaluación de agua de rio Tablachaca y de la la laguna Cochapampa, determinando
sus efectos en el lavado de arena para concreto de cantera Tablachaca Trujillo.
•Con CARTA N°144-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 01.04.2022, la contratista remite a la
supervisión, Respuesta a la Opinión desfavorable al sustento de descarte de base granular Dv.
Llapo y propuesta de base granular de la Cantera Huachaspina.
•Con CARTA N°145-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 01.04.2022, la contratista remite a la
supervisión, Restricciones en la Formulación de los Adicionales Sector II (Huandoval – Pallasca).
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0155, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la contratista,
Observaciones a los Calendarios de Obra Actualizados por Aprobación de la Ampliación de Plazo
N°23 (03 d.c) – Controversia N°20 por la JRD.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0156, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la contratista,
Documentos complementarios para la liberación Social de los Sectores urbanos del Distrito de
Huacaschuque y del Caserío de Inaco para el pase de los vehículos.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0157, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la entidad, la
Ficha Quincenal N°58 de 16 al 31 de marzo del 20222.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0158, de fecha 01.04.2022, la supervisión remite a la contratista,
Solicitud de Información acerca de los recursos del Contratista.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia,
Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y
revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades
Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra
prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

01-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

02-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

01-04-2022

Actividades:

OFICINA DEL CONTRATISTA "ICC"- OFICINA TÉCNICA.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA LA ASTENCIA DEL INGENIERO DE CALIDAD, ASISTENTE DEL
INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTO, ASISTENTES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

01-04-2022

Actividades:

LABORATORIO DE LA CONTRATISTA "ICC"

CDescripcion_________________:

-SE APRECIO A LA INGENIERA ASISTENTE DE SUELOS Y PAVIMENTOS,
ASISTENTES TÉCNICOS DE LABORATORIO.
-SE APRECIO REALIZACIÓN DE ENSAYOS PARA EVALUAR MEJORAMIENTO DE
SUELO DE FUNDACIÓN PARA MUROS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DESPRENDIMIENTO DE ROCAS Y PIEDRAS EN EL KM32+520

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE SEGURIDAD, 2 SEÑALEROS.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

01-04-2022

Actividades:

SE APRECIA PUENTE MODULAR INSTALADO: PUENTE HUAMBICSHA EN EL
KM36+120.

CDescripcion_________________:

SE APRECIA EL EJE DEL PUENTE INSTALADO, APROXIMADAMENTE PARALELO
AL EJE DEL PUENTE ANTERIOR (PUENTE COLAPSADO), ADEMÁS EL RADIO DE
GIRO DEL ACCESO DERECHO (AL INGRESAR AL PUENTE INSTALADO) ES MUY
ANGOSTO.
-LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA INSTALACIÓN LO REALIZO PVN-ZONAL
ANCASH

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

01-04-2022

Actividades:

OFICINA DE LA CONTRATISTA "ICC"- OFICINA TÉCNICA.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA LA ASISTENCIA DEL INGENIERO DE PRODUCCIÓN INGENIERO DE
S E G U R I D A D ,  I N G E N I E R O  D E  I M P A C T O  A M B I E N T A L ,  P E R S O N A L
ADMINISTRATIVO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 38+580.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS,
1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 22+560.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS,
1CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 41+180.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS,
1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 6+020(KM0+000-KM6+020)

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2
VIGÍAS,1CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

01-04-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBRE KM3+450(KM0+000-KM6+020).

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS,
1CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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