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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) KM 102+819 AL KM 150+421 DEL TRAMO III:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:             S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:         S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

COSTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA OI-3:  S/ 344 313,944.61 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                               28/11/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                                         18/09/2022
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Conclusiones:

. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 07:

ASIENTO N° 844 DEL CONTRATISTA FECHA: 01.03.2022 ASUNTO:   PRESENTACIÓN DE
FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE CAMPO. REFERENCIA: CARTA N° 151-22-LMMQ/RCR20-
T3, MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO, SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE SE ENTREGÓ
CON CARTA DE LA REFERENCIA, EL FORMATO DE INSTRUCTIVO DE CAMPO REV. A, EL
CUAL SERÁ UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE REGISTRO DE CAMBIOS Y
APROBACIONES REALIZADOS EN CAMPO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES
CONSTRUCTIVAS QUE SE DESARROLLAN; EN COORDINACIÓN Y CON LA APROBACIÓN
DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, ESTE REGISTRO SERÁ BENEFICIOSO PARA EL CIERRE Y
EL CAMBIO DE LOS PLANOS AS BUILT. ESTAREMOS A LA ESPERA DE VUESTRO
PRONUNCIAMIENTO APROBATORIO.

ASIENTO N° 845 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 02.03.2022 ASUNTO:  RECORRIDO DE
INSPECCIÓN SECTOR PUENTE TINGO CHICO – LA UNIÓN, FALTA DE MANTENIMIENTO
VIAL. REFERENCIA: CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-166 DE LA SUPERVISIÓN. SE DEJA
CONSTANCIA QUE EL DÍA DE HOY 02.03.2022 SE HA EFECTUADO EL RECORRIDO EN EL
SECTOR DESDE EL PUENTE TINGO CHICO A LA UNIÓN CONSTATÁNDOSE QUE EN DICHO
SECTOR SIGUE EN ESTADO DE ABANDONO CON UNA TRANSITABILIDAD DIFICULTOSA Y
RIESGOSA. SE CONSTATÓ LOS SIGUIENTES PUNTOS DONDE SE VIENEN REALIZANDO
LABORES:
KM 103+270 – 103+292.41 VACIADO DE ZAPATA EN MURO DE CONTENCIÓN
KM 108+510 ALC TMC ENCOFRADO DE CABEZAL DE INGRESO
KM 123+550 ALC. MARCO.
KM 124+170 ALC. MARCO.
KM 124+890 ALC. MARCO.

CABE INDICAR QUE EL CAMPAMENTO ES EL QUE RECIBE MAYOR DEDICACIÓN.
CONSECUENTEMENTE, SE HACE LA PRESENTE PARA CONOCIMIENTO DEL
CONTRATISTA A TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS EN EL SECTOR MENCIONADO
PARA ASÍ EVITAR ALGÚN TIPO DE ACCIDENTE QUE PUDIERA OCASIONARSE POR LA
FALTA DEL MANTENIMIENTO VIAL.

ASIENTO N° 846 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 07.03.2022 ASUNTO:  RECORRIDO DE
INSPECCIÓN SECTOR LA UNIÓN - HUALLANCA, FALTA DE MANTENIMIENTO VIAL.
REFERENCIA: CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-175 SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DÍA
04.03.2022 SE HA EFECTUADO EL RECORRIDO EN EL SECTOR DESDE LA UNIÓN -
HUALLANCA CONSTATÁNDOSE QUE EN DICHO SECTOR SIGUE EN MAL ESTADO, FALTA
DE MANTENIMIENTO VIAL, CON UNA TRANSITABILIDAD DIFICULTOSA Y RIESGOSA. SE
CONSTATÓ LOS SIGUIENTES PUNTOS DONDE SE VIENEN REALIZANDO LABORES:
KM 132+600 CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES
KM 132+650 CORTE DE TALUD
KM 148+900 CORTE DE TALUD
CONSECUENTEMENTE, SE HACE LA PRESENTE PARA CONOCIMIENTO DEL
CONTRATISTA A TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA EJECUCIÓN DEL
MANTENIMIENTO VIAL.

ASIENTO N° 847 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 07.03.2022 ASUNTO:  PORCENTAJES DE
VALORIZACIÓN – MEDIOS CORRECTIVOS. REFERENCIA: CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-
176 COMO ES DE VUESTRO CONOCIMIENTO LA VALORIZACIÓN QUE CORRESPONDE AL
MES DE FEBRERO DEL 2022 ARROJO UN PORCENTAJE DE AVANCE DE 0.337 %,
PORCENTAJE QUE REVELA QUE EL CONTRATISTA NO HA PROCEDIDO HACER LA
REVERSIÓN DE LOS PORCENTAJES ANTERIORES SEGÚN VUESTRA PROGRAMACIÓN
APROBADA POR LA ENTIDAD Y LA SUPERVISIÓN USTEDES DEBEN LOGRAR PARA LOS
MESES LO SIGUIENTE: EXHORTAMOS AL CONTRATISTA UTILIZAR LOS MEDIOS
CORRECTIVOS PARA LOGRAR REVERTIR LOS PORCENTAJES QUE USTEDES MISMOS
HAN PROGRAMADO E INICIAR EL CAMINO QUE NOS LLEVE A LA META FINAL DEL
TÉRMINO DE OBRA.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO
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EVENTO COMPENSABLE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 660-21-LMMQ/RCR20-T3, EL
CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EVENTO COMPENSABLE, REFERIDO AL COVID, EL
CUAL HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE OFICIO N° 2766-2021-MTC/20, DE
FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

ADICIONAL N°01/DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 155-22-
LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EXPEDIENTE DE LA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, POR LA INCORPORACIÓN DE CINCO (05) DME’S
NUEVOS SEGÚN APROBACIÓN DE LOS ITS N° 01 Y N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°
01, POR MENORES METRADOS EN LAS PARTIDAS GENÉRICAS: 100-OBRAS
PRELIMINARES, AUN POR APROBAR DE PARTE DE LA ENTIDAD.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

7. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 123+819 AL KM 150+421 (DE ACUERDO AL CLIMA)

MANTENIMIENTO DE LA VIA: NO SE REALIZO

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 GERENTE VIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

16 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN, 01 GERENTE VIÁL

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

REUNIÓN INFORMATIVA Y DE COORDINACIÓN CON LA ASISTENTE DE RELACIONES
COMUNITARIAS DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA LIBERACIÓN DE AFECTACIONES
PREDIALES. SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LOS
APODERADOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PARA QUE COBREN LA
COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR LAS AFECTACIONES Y F IRMEN LAS
TRANSFERENCIAS A FAVOR DE PROVIAS NACIONAL.

VERIFICACIÓN EN CAMPO DE AFECTACIONES NUEVAS EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS SAN JUAN DE PICHGAS Y SAN LORENZO DE PACHAS. SE LIBERÓ CON
ACTAS DE AUTORIZACIÓN PREDIO AFECTADOS EN EL KM 113+108 AL KM 113+133 (C. C.
SAN LORENZO DE PACHAS) Y ENTRE EL KM 133+540 AL KM 134+050 Y EL KM 134+066 AL
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KM 134+119 (C. C. AGUAMIRO).

10. ARQUEOLOGIA

EXCAVACIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 132+500-132+550, DEL EJE DE PROYECTO Y DE
LA PLATAFORMA PREEXISTENTE SE UBICA HACIA EL LADO IZQUIERDO. ASÍ MISMO SE
MONITOREÓ LA EXCAVACIÓN, EN LA PROGRESIVA KM 136+200-136+400, HACIA EL LADO
IZQUIERDO. NO SE ENCONTRARON HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

SUELOS Y PAVIMENTOS:

VERIFICACIÓN DE MURO DEL KM.122+930.84 AL KM.122+961.67 SE CULMINÓ EL
ENCOFRADO Y LA DISTRIBUCIÓN DE ACEROS EN EL PAÑO 4 Y 6 Y SE LIBERÓ LA
COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C.210 PARA LAS ZAPATAS DE DICHOS PAÑOS.

TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE CORTE DE TALUD KM. 132+750 AL KM. 132+250, KM. 140+570 AL KM.
140+630.

VERIFICACIÓN DE LIBERACIÓN DE NIVELES DE ENCOFRADO MCA (PAÑO 6) KM.
121+897.748 AL KM. 121+992.532.

VERIFICACIÓN DE TRAZO Y REPLANTEO PARA ENCOFRADOS ALERO CABEZAL SALIDA
TMC 36" ALC. KM. 109+141.

VERIFICACIÓN DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DME KM. 137+775.

VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍA KM. 105+200 AL KM. 105+340, 140+700 AL KM.
140+900.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

VERIFICACIÓN DE CORTE DE TALUD KM. 132+550 AL 132+600, 136+290 AL 136+320,
136+330 AL 136+360.

VERIFICACIÓN DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE KM. 132+550 AL 132+600,
136+290 AL 136+320, 136+330 AL 136+360.

VERIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE NIVELES DE ZAPATA EN EL PAÑO 8 DE MCA KM.
106+547.40 AL KM. 106+587.99.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA

EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO, LA
INSPECCIÓN EN LOS FRENTES DE TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OBRA.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES DE OBRA:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEL RECORRIDO DE INSPECCIÓN SECTOR PUENTE CHICO LA
UNIÓN, FALTA DE MANTENIENDO VIAL, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA CARRETERA
CON UNA TRANSITABILIDAD DIFICULTOSA Y RIESGOSA, EN EL CAMPAMENTO DE CR20
ES EL QUE RECIBE MAYOR DEDICACIÓN CONSECUENTEMENTE, SE COMUNICA A LA
EMPRESA A TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS EN EL SECTOR MENCIONADO PARA
EVITAR ACCIDENTES QUE PODRÍA OCASIONAR POR FALTA DEL MANTENIMIENTO.
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PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 103+760

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 02 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 106+550

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 103+527

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 103+760

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 02 OFICIALES, 05 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-03-2022

Actividades:

PROHGTESIVA: KM 122+930

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 02 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MIXER, 01 CAMIONETA 4X4, 01 COMBI, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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