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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) KM 102+819 AL KM 150+421 DEL TRAMO III:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:             S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:         S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA ES OI-3:                        S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCIÓN OBRA OI-3:        S/ 344 313,944.61 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                               28/11/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                                         18/09/2022
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 07:

ASIENTO N° 848 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 07.03.2022 ASUNTO:  RETIRO DE OBRA DEL
CAPATAZ DE OBRAS DE ARTE – ELIMINACIÓN DE CONCRETO COLOCADO EN LA
ALCANTARILLA KM 123+553.39. REFERENCIA: CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-183 EN
RELACIÓN AL ASUNTO, DEBEMOS INDICAR QUE EL DÍA SÁBADO 05.3.2022 EN HORAS DE
LA TARDE APROXIMADAMENTE A LAS 13:26 HORAS MIENTRAS SE REALIZABA EL
COLOCADO DE CONCRETO EN LA ALCANTARILLA MARCO DE CONCRETO ARMADO KM
123+553.39, FUE SORPRENDIDO EL CAPATAZ  NÉSTOR MALDONADO COLOCANDO
CONCRETO DE RESISTENCIA F’C=175 KG/CM2 EN EL MURO LATERAL IZQUIERDO
INCUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE CONSIDERA UN
CONCRETO DE RESISTENCIA DE F’C=210 KG/CM2, ESTA ALCANTARILLA DEL KM
123+553.39 QUEDARA SIN EJECUCIÓN HASTA QUE NO SE ELIMINE EL CONCRETO
COLOCADO EN EL MURO LATERAL IZQUIERDO. CONSECUENTEMENTE, ESTA JEFATURA
INDICA A SU REPRESENTADA QUE EL MENCIONADO CAPATAZ SEA RETIRADO DE OBRA
DE FORMA INMEDIATA, POR SER REITERATIVO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN ARAS DE SALVAGUARDAR LA CALIDAD DE LA OBRA.

ASIENTO N° 849 DEL CONTRATISTA FECHA: 08.03.2022 ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE EL RECORRIDO REALIZADO EL DÍA 02.03.2022
DESDE EL PUENTE TINGO CHICO A LA UNIÓN. REFERENCIAS: A) ASIENTO N° 845 DE LA
SUPERVISIÓN, B) CARTA N°2510020-OI.3-CJS-22-166, C) CARTA N° 170-22-LMMQ/RCR20-
T3 EN RESPUESTA AL ASIENTO N° 845 Y A LA CARTA DE REFERENCIA B), SE HA
ENTREGADO EL INFORME N°CR20T3-ECY-SÑL-INF-028A DE NUESTRO ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, EN DONDE SE LEVANTA LAS OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES, DETECTADAS DURANTE EL RECORRIDO REALIZADO EL DÍA
02.03.2022, INFORMAMOS QUE SE HAN INSTALADO DISPOSITIVOS AUXILIARES
(SEÑALIZACIONES DE PREVENCIÓN) PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN LAS ZONAS
DE TRABAJO Y EL MANTENIMIENTO VIAL DE LAS ZONAS INTERVENIDAS.

ASIENTO N° 850 DEL CONTRATISTA FECHA: 09.03.2022 ASUNTO: SOLICITAMOS
AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO COMPENSABLE POR EMERGENCIA -
EROSIÓN DE LA VIA EXISTENTE POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO VIZCARRA.
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N°127-2018·MTC/20 SECCIÓN VII. TDR -
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO. ME DIRIJO A USTED, PARA
SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA VÍA, EN
SECTORES EROSIONADOS PRODUCTO DE LA CRECIDA DEL RIO VIZCARRA Y QUE PONE
EN RIESGO EL NORMAL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y TRANSEÚNTES, ADEMÁS DE
ACCIDENTES DEBIDO A LO ANGOSTO DE LA VÍA. LOS SECTORES AFECTADOS Y DONDE
SE EJECUTARÁN TRABAJOS DE ENROCADOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS, SON LOS
SIGUIENTES:

1)KM 142+140 - KM 142+150.50; L=10.5 M
2)KM 144+180 - KM 144+200;  L=20 M
3)KM 145+820 - KM 145+845;  L =25 M
4)KM 145+980 - KM 146+060;  L= 80 M
5)KM 146+140 - KM 146+230; L =90 M
6)KM 147+020 - KM 147+030; L = 10 M
7)KM 147+070 - KM 147+130; L =60 M

BASE LEGAL:

CONTRATO DE OBRA N°127-2018·MTC/20 CONTRATO DE PRESTAMO BID 3881/0C-PE
SECCIÓN VII. TDR - ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO CAPITULO
6. OPERACIONES (O) 1.6.4 CUADERNO DE OBRA EL CONTRATISTA Y EL PERSONAL
ASIGNADO AL CONTROL DE LA OBRA, EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATANTE,
DESDE LA FECHA DE TOMA DE POSESIÓN DE CUALQUIERA DE LAS OBRAS PREVISTAS
(OI, OC, OP, CNS Y AE) EN ESTE CONTRATO, LLENARÁN EL CUADERNO DE OBRAS
DONDE CONSTEN LAS PRINCIPALES OCURRENCIAS DE LA OBRA (TRABAJOS
REALIZADOS, VISITAS A OBRA DE AUTORIDADES PÚBLICAS Y ESPECIALISTAS, ETC.),
EVENTOS COMPENSABLES (CL IMA IMPERANTE,  EMERGENCIAS)  Y  LAS
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COMUNICACIONES INTERCAMBIADAS ENTRE LAS PARTES (ÓRDENES, AVISOS,
COMUNICADOS, ETC.), DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

EVENTO COMPENSABLE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 660-21-LMMQ/RCR20-T3, EL
CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EVENTO COMPENSABLE, REFERIDO AL COVID, EL
CUAL HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD MEDIANTE OFICIO N° 2766-2021-MTC/20, DE
FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

ADICIONAL N°01/DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 155-22-
LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EXPEDIENTE DE LA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, POR LA INCORPORACIÓN DE CINCO (05) DME’S
NUEVOS SEGÚN APROBACIÓN DE LOS ITS N° 01 Y N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°
01, POR MENORES METRADOS EN LAS PARTIDAS GENÉRICAS: 100-OBRAS
PRELIMINARES, AUN POR APROBAR DE PARTE DE LA ENTIDAD.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

7. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 123+819 AL KM 150+421 (DE ACUERDO AL CLIMA)

MANTENIMIENTO DE LA VIA: NO SE REALIZO

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 GERENTE VIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

16 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN, 01 GERENTE VIÁL

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

REUNIÓN INFORMATIVA Y DE COORDINACIÓN CON LA ASISTENTE DE RELACIONES
COMUNITARIAS DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA LIBERACIÓN DE AFECTACIONES
PREDIALES. SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LOS
APODERADOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PARA QUE COBREN LA
COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR LAS AFECTACIONES Y F IRMEN LAS
TRANSFERENCIAS A FAVOR DE PROVIAS NACIONAL.
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VERIFICACIÓN EN CAMPO DE AFECTACIONES NUEVAS EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS SAN JUAN DE PICHGAS Y SAN LORENZO DE PACHAS. SE LIBERÓ CON
ACTAS DE AUTORIZACIÓN PREDIO AFECTADOS EN EL KM 113+108 AL KM 113+133 (C. C.
SAN LORENZO DE PACHAS) Y ENTRE EL KM 133+540 AL KM 134+050 Y EL KM 134+066 AL
KM 134+119 (C. C. AGUAMIRO).

10. ARQUEOLOGIA

EXCAVACIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 132+500-132+550, DEL EJE DE PROYECTO Y DE
LA PLATAFORMA PREEXISTENTE SE UBICA HACIA EL LADO IZQUIERDO. ASÍ MISMO SE
MONITOREÓ LA EXCAVACIÓN, EN LA PROGRESIVA KM 136+200-136+400, HACIA EL LADO
IZQUIERDO. NO SE ENCONTRARON HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

SUELOS Y PAVIMENTOS:

VERIFICACIÓN DE MURO DEL KM.122+930.84 AL KM.122+961.67 SE CULMINÓ EL
ENCOFRADO Y LA DISTRIBUCIÓN DE ACEROS EN EL PAÑO 4 Y 6 Y SE LIBERÓ LA
COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C.210 PARA LAS ZAPATAS DE DICHOS PAÑOS

TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE CORTE DE TALUD KM. 132+750 AL KM. 132+250, KM. 140+570 AL KM.
140+630.

VERIFICACIÓN DE LIBERACIÓN DE NIVELES DE ENCOFRADO MCA (PAÑO 6) KM.
121+897.748 AL KM. 121+992.532.

VERIFICACIÓN DE TRAZO Y REPLANTEO PARA ENCOFRADOS ALERO CABEZAL SALIDA
TMC 36" ALC. KM. 109+141.

VERIFICACIÓN DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DME KM. 137+775.

VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍA KM. 105+200 AL KM. 105+340, 140+700 AL KM.
140+900.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

VERIFICACIÓN DE CORTE DE TALUD KM. 132+550 AL 132+600, 136+290 AL 136+320,
136+330 AL 136+360.

VERIFICACIÓN DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE KM. 132+550 AL 132+600,
136+290 AL 136+320, 136+330 AL 136+360.

VERIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE NIVELES DE ZAPATA EN EL PAÑO 8 DE MCA KM.
106+547.40 AL KM. 106+587.99.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA

EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA VIENE REALIZANDO, LA
INSPECCIÓN EN LOS FRENTES DE TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OBRA.
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS TRABAJOS
REALIZADOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEL RECORRIDO DE INSPECCIÓN SECTOR PUENTE CHICO LA
UNIÓN, FALTA DE MANTENIENDO VIAL, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA CARRETERA
CON UNA TRANSITABILIDAD DIFICULTOSA Y RIESGOSA, EN EL CAMPAMENTO DE CR20
ES EL QUE RECIBE MAYOR DEDICACIÓN CONSECUENTEMENTE, SE COMUNICA A LA
EMPRESA A TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS EN EL SECTOR MENCIONADO PARA
EVITAR ACCIDENTES QUE PODRÍA OCASIONAR POR FALTA DEL MANTENIMIENTO.

Auditoria Fecha De Creación:

23-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

03-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 132+780

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 136+170

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 136+330

CANTERA DE RIO

ACOPIO DE MATERIAL OPTIMO

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL ZARANDEADO PARA RELLENO DE
MUROS Y OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 10 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 EXCAVADORA,
08 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 137+773

DME:

COLOCACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL

910. PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME COLOCACIÓN,
DEPOSITO Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LOS CORTES DE
TALUD EN EL DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 06 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 TRACTOR ORUGA, 01 EXCAVADORA, 04
VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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