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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) KM 102+819 AL KM 150+421 DEL TRAMO III:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:             S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:       S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA ES OI-3:                          S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCIÓN OBRA OI-3:       S/ 344 313,944.61 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                                     28/11/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                                               18/09/2022
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 07:

ASIENTO N° 866 DEL CONTRATISTAFECHA: 18.03.2022 ASUNTO: EVENTO COMPENSABLE
– FALTA DE DMES Y PLAZO PARA BUSQUEDA, NEGOCIACIÓN, ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE PARA PRESENTAR A SENACE, PLAZO DE APROBACIÓN DE SENACE -
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE ADICIONAL POR INCORPORACIÓN DE NUEVOS DMES AL
PROYECTO Y PLAZO PARA APROBACIÓN DE DICHO ADICIONAL

REITERAMOS QUE, AL HABER SIDO CEDIDOS 14 DMES AL TRAMO II, QUE PERTENECÍA
AL TRAMO III, Y ADEMÁS, AL HABER SIDO DESESTIMADOS LOS OTROS 05 DMES QUE
QUEDABAN EN EL TRAMO III POR CUESTIONES GEOLÓGICAS, ARQUEOLÓGICAS Y
MEDIOAMBIENTALES, EL TRAMO III SE HA QUEDADO SIN NINGÚN DMES, DE LOS 19
DMES QUE TENÍA, SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

POR CONSIGUIENTE, EL CONTRATISTA COMENZÓ CON LA BÚSQUEDA DE NUEVOS
DMES, SIN EMBARGO, QUEREMOS INDICAR QUE LA OBTENCIÓN DE NUEVOS DMES,
GENERAN UN PLAZO PARA SU APROBACIÓN, Y PASA POR EL SIGUIENTE DETALLE:

-BÚSQUEDA DE ÁREAS PARA NUEVOS DMES.
-NEGOCIACIÓN CON LOS PROPIETARIOS Y/O POSESIONARIOS DE LOS TERRENOS.
-GESTIONAR CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS.
-ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA PRESENTAR A SENACE.
-REVISIÓN Y APROBACIÓN POR SENACE.
-ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ADICIONAL POR INCORPORACIÓN DE ESTOS NUEVOS
DMES AL PROYECTO.
-APROBACIÓN DE LA ENTIDAD DEL EXPEDIENTE ADICIONAL.

POR LO INDICADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN
DE GESTIONAR LOS PERMISOS, RENOVACIÓN Y/O PRORROGA DE CANTERAS, DMES,
ÁREAS AUXILIARES, ETC, PERO QUE PERTENEZCAN AL PROYECTO Y CORRESPONDAN
AL EXPEDIENTE TÉCNICO, PUESTO QUE ES OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD ENTREGAR AL
CONTRATISTA TODOS LOS SECTORES DONDE REALIZARÁ LOS TRABAJOS,
DEBIDAMENTE LIBERADOS, AL IGUAL QUE LAS ÁREAS AUXILIARES, CANTERAS, DMES,
ETC. SIN EMBARGO, ACÁ ESTAMOS ANTE UNA FIGURA DIFERENTE, PUESTO QUE AL NO
CONTAR CON DMES EN EL TRAMO III, DESPUÉS QUE LA ENTIDAD CEDIÓ 14 DMES AL
TRAMO II, Y AL QUEDAR DESESTIMADO 05 DE DMES, EL TRAMO III SE QUEDÓ SIN
NINGÚN DME, POR LO QUE SE PUEDE INFERIR QUE EL TRAMO III, SE ENTREGÓ AL
CONTRATISTA POR PARTE DE LA ENTIDAD, SIN NINGÚN DME.

LA RESPONSABILIDAD DE BUSCAR NUEVAS ÁREAS Y ENTREGARLAS AL CONTRATISTA
PARA GESTIONAR LOS PERMISOS, ES DE LA ENTIDAD, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA
EN SU AFÁN DE AVANZAR LA OBRA, ES QUE DECIDIÓ BUSCAR NUEVAS ÁREAS, LAS
CUALES PODRÍAN SER USADAS COMO DMES Y QUE A LA VEZ REEMPLACEN A LA DMES
QUE HABÍAN SIDO CEDIDOS AL TRAMO II Y DESESTIMADOS.

SIN EMBARGO, ESTA GESTIÓN DE:

-BÚSQUEDA DE ÁREAS PARA NUEVOS DMES.
-NEGOCIACIÓN CON LOS PROPIETARIOS Y/O POSESIONARIOS DE LOS TERRENOS.
-GESTIONAR CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.
-ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA PRESENTAR A SENACE.
-REVISIÓN Y APROBACIÓN POR SENACE.
-ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ADICIONAL POR INCORPORACIÓN DE ESTOS NUEVOS
DMES AL PROYECTO.
-APROBACIÓN DE LA ENTIDAD DEL EXPEDIENTE ADICIONAL.

POR LO TANTO, AL AMPARO DEL CITADO NUMERAL 44.1 (A) Y (H), DE LAS CONDICIONES
GENERALES DEL CONTRATO, DEL CONTRATO DE OBRA N°127-2018-MTC/20, DEJAMOS
SENTADO EL CONSIDERANDO QUE MOTIVA EL ORIGEN DEL EVENTO COMPENSABLE, EL
MISMO QUE ESTAREMOS PRESENTANDO OPORTUNAMENTE PARA SU EVALUACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN DEL PLAZO CORRESPONDIENTE.
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ASIMISMO, DEJAMOS SENTADO QUE EL PRESENTE ASIENTO, CONFIGURA UN CIERRE
PARCIAL DEL CONSIDERANDO QUE MOTIVA EL EVENTO COMPENSABLE, DADO QUE LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN ORIGEN AÚN CONTINÚAN VIGENTES.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2547-2021-MTC/20, DE FECHA 17.12.2021, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 - OBRAS
INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3), AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 –
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE- «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN -
HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES – LLATA -
ANTAMINA», POR 195 DÍAS CALENDARIO, FORMULADA POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION; CONSECUENTEMENTE, LA FECHA DE
TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3) SE
MANTIENE AL 18.09.2022, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE
CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

ADICIONAL N°01/DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 155-22-
LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EXPEDIENTE DE LA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, POR LA INCORPORACIÓN DE CINCO (05) DME’S
NUEVOS SEGÚN APROBACIÓN DE LOS ITS N° 01 Y N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°
01, POR MENORES METRADOS EN LAS PARTIDAS GENÉRICAS: 100-OBRAS
PRELIMINARES, AUN POR APROBAR DE PARTE DE LA ENTIDAD.

MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°2766-2021-MTC/20 DE FECHA 30.12.21 LA
ENTIDAD APRUEBA EL EVENTO COMPENSABLE N°01 OBRA INICIAL – TRAMO 3 (OI.3) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”,
PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 624 617,99 INCLUIDO IGV, CONFORME AL ANEXO NO. 01
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DEBIENDO EL
CONTRATISTA ACREDITAR LOS COSTOS INCURRIDOS PARA SU RECONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE PRECISA QUE LOS COSTOS MATERIA DEL
PRESENTE EVENTO COMPENSABLE N° 01, CORRESPONDEN AL PERÍODO DE 03 MESES
SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

7. MANTENIMIENTO VIAL

RIEGO DE LA VIA: DEL KM 123+819 AL KM 150+421 (DE ACUERDO AL CLIMA)

MANTENIMIENTO DE LA VIA: NO SE REALIZO

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:
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14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 GERENTE VIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

16 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN, 01 GERENTE VIÁL

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

EN CONVERSACIÓN DIRECTA SE ATENDIÓ AL AFECTADO MARGARITO BRONCANO
OBREGON, CONSIGNADO EN EL PADRÓN DE AFECTADOS CON EL CÓDIGO (PHC3-HLUH-
005-CCRL-012) PROGRESIVA KM.125+883 AL 125+900 LADO DERECHO DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA COCHABAMBA. EL AFECTADO SOLICITO SABER QUE SE LE BRINDE
INFORMACIÓN SOBRE LAS AFECTACIONES QUE EL CONSULTOR -PVN LE HA
CONSIDERADO Y EL MONTO DE TASACIÓN DE SU COMPENSACIÓN ECONÓMICA. SE
VERIFICO EL PADRÓN GENERAL DE AFECTACIONES.

SE COORDINÓ CON EL ABG. EMILIO CALDAS, REALIZAR UN RECORRIDO EN CAMPO
DESDE LAS PROGRESIVA KM 110 HASTA EL KM 118, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR
TERRENOS COMUNALES Y POSTERIORMENTE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE ELLO A
LAS AUTORIDADES DE LA CC DE SAN LORENZO DE PACHAS. EL RECORRIDO SE
REALIZARÁ EL DÍA VIERNES 01.04.

10. ARQUEOLOGIA

EXCAVACIÓN, EN LA PROGRESIVA KM 132+535 AL 132+545 AL LADO IZQUIERDO DONDE
SE HIZO CARGUÍO DE MATERIAL SUELTO Y LIMPIEZA EN LA PROGRESIVA KM 132+800 A
132+900 PRODUCTO A LOS DERRUMBES OCURRIDOS EL 26-05-2021. ASÍ MISMO SE
MONITOREARON LOS CORTES EN LAS PROGRESIVAS KM 144+280 A KM 144+300 EN LA
ENTRADA DEL TÚNEL; Y EL KM 110+130 A KM 110+150, DONDE NO SE ENCONTRARON
HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS.

SE MONITOREÓ LA LIMPIEZA PRODUCTO DEL DERRUMBE EN LA PROGRESIVAS KM
132+800 A KM 132+900.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO Y CORRESPONDIENTYE AL 4TO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN DE
OBRA DE ACUERDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEL RECORRIDO DE INSPECCIÓN SECTOR PUENTE CHICO LA
UNIÓN, FALTA DE MANTENIENDO VIAL, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA CARRETERA
CON UNA TRANSITABILIDAD DIFICULTOSA Y RIESGOSA, EN EL CAMPAMENTO DE CR20
ES EL QUE RECIBE MAYOR DEDICACIÓN CONSECUENTEMENTE, SE COMUNICA A LA
EMPRESA A TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS EN EL SECTOR MENCIONADO PARA
EVITAR ACCIDENTES QUE PODRÍA OCASIONAR POR FALTA DEL MANTENIMIENTO.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, QUE EL PERSONAL DEL EQUIPO PACRI DE PROVÍAS NACIONAL, NO SE
ENCUENTRA EN OBRA DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, (03 MESES) Y ESTO ESTÁ
RETRASANDO LA LIBERACIÓN DE PREDIOS EN LA OBRA QUE VENIMOS EJECUTANDO –
TRAMO III, POR CONSIGUIENTE, ESTA FALTA DE LIBERACIÓN ESTÁ GENERANDO
RETRASO EN OBRA, QUE AFECTARA DEFINITIVAMENTE EN EL TÉRMINO DEL PLAZO
PREVISTO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2021, EL CONTRATISTA SOLO HA TENIDO
LIBERADO 11.62 KM, DISTANCIA LIBERADA QUE REPRESENTA EL 24.41% CON
RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III. Y EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL
2021, SE HAN LIBERADO 5.13 KM, DISTANCIA QUE REPRESENTA EL 10.79% CON
RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III. A LA FECHA SE CUENTA CON UNA
LONGITUD LIBERADA TOTAL DE 16.755 KM, DISTANCIA QUE REPRESENTA EL 35.20%,
CON RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, MANIFESTAR LO SIGUIENTE QUE LOS SECTORES INDICADOS EN LA CARTA N°
2510020-OI.3-CJS-22-073 DE FECHA 28.01.2022 ESTOS SECTORES NO ESTÁN LIBERADOS
POR FALTA DE PAGO ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE REALIZAR A PVN-DDV.

Auditoria Fecha De Creación:

30-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

04-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 132+780

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 136+800

700. TRANSPORTES

700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE
120 M. Y 1000 M

700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS
MAYORES DE 1000 M

700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE
120 M. Y 1000 M

700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS
MAYORES DE 1000 M

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 12 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADRES, 03
PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 10 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 132+780

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 133+330

DEFENSA RIBEREÑA

GAVIONES TIPO CAJA CON PIEDRA

CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES CON PIEDRA SELECCIONADO DE
CANTERA DE RIO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 05 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADRES, 10
PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 04 VOLQUETES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 136+400

CANTERA DE RIO

ACOPIO DE MATERIAL OPTIMO

CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL ZARANDEADO PARA RELLENO DE
MUROS Y OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 EXCAVADORA,
06 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

30-03-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 137+775

DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):

COLOCACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

900. PROTECCIÓN AMBIENTAL

910. PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

901.B1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DE DME COLOCACIÓN,
DEPOSITO Y CONFORMACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE LOS CORTES DE
TALUD EN EL DME

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 07 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 TRACTOR ORUGA, 01 EXCAVADORA, 05
VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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