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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3304. Del Contratista de 24.03.2022 (folio n° 73, tomo 22)
Asunto: Informe de Cumplimiento del Plan de Señalización de Obra y Plan de Autocontrol de
Calidad – Marzo 2022
Deja constancia que, mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/226 se remitió el informe de
cumplimiento del Plan de Señalización de Obra y Plan de Autocontrol de Calidad correspondiente
al mes de marzo 2022.

Asiento n° 3305. Del Contratista de 24.03.2022 (folio n° 73, tomo 22)
Asunto: Actualización de planos de replanteo de Subdren km 25+327 – km 25+523
Referencia: Carta n° CR20G/CG/RO/2022/227
Deja constancia que, mediante documento de la referencia en el cual, se detalla la actualización
de planos de replanteo del subdren ubicado en el sector del km 25+327 al km 25+523, debido a la
reubicación de la alcantarilla del km 25+327 al km 25+370.

Asiento n° 3306. Del Contratista de 24.03.2022 (folios n°s 73 y 74, tomo 22)
Asunto: Replanteo de muros de concreto armado
Deja constancia que remitió las cartas n°s CR20G/CG/RO/2022/228, 229, 230, 231, 232, 233 y
234 respecto al replanteo de muros de concreto armado km 26+715 al km 26+725, 26+935 al km
26+940, km 28+494 al km 28+504, km 30+516 al km 30+535, km 23+445 al km 23+479, km
28+872 al km 28+910 y km 30+354 al km 30+385 respectivamente.

Asiento n° 3307. Del Contratista de 24.03.2022 (folio n° 74, tomo 22)
Asunto: Mantenimiento de Tramo afectado
Referencia: Asiento n° 3247 del Supervisor
Deja constancia que, se ha implementado una cuadrilla de mantenimiento en la zona asfaltada
km 7+350 al km 15+000 incidiendo en la limpieza de los materiales en la vía en el sector km
12+900 – km 14+200, para evitar observaciones la plataforma de la vía asfaltada.

Asiento n° 3308. Del Contratista de 25.03.2022 (folios n°s 74 y 75, tomo 22)
Asunto: Opinión sobre imposibilidad de ejecución de badenes del proyecto
Referencia: Asientos 3212, 3233 y 3239
Mediante Carta n° CR20G/CG/GV/2022/038 se solicitó a la Entidad la Definición de los replanteos
de badenes del proyecto, quien mediante Oficio n° 014-2022-MTC/20.12.2/EPOG concluye que
los 04 badenes propuestos en el proyecto (km 18+662 – km 18+702, km 47+912 – km 47+942,
km 48+132 – km 48+162 y km 48+585 – km 48+615) NO son adecuados técnicamente. En tal
sentido, es preciso dejar constancia de la fecha de definición de las estructuras de proyecto
(25.03.2022), para lo cual será necesario realizar un adicional y deductivo vinculante, teniendo en
cuenta el fin del plazo de obra vigente, consideramos que este puede verse afectado por los
plazos que se tiene para el trámite de los expedientes adicionales.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368 y 2423- 2021-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020,
29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, 30.11.2021 y 10.12.2021 se
prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01 y 143 días
Calendario respectivamente, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada
al 19.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
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(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, entre otros.

El Contratista refiere que las áreas auxiliares autorizadas para disposición de material excedente
(DME’s), estarían llegando a su capacidad máxima, motivo por el cual solicitan la autorización de
las nuevas áreas auxiliares solicitadas a la DGAAM (ITS paquete n° 6), con la finalidad de evitar
posibles suspensiones en el plazo de ejecución de obra debido a la falta de DME´s disponibles
para atender las necesidades de obra.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno.

11.INTERFERENCIAS
Dado la temporada de lluvias en proceso, se tienen diversos deslizamientos y derrumbes, los
cuales en algunos casos viene afectando viviendas, terrenos de cultivo y otros. Al respecto el
Contratista y Supervisión de Obra refieren que se generan afectaciones indirectas al proyecto –
por estar fuera del derecho de vía (al ser el derrumbe un evento producido por lluvias) y que se
encuentran limitados en sus actividades ya que no cuentan en el ámbito de la obra con personal a
cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de
Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes.
Se mantiene la existencia de algunas interferencias descritas en el estudio y otras adicionales
que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras, al
Canal de SEDA Huánuco, y Bocatoma Canchan, presencia de canales no revestidos,
superposición en el Diseño Geométrico y Zona de Tercer Carril, Muros de Sostenimiento y
Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, por redes de
agua y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas, entre
otras las anotadas por el Contratista en el asiento n° 3107 de 24.01.2022:
•38 Postes de Alta, media, baja tensión y de telefonía en el sector km 19+114 al km 48+137
•71 afectaciones a posesionarios de viviendas, terrenos, pozos de agua y plantaciones, en el
sector del km 18+990 al km 52+875 que aún no recibieron pago por sus propiedades.
•191 Redes de agua potable - cajas de agua, que interfieren en los trabajos: km 0+017 – km
00+624 – Huánuco; 59 en el sector km 17+137 – km 19+450 – Huancapallac; 13 en el sector km
22+373 – km 23+718 – Punchao Chico; 34 en el sector km 24+613 – 26+889 – Mitotambo; 35 en
el sector km 39+775 – km 40+881 – Pampas; 35 en el sector km 47+530 – km 48+645 – Jacas y
4 en el sector km 52+688 – km 52+789 – Punto Unión.
•101 Redes de Desagüe – Buzones, que interfieren en los trabajos: 18 en el sector km 17+831 –
km 18+725 – Huancapallac; 7 en el sector km 26+193 – km 26+257 – Mitotambo; 33 en el sector
km 39+723 – km 40+864 – Pampas; 2 en el sector km 44+655 – km 44+777 – Chasqui; 18 en el
sector km 47+571 – km 48+677 – Jacas y 23 en el sector km 52+254 – km 52+992 – Punto
Unión.
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Recomendaciones:

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA A
TRAVÉS DEL CUADERNO DE OBRA DESDE EL 3.01.2022
Asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022 - Posible atraso de obra debido al
incremento de Contagios por Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza
laboral.

Asiento n° 3059 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022 – Por Resolución Directoral 00001-2022-
SENACE-PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe
técnico sustentatorio  -ITS que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s
61, 64, 67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400
LI, 12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente,
Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI
respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha
solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están
próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los
volúmenes requeridos en obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones
Generales del Contrato.

Asiento n° 3067 del Cuaderno de Obra de 10.01.2022 - Evento Compensable por “Los efectos de
las prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática,
bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales del Contrato”

Asiento n° 3068, del Cuaderno de Obra de 10.01.2022 – Por Continuidad de la vigencia del
considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03

Asiento n° 3071, del Cuaderno de Obra de 11.01.2022 - Posible atraso de obra, debido al
incremento de Contagios por Covid-19. Es preciso indicar semejante advertencia fue anotada en
asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022.

Asiento n° 3236. del Cuaderno de Obra de 03.03.2022 - Posible Impedimento de Ejecución de
Obras en el sector km 17 al km 19, por parte acuerdo de la JASS - Huancapallac

Asiento n° 3299. del Cuaderno de Obra de 22.03.2022 - Falta de DME´s libres disponibles y de
capacidad suficiente para atender las necesidades en obra.

13.OTROS
Clima: Lluvia dispersa en el ámbito de la obra.

A continuación, se presenta las necesidades anotadas en el Cuaderno de Obra a partir del mes
de enero 2022 por el Contratista y/o Supervisión Externa de Obra:
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/012, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de Subdrenes sectores: Km 20+800 – km 20+930 LD, Km 21+006 – km 21+260 LD,
Km 24+773 – km 24+840 LD, Km 25+070 – km 25+170 LD, Km 32+279 – km 32+500 LD, Km
27+120 – km 27+280 LD, Km 32+973 – km 33+150 LD y Km 36+140 – km 36+377 LD.

Mediante Carta n° 2510020-OI-1-CJS-22-014, la Supervisión de Obra comunicó a la Entidad
Necesidad de ejecutar trabajos Adicionales en la partida genérica 800 Señalización y Seguridad
Vial. De acuerdo a autorización realizada por la Entidad mediante oficio n° 761-2019-MTC/20.

Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/055, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de pase de agua de 8” en el km 22+510.

Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/072 el Contratista plantea la Necesidad de construcción
de Muro de Sostenimiento en el sector km 21+270.01 – km 21+289.97.

Asiento n° 3284 del Cuaderno de Obra, anotación realizada por el Contratista el 16.03.2022, el
cual indica la Necesidad de ejecutar mayores cantidades a las previstas en el Adicional n° 13, en
las partidas 431.B Bacheo Superficial con remoción de carpeta asfáltica y 510.A1.01 Demolición y
reposición de cuneta triangular existente, debido básicamente a daños en la carpeta asfáltica y
cunetas por la presencia de deslizamientos y derrumbes.

RECOMENDACIONES
Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
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numeral 1.

Se sugiere la atención oportuna de las necesidades presentadas por la Supervisión de Obra.

De la presencia de interferencias y Advertencias Anticipadas relacionadas (descritas en los
numerales 11 y 12), se sugiere su pronta atención, así como la participación permanente en el
ámbito de la obra del personal a cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de
interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes,
evitando mayores dilaciones en los plazos de ejecución de obra y subsiguientes.

Se sugiere valorar las anotaciones de Advertencias Anticipadas realizadas por el Contratista, las
cuales son descritas en el numeral 12, y de ser el caso las acciones correspondientes.

Del panel fotográfico n° 1, Se sugiere, a través de las instancias correspondientes, la aprobación
o no de las áreas auxiliares para DME´s solicitadas por el Contratista, a fin de evitar posibles
inconvenientes en la disposición de material excedente y consiguientes.

Del panel fotográfico n° 3, Se ha sugerido he instado al Contratista la oportunidad en el
abastecimiento de materiales a fin de evitar posibles dilaciones en el proceso de ejecución de
obra, más aún cuando las partidas de movimiento de tierras – explanaciones, formarían parte de
la ruta crítica del programa de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

31-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

05-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

© Provias Nacional 05/04/2022 07:23:13



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

31-03-2022

Actividades:

Progresiva: km 30+500 - DME
900PROTECCIÓN AMBIENTAL

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
El Contratista refiere que ha solicitado a la Autoridad Competente la Autorización para
uso como Área Auxiliar – DME el ubicado en el km 30+500 aproximadamente, sin
embargo, aún no se tendría respuesta a dicha solicitud.
La autorización de uso del citado DME podría atender parte de las necesidades de obra
entre el km 28 al km 40.
También refiere que, la falta de autorización de uso de DME´s podría generar la
suspensión temporal de ejecución de obra ya que no se tendría donde depositar el
material excedente de acuerdo a las necesidades de obra.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

31-03-2022

Actividades:

Progresiva: km 44+250 al km 44+400 aproximadamente
OCURRENCIA DE DERRUMBE

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno.
Se verifica la presencia de derrumbe en diferentes sectores comprendidos entre el km
44+250 al km 44+400 aproximadamente.
En este tramo hacia la parte alta del talud superior se aprecia líneas de corte y
asentamientos. Hecho que se ha puesto de conocimiento al Contratista y Supervisión de
Obra para su evaluación y de ser el caso las acciones preventivas necesarias.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

31-03-2022

Actividades:

Progresiva: km 42+250 – km 42+300 aproximadamente
200MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno.
Se verifica que, de los trabajos realizados de perforación en roca fija hace más de un
mes en el sector km 42+250 al km 42+300 aproximadamente, a la fecha aún no se
procedió con las actividades siguientes (voladura de rocas y consiguientes), al respecto
se ha consultado al Contratista, quien refirió que las demoras se deberían a la falta de
adquisición de insumos (material explosivo) y que estarían en coordinaciones con el
ejercito para el almacenamiento de dicho material.
Por lo que, se ha sugerido he instado al Contratista la oportunidad en el abastecimiento
de materiales a fin de evitar posibles dilaciones en el proceso de ejecución de obra, más
aún cuando las partidas de movimiento de tierras – explanaciones, formarían parte de la
ruta crítica del programa de obra.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

31-03-2022

Actividades:

Progresiva: km 31+620 aproximadamente
900PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN LA VÍA

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Volquete con operador
Se verifica la disposición temporal de material excedente en la vía.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

31-03-2022

Actividades:

Progresiva: km 26+480 aproximadamente
700TRANSPORTES
700.CTransporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.D Transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000 m.
900PROTECCIÓN AMBIENTAL
LIMPIEZA Y CARGUÍO DE MATERIAL DE LA VÍA

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 2 Personal de Piso y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora Sobre Oruga y 8 Volquetes
con sus respectivos operadores.
Se toma conocimiento que el material excedente es transportado al DME ubicado en el
km 14+300F

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

31-03-2022

Actividades:

Progresiva: km 24+321 al km 24+411 – Muro de Contención
500DRENAJE
502.ARelleno para estructuras
511.A2Geotextil no tejido clase 2
515.DTubería perforada de pvc-sap, d=6"
516.AJuntas para muros
523.AFiltro drenante

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 1 Operario y 8 Ayudante
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Cargador Frontal con operador, además
de equipos menores como 1 Rodillo Bermero y 2 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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