
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°040_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1195 (del contratista), de fecha
02.04.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando
asientos en el cuaderno de obra a destiempo.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está
siendo revisada a por la entidad.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con CARTA N°152-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 07.04.2022, la contratista remite a la
Supervisión, la Prestación Adicional de Obra N°05 y deductivo vinculante N°05 – Base Granular –
Cantera Huachaspina.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se
tiene autorización del acceso al DME 40.
•De la Cantera TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales otorgando
el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco.
•De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al
Municipio de Santa cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial,
Pase por el Centro poblado de Bolognesi, actividades que se retomaran a partir del 04.04.2022.
•De los pases por el Adicional de “Huacaschuque-Inaco”, se tiene finiquitado la liberación de pase
vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en
reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el
Centro Poblado de Paccha.
•Aprobación de pase de maquinarias y/o equipos para la ejecución del adicional de obra DME 40.
paralelamente se tiene que presentar adicional sobre afectaciones por tránsito de equipos y
maquinarias al ejecutarse el adicional DME40.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
Ingeniero de Producción está de salida.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión, la especialista de costos y
presupuestos, especialista de Topografía.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
•Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de
la comunidad de Cabana.
•Según indica la Ing. Nadia Paz Jefe de PACRI-TAUCA PALLASCA, sus servicios se reactivaron
para la liberación puntual de las afectaciones de los 7 PRIMEROS SEGMENTO que contemplan
40 nuevas afectaciones.
10)ARQUEOLOGÍA:
•Se está realizando trabajos de gabinete del Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate
arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 por los Servicios de Arqueología por PVN con los Especialistas
Lic. Aldo Noriega (Director de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco.
•Hoy 07.04.2022 se cuenta con la visita del supervisor del Ministerio de Cultura para inspeccionar
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y liberar los rescates arqueológicos.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización
de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Mantenimiento vial, limpieza de cunetas, conformación de plataforma en el km 4+100, km 4+500
(km2+000-km4+770).
?Mantenimiento vial: Conformación de plataforma en el km 43+980-km44+000 (falla geología),
km 45+620, km 45+680, km 46+980. Limpieza de baden en el km 53+310.
•Hoy 7.04.2022, reunión en la Municipalidad De Huacaschuque, acuerdos tomados: aprobación
de pase de maquinarias y/o equipos para la ejecución del adicional de obra DME 40.
paralelamente se tiene que presentar adicional sobre afectaciones por tránsito de equipos y
maquinarias al ejecutarse el adicional DME40; asimismo los participantes en la reunión son los
siguientes:
?PROVIAS NACIONAL: Ing. Álvaro Sotelo - Administrador De Contrato PVN (participación
virtual).
?SUPERVISIÓN HOB: Ing. Yordy Guzmán - Asistente de Impacto Ambiental.
?Autoridades De Hucaschuque, Inaco, Paccha Entre Otros.
?CONSORCIO ICC: Ing. Thalía Linares- Asistente De Impacto Ambiental, asistencia en virtud de
acompañamiento.
•Hoy 7.04.2022, la supervisión y el contratista se encuentran en busca de áreas auxiliares para el
Sector II (km 34+000-km55+619), ubicando posibles áreas de: Planta de procesamiento
(km48+600), Fuente de Agua (km49+500), patio de máquinas.
•Hoy 07.04.2022 se cuenta con la visita del supervisor del Ministerio de Cultura para inspeccionar
y liberar los rescates arqueológicos.
•Con CARTA N°152-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 07.04.2022, la contratista remite a la
Supervisión, la Prestación Adicional de Obra N°05 y deductivo vinculante N°05 – Base Granular –
Cantera Huachaspina.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0176, de fecha 06.04.2022, la supervisión remite a la
Contratista, Reiteración de la Solicitud de Información acerca de los recursos del Contratista.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia,
Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y
revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades
Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra
prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

07-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

08-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 43+980-
KM44+000 (FALLA GEOLOGÍA)

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221807091832.jpg
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE HUACASCHUQUE CON LAS AUTORIDADES
DE HUCASCHUQUE, INACO, PACCHA ENTRE OTROS.
AGENDA: APROBACIÓN DE PASE DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS POR LA ZONA
URBANA DE HUACASCHUQUE E INACO.

CDescripcion_________________:

REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE HUACASCHUQUE, ACUERDO TOMADOS:
APROBACIÓN DE PASE DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL ADICIONAL DE OBRA DME 40. PARALELAMENTE SE TIENE QUE PRESENTAR
ADICIONAL SOBRE AFECTACIONES POR TRÁNSITO DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS AL EJECUTARSE EL ADICIONAL DME40; ASIMISMO LOS
PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN SON LOS SIGUIENTES:
-PROVIAS NACIONAL: ING. ÁLVARO SOTELO - ADMINISTRADOR DE CONTRATO
PVN (PERTICIPACIÓN VIRTUAL).
-SUPERVISIÓN HOB: ING. YORDY GUZMÁN - ASISTENTE DE IMPACTO
AMBIENTAL.
-AUTORIDADES DE HUCASCHUQUE, INACO, PACCHA ENTRE OTROS.
-CONSORCIO ICC: ING. THALÍA LINARES- ASISTENTE DE IMPACTO AMBIENTAL,
ASISTENCIA EN VIRTUD DE ACOMPAÑAMIENTO

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225107095116.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225207095208.jpg
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

POSIBLE PLANTA DE PROCESAMIENTO (KM48+600) PARA EL SECTOR II (KM
34+000-KM55+619)

CDescripcion_________________:

LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA SE ENCUENTRAN EN BUSCA DE ÁREAS
AUXILIARES PARA EL SECTOR II.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

POSIBLE FUENTE DE AGUA (KM49+500) PARA EL SECTOR II (KM 34+000-
KM55+619).

CDescripcion_________________:

LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA SE ENCUENTRAN EN BUSCA DE ÁREAS
AUXILIARES PARA EL SECTOR II.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 08/04/2022 01:41:58

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224307034346.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224507034525.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224707034732.jpg
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220007040046.jpg


5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 45+620.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES, 1 CAMIONETA.
LA SR. NICALOZA VALVERDE PÉREZ Y SR SANTOS ROBLES PÉREZ,
PROPIESTARIOS DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL KM 45+620, CONSULTAN
SI SUS PROPIEDADES SERAN AFECTADAS YA QUE PACRI NO HIZO NINGUNA
COMPENSACIÓN POR PROPIEDADES EN CASO SEA AFECTADA, YA SE PUSO EN
CONOCIMIENTO A LA ING. NADIA PAZ - JEFE DE PACRI TAUCA PALLASCA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222507112552.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222607112603.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222607112619.jpg


6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 45+680.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 46+980.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 08/04/2022 01:41:58
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222807112843.jpg
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, LIMPIEZA DE BADEN
EN EL KM 53+310.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 2 VOLQUETES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225507115540.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225007115032.jpg
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN EL KM 4+100
(KM2+000-KM4+770)

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS,1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225807115811.jpg
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, LIMPIEZA DE
CUNETAS EN EL KM 4+500 (KM2+000-KM4+770)

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS,1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 08/04/2022 01:41:58

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220208120202.jpg
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Fotos:
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