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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) KM 102+819 AL KM 150+421 DEL TRAMO III:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO III: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA EN (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:             S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:       S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA ES OI-3:                          S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCIÓN OBRA OI-3:       S/ 344 313,944.61 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                                     28/11/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                                               18/09/2022
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 07:

ASIENTO N° 859 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 14.03.2022 ASUNTO:  RESPUESTA AL
ASIENTO N° 855 DEL CONTRATISTA. A LO ANOTADO POR EL CONTRATISTA EN EL
ASIENTO N° 855 DE FECHA 11.03.2022 SE PUEDE MANIFESTAR LO SIGUIENTE POR LAS
PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE VIENEN SUCEDIENDO EN LA ZONA DE TRABAJO,
OCASIONAN DERRUMBES EL ÁREA DE TOPOGRAFÍA DE LA SUPERVISIÓN HA
CONSTATADO Y CUANTIFICADO QUE CONDUCIRÁN CONTINUAR CON EL PROCESO
ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO RESPECTIVO.

DEJAMOS CONSTANCIA QUE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LOS GAVIONES EL
DERRUMBE SUCEDIDO EN LA PROGRESIVA KM 132+800 AL 132+860 DEBE SER
REPARADO POR EL CONTRATISTA POR SER RESPONSABLE DE LA OBRA HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA A LA ENTIDAD SUGERIMOS ACTIVAR EL SEGURO
RESPECTIVO.

ASIENTO N° 860 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 14.03.2022 ASUNTO:  ASUMIR
COMPROMISOS POR EL CONTRATISTA CR20. REFERENCIA: CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-
22-206 DEJAMOS CONSTANCIA CON CARTA EN REFERENCIA ENVIADO AL CONTRATISTA
A CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA REUNIÓN DEL DÍA 08.03.2022 A
PETICIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE YARUWILCA.

ASIENTO N° 861 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 14.03.2022 ASUNTO:  SOLICITO
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL TRÁMITE DE PAGO POR AFECTACIONES
EN EL TRAMO III. REFERENCIA: CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-209 DEJAMOS
CONSTANCIA CON CARTA EN REFERENCIA SE HA ENVIADO A LA ENTIDAD, DONDE
SOLICITAMOS INFORMACIÓN AL ÁREA DE DDV-PVN SE NOS BRINDE INFORMACIÓN
ACTUALIZADA Y DETALLADA DEL TRÁMITE DE PAGO DE LA COMPENSACIÓN
ECONÓMICA POR LAS AFECTACIONES EN EL TRAMO III. A FIN DE BRINDAR
INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA A LOS AFECTADOS Y SUS REPRESENTANTES.

ASIENTO N° 864 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 18.03.2022 ASUNTO:  PROPUESTA DE
CAMBIO DE DISEÑO EN EL INICIO Y FINAL DEL TÚNEL HUACTAHUARU. REFERENCIA:
CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-212 DEJAMOS CONSTANCIA CON CARTA EN REFERENCIA
SE HA ENVIADO LOS INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN DONDE
EMITEN OPINIÓN FAVORABLE RESPECTO A LA PROPUESTA DE CAMBIO DE DISEÑO EN
EL INICIO Y FINAL DEL TÚNEL HUACTAHUARU SE SOLICITO A LA ENTIDAD LA
AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL
CONTRATISTA ESTANDO A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD.

ASIENTO N° 865 DE LA SUPERVISIÓN FECHA 18.03.2022 ASUNTO:  ASUNTO:  FALTA DE
USO DE EXPLOSIVOS EN CORTES EN ROCA TÚNEL HUACTAHUARU REFERENCIA:
CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-216 SE DEJA CONSTANCIA CON CARTA EN REFERENCIA
SE HA SOLICITADO AL CONTRATISTA LA EXPLICACIÓN DE LAS RAZONES POR LA QUE
NO HACE CORTES EN ROCA CON EL USO DE EXPLOSIVOS EN LOS ACCESOS DE LA
ENTRADA Y SALIDA DEL TÚNEL, TENIENDO EN CUENTA QUE CUENTA CON EL PERMISO
DE SUCAMEC, TODOS LOS RETRASOS SERÁ ÚNICA E IMPUTABLE AL CONTRATISTA,
TENER EN CUENTA QUE EN EL MES DE MARZO SEGÚN PROGRAMACIÓN SE DEBE DE
OBTENER DE 1.65 % MAS 0.66 % DEL SALDO DE LA VALORIZACIÓN DEL MES DE
FEBRERO ASÍ PODER ALCANZAR LOS PORCENTAJES PROGRAMADOS CON EL SOLO
OBJETIVO DE CULMINAR LA OBRA.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2547-2021-MTC/20, DE FECHA 17.12.2021, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 - OBRAS
INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3), AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 –
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE- «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN -
HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES – LLATA -
ANTAMINA», POR 195 DÍAS CALENDARIO, FORMULADA POR LA EMPRESA CHINA
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RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION; CONSECUENTEMENTE, LA FECHA DE
TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3) SE
MANTIENE AL 18.09.2022, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE
CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

ADICIONAL N°01/DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 155-22-
LMMQ/RCR20-T3, EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL EXPEDIENTE DE LA
PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, POR LA INCORPORACIÓN DE CINCO (05) DME’S
NUEVOS SEGÚN APROBACIÓN DE LOS ITS N° 01 Y N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°
01, POR MENORES METRADOS EN LAS PARTIDAS GENÉRICAS: 100-OBRAS
PRELIMINARES, AUN POR APROBAR DE PARTE DE LA ENTIDAD.

MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°2766-2021-MTC/20 DE FECHA 30.12.21 LA
ENTIDAD APRUEBA EL EVENTO COMPENSABLE N°01 OBRA INICIAL – TRAMO 3 (OI.3) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”,
PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 624 617,99 INCLUIDO IGV, CONFORME AL ANEXO NO. 01
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DEBIENDO EL
CONTRATISTA ACREDITAR LOS COSTOS INCURRIDOS PARA SU RECONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE PRECISA QUE LOS COSTOS MATERIA DEL
PRESENTE EVENTO COMPENSABLE N° 01, CORRESPONDEN AL PERÍODO DE 03 MESES
SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDO A
PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

7. MANTENIMIENTO VIAL

NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDO A
PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:

14 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 GERENTE VIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

16 PROFESIONALES ESPECIALISTAS, 01 JEFE DE SUPERVISIÓN, 01 GERENTE VIÁL

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)
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EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ EL RECORRIDO CON FINES DE LIBERACIÓN DEL KM 116+000
AL KM 118+500 (C. C. SAN LORENZO DE PACHAS), COORDINADO CON EL SR. JOSÉ
CASTILLEJOS (PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN), DONDE PARTICIPARON EN EL
RECORRIDO POR EL ÁREA DE RELACIONES COMUNITARIAS LA BACH. LIZ NACIÓN Y POR
EL ÁREA DE LIBERACIÓN DE PREDIOS EL ABG. EMILIO CALDAS Y MI PERSONA. EN EL
RECORRIDO, SE DIALOGÓ Y SENSIBILIZÓ A LOS AFECTADOS PARA QUE AUTORICEN LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN SUS PREDIOS, FIRMANDO UN TOTAL DE
12 ACTAS DE AUTORIZACIÓN Y SE IDENTIFICARON NUEVAS AFECTACIONES ENTRE
DICHAS PROGRESIVAS. SE ADJUNTA EL CUADRO CON LAS LIBERACIONES OBTENIDAS
EN LA FECHA, MEDIANTE EL ACTA DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO.

10. ARQUEOLOGIA

NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDO A
PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDO A
PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

12. OTROS

SUELOS Y PAVIMENTOS:

NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDO A
PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

TOPOGRAFIA

NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDO A
PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDO A
PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA

NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDO A
PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.
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Recomendaciones:

13. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEBIDO A LA BAJA PRODUCCIÓN EN OBRA DEBERA AUMENTAR
LOS EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS CON QUE CUENTA ACTUALMENTE Y
APERTURAR MAS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN RETRASO CON RESPECTO
AL CAO APROBADO Y CORRESPONDIENTYE AL 4TO TRIMESTRE DE EJECUCIÓN DE
OBRA DE ACUERDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, DEL RECORRIDO DE INSPECCIÓN SECTOR PUENTE CHICO LA
UNIÓN, FALTA DE MANTENIENDO VIAL, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA CARRETERA
CON UNA TRANSITABILIDAD DIFICULTOSA Y RIESGOSA, EN EL CAMPAMENTO DE CR20
ES EL QUE RECIBE MAYOR DEDICACIÓN CONSECUENTEMENTE, SE COMUNICA A LA
EMPRESA A TOMAR LAS ACCIONES INMEDIATAS EN EL SECTOR MENCIONADO PARA
EVITAR ACCIDENTES QUE PODRÍA OCASIONAR POR FALTA DEL MANTENIMIENTO.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, QUE EL PERSONAL DEL EQUIPO PACRI DE PROVÍAS NACIONAL, NO SE
ENCUENTRA EN OBRA DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, (03 MESES) Y ESTO ESTÁ
RETRASANDO LA LIBERACIÓN DE PREDIOS EN LA OBRA QUE VENIMOS EJECUTANDO –
TRAMO III, POR CONSIGUIENTE, ESTA FALTA DE LIBERACIÓN ESTÁ GENERANDO
RETRASO EN OBRA, QUE AFECTARA DEFINITIVAMENTE EN EL TÉRMINO DEL PLAZO
PREVISTO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2021, EL CONTRATISTA SOLO HA TENIDO
LIBERADO 11.62 KM, DISTANCIA LIBERADA QUE REPRESENTA EL 24.41% CON
RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III. Y EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL
2021, SE HAN LIBERADO 5.13 KM, DISTANCIA QUE REPRESENTA EL 10.79% CON
RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III. A LA FECHA SE CUENTA CON UNA
LONGITUD LIBERADA TOTAL DE 16.755 KM, DISTANCIA QUE REPRESENTA EL 35.20%,
CON RESPECTO A LA LONGITUD TOTAL DEL TRAMO III.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, MANIFESTAR LO SIGUIENTE QUE LOS SECTORES INDICADOS EN LA CARTA N°
2510020-OI.3-CJS-22-073 DE FECHA 28.01.2022 ESTOS SECTORES NO ESTÁN LIBERADOS
POR FALTA DE PAGO ACTIVIDAD QUE CORRESPONDE REALIZAR A PVN-DDV.

SE OBSERVO EN CAMPO E INFORMA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA
ENTIDAD, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERFERENCIAS ARQUEOLÓGICAS
QUE, A LA FECHA, FALTAN DAR SOLUCIÓN POR LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA EN
COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE CULTURA, SIENDO LAS SIGUIENTES:

SITIO ARQUEOLOGICO SUPAYPUNKU KM. 110+380 AL KM. 110+820 (440 ML). EN ESTE
SECTOR, LA DIRECCIÓN DE DERECHO VÍA DE PROVÍAS NACIONAL, VIENE
GESTIONANDO LA AUTORIZACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN
ARQUEOLÓGICA (PEA), ASÍ COMO TAMBIÉN, DEL PROYECTO DE RESCATE A CARGO DEL
MINISTERIO DE CULTURA PARA LIBERACIÓN DEL TERRENO E INICIAR CON LAS
ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN EMBARGO, LA DIRECCIÓN
DE DERECHO DE VÍA, HABÍA PREVISTO DAR INICIO A ESTA LABOR DEL (PEA) ENTRE LOS
MESES DE DICIEMBRE-21 A ENERO-22, A LA FECHA, NO HAN DADO INICIO A ESTA
ACTIVIDAD A CARGO DEL MINISTERIO DE CULTURA, POR LO TANTO, DICHA
PROGRESIVA DEL KM. 110+380 AL KM. 110+820 AÚN NO ESTÁ LIBERADA.

ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL (HUÁNUCO PAMPA) ENTRE LAS PROGRESIVAS
KM. 136+460 HASTA EL KM. 137+040 (580 ML). EN ESTE SECTOR, LA DIRECCIÓN DE
DERECHO DE VÍA DE PROVÍAS NACIONAL, VIENE GESTIONANDO TAMBIÉN, EL
PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA (PEA) CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR
LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS DENTRO DE LOS HITOS DE LA POLIGONAL,
INTERCEPTANDO EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SEGÚN LAS
SECCIONES TRANSVERSALES; EN ESE SENTIDO, PARA ESTE CASO, SOLAMENTE ES
NECESARIO QUE SE HAGA EL PEA Y DE SER EL CASO, SEA LIBERADO PARA LA
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CONTINUACIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES; NO ES NECESARIO
HACER UN PARA (PROYECTO DE RESCATE).

CAMINO INCA: HUANUCOPAMPA- CASMA KM 138+900 AL KM 139+420 (520 ML) (CAMINO
INCA QUE SE VISUALIZA EN EL SIGDA) ASOCIADA A ESTRUCTURAS FUNERARIAS. PARA
ESTE CASO, SE HA VERIFICADO UN CAMINO INCA CON ESTRUCTURAS FUNERARIAS
QUE DE SER CIERTO, TENDRÍAMOS QUE HACER UN PEA Y UN PROYECTO DE RESCATE;
EN ESE SENTIDO, LA SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA, ESTAMOS
EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE PLANTEAR  UNA ADECUACIÓN DEL TRAZO HACIA EL
LADO OPUESTO (LADO DERECHO) EN LA CUAL ESTÁ SIENDO EVALUADO POR NUESTRO
ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA TODA VEZ, QUE EL LADO
DERECHO, SE ENCUENTRA EL RIO VIZCARRA; ESTA ES UNA SOLUCIÓN BASTANTE
PRÁCTICA EN LA CUAL, LA ESTAMOS EVALUANDO QUE PODRÍA GENERAR UNA
PRESTACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA EN CUANTO UNA ESTRUCTURA DE MURO DE
CONTENCIÓN O DE UN SISTEMA DE GAVIONES.

Auditoria Fecha De Creación:

07-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

09-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 130+650

EL DIA JUEVES 07 DE MARZO DEL 2022, NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO
POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDO A PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN
CIVIL.

OFICINA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

SALA DE REUNIÓN CON ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN

CDescripcion_________________:

REUNIÓN DE TRABAJO

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

POR PARTE DE PROVIAS NACIONAL:

01 MONITOR DE OBRA ING. MICHAEL QUISPE YAURI

POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

01 ASISTENTE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN

01 ESPECIALISTA EN OBRAS DE ARTE

01 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS

01 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

01 ESPECIALISTA EN TUNELES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 130+650

EL DIA JUEVES 07 DE MARZO DEL 2022, NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO
POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIDO A PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN
CIVIL.

OFICINA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

INSPECCIÓN DE LAS CAMIONETAS DE LA SUPERVISIÓN

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 13 CONDUCTORES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 COMBI TIPO MINIVAN, 11 CAMIONETAS
4X4.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 136+600

EL DIA JUEVES 07 DE MARZO DEL 2022

NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA CR20,
DEBIDO A PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

NO TRABAJO LA EMPRESA CONTRATISTA CR20.

TODOS LOS FRENTES Y EQUIPOS ESTAS DETENIDOS EN LA CARRETERA
(TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA)

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 09 OPERADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 06 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS, 01
CISTERNA DE AGUA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 148 +020

EL DIA JUEVES 07 DE MARZO DEL 2022

NO SE REGISTRA ACTIVIDAD EN CAMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA CR20,
DEBIDO A PARO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

NO TRABAJO LA EMPRESA CONTRATISTA CR20.

TODOS LOS FRENTES Y EQUIPOS ESTAS DETENIDOS EN LA CARRETERA
(TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA)

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 11 OPERADORES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 06 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS, 01
RODILLO, 02 TRACTOR ORUGAS

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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