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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0073
CONTRATO DE OBRA: No. 073-2018-MTC/ 20 de fecha 17/07/2018
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AMBO ( CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA
SUCURSAL DEL PERU, GRINOR S.A. SUCURSAL DEL PERU Y J E CONSTRUCCIONES
GENERALES S.A)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON - DESVIO
CERRO DE PASCO- VIA PRINCIPAL KM. 134+977.92 AL KM. 181+000 Y RAMAL KM. 136+780
A KM. 139+698.19
TRAMO 1 Vía principal : Progresiva km. 134+977.92 al Km. 181+000 ; Ramal: Progresiva
Km.136+780 a Km. 139+698.19
FINALIZACION DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA EN CAMPO A PARTIR DEL DIA 22-03-2022 ,
LA CONTRATISTA HABIA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE OBRA MEDIANTE ADENDA No.
8 Y NO HA SIDO ACEPTADO POR PROVIAS NACIONAL., EL CUAL SE LE DA RESPUESTA
AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. 620 -2022-MTC/20.9 DE FECHA 23-03-2022. (
DONDE SE LE SOLICITA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA) EL PARO DE
TRANSPORTE A AFECTADO EL TOTAL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA VISITA DE
MONITOREO AL TRAMO 1 DESDE POBLADO DE OYON HASTA EL KM. 181+000 (DESVIO
CERRO DE PASCO) y RAMAL
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: De acuerdo al reinicio de actividades, la Supervisión reinició las
anotaciones en el Cuaderno de obra. Hoy no se logro acceso al cuaderno de obra .
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación No. 12 de 111 días calendario aprobado
según Resolución Directoral No. 0789-2020-MTC/ 20 de fecha 03-07-2020 ; Ampliación de plazo
No. 18 por 36 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2106-2020-MTC/ 20 de
fecha 29-10-2020; Ampliación de plazo No. 23 por 24 días calendario, aprobado según,
Resolución Directoral No. 048-2021-MTC/ 20 de fecha 27-01-2021: Ampliación de plazo No. 27
por 195 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 0296-2021-MTC/ 20 de fecha
05-03-2021; Ampliación de plazo No. 32 por 83 días calendario, aprobado según Resolución,
Directoral No. 1917-2021-MTC/ 20 de fecha 20-09-2021; Ampliación de plazo No. 35 por 81 días
calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2511-2021-MTC/ 20 de fecha 16-12-2021;
Se ha aprobado Suspensión No. 1 desde el 30-03-2021 al 30-04-2021 mediante Adendas No. 3 y
No. 5 y una nueva suspensión de plazo No. 2 del 22-12-2021 hasta el 21-03-2022 mediante
Adenda No. 7 por 90 dias, quedando la fecha de terminación del contrato hasta el día 12-06-2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado presupuestos adicionales No. 1 No 2 ,No. 3, No.
4 , No 5 y No. 6 con 5 deductivos vinculantes. Siendo los siguientes: ADICIONAL No. 1 : Muros
de contención Km. 135+500,42 al Km. 175+187.696.
ADICIONAL No. 2 : Solución planteada a Afloramiento de Agua en talud de Corte.
ADICIONAL No. 3 : Muros de Contención, Losas y ,Muros paraguas en el Km. 137+452.50 al KM.
137+520; Km. 140+235 al km 140+275 , Km. 140+633.30 al Km. 140+663.31, KM. 141+773.97 al
Km. 141+794.03, KM. 144+540 al Km. 144+660
ADICIONAL No. 4 : MUROS DE CONTENCION VIA RAMAL Km 137+345, KM. 137+375, KM.
137+695 al Km. 137+715, Km. 137+745 al Km. 137+760
ADICIONAL No. 5 :  MUROS DE CONTENCION, DRENES DE PERFORACION
HORIZONTAL,SUB DRENES, REUBICACION DE ALCANTARILLA, INTERSECCION RAMAL
CON LA VIA PRINCIPAL PANTALLA DE MICROPILOTES CON ANCLAJES ACTIVOS
PERMANENTES Y SISTEMA DE MURO ANCLADO TIPO PARAGUAS. ADICIONAL No.6:,
PUNTOS CRITICOS POR DESLIZAMIENTO ( RAMAL ) km. 138+100 a Km. 138+180 aprobado
según resolución directoral N0. 2333 de fecha 22-11 2021
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a tramitado ante la Entidad, presupuestos de mayores
metrados donde actualmente se ha autorizado ; S/ 4,512,617.13 incluyendo IGV
4) DEDUCTIVOS : Se tiene información de un deductivo No vinculante No. 6 por S/. 3.664.658,80
aprobado según Resolución Directoral No. 2650- 2021-MTC/ 20 de fecha 23/12/2021
(REDUCCION DE METAS DEL PEAJE UCCHUCCHACUA) , Además se ha tramitado un
Deductivo No. 7 por SECTORES CRITICOS en las progresivas KM. 135+470 al Km. 136+340
(870 metros) el cual se espera la aprobación del presupuesto deductivo.
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: No se tiene información
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se realiza un mantenimiento en toda la vía, principalmente limpieza,
de los derrumbes menores ocurridos por las recientes lluvias.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: personal 25 obreros, 5 capataces, 1 topógrafo, 3 auxiliares de topografía, 1 ing.
asistente de producción, Ing. de SOMA ,, ing. de Control de calidad. Se incorporan poco a poco el
personal tecnico y obrero al reinicio de actividades. 1 especialista en administración de contrato 1
especialista de suelos, 1 especialista ambiental, 1 especialista de metrados y valorizaciones, 1
ing. de trazo y topografia, 4 tecnicos de la contratista ( hoy solo laboraron el personal minimo para
mantenimientos )
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están en los lados del tramo 1 y están
activas, 1 motoniveladora, 1 retroexcavadora y 7 volquetes y 1 compactadora de rodillo. hay dos
PAVIMENTADORAS en la vía, sin actividad. ayer llego una excavadora de oruga con accesorio
de demolición hoy esta activa, 1 cargador frontal hoy no esta activo
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : 1 jefe de supervisión, 1 ing. control de calidad, ing, Seguridad, ing. de trazo y
topografía. 1 ing. de hidrología y obras de drenaje, 1 costos y valorizaciones, 1 ing hidrologia , 9
personal técnico y 3 administrativo trabajando en la zona.y 5 conductores Se reinicia las
actividades de supervisión. ( el resto del personal especialista, técnico y administrativo se
incorpora poco a poco una vez solucionado el paro de transportistas ) (hoy solo laboro el
especialista de calidad y jefe de laboratorio)
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: Actualmente solo tienen 5 vehículos, para el uso de la supervisión y
equipos de oficina. 2 estación total y 2 nivel topográfico.
8) INCIDENTE: No se tiene información de incidentes
9) PACRI: De acuerdo a lo informado por la UGDV ( ex PACRI) todos los predios y viviendas por
el proyecto se encuentran liberados con sus respectivas actas de compromiso de trato directo
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firmados, los cuales ya han sido indemnizados. A la fecha se han Identificado 33 nuevas
afectaciones , generados por el replanteo y proceso constructivo , también hay interferencias
como pases de aducción de agua, zonas donde los propietarios no permiten la ejecución de la via
en su sector. En la via Ramal existe interferencia de lineas de agua en aproximadamente un
kilometro de longitud, donde se imposibilita la ejecución de actividades
10) ARQUEOLOGIA : Existe un muro prehispánico y un camino prehispánico que según la
Contratista esta impidiendo la realización de trabajos de conformación del talud superior y la
reposición del canal de riego comunal el cual se desconoce si estos sectores están liberados
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es despejado y soleado en el sector 1 y
hasta la tarde con lluvias leves e intensas dispersas al final de la tarde y las noches, hoy esta
nublado en el sector 2 y no hay indicio de trazas de nieve en la zona ABRA. La obra ya no esta
en suspensión de acuerdo a OFICIO No. 620 -2022- MTC/20.9 DE FECHA 23-03-2022. ( DONDE
SE LE SOLICITA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA) . Hasta ahora con la
valorización del mes de DICIEMBRE 2021 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la
Supervisión, Continua en condición de ATRASADA. Los días de paro de transporte ha
ocasionando atrasos en la incorporación de los recursos de la Contratista y la Supervisión

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista la movilización y reactivación inmediata de maquinaria y equipos
de acuerdo a lo indicado en el OFICIO No. 620 DEL 23-03.2022
Se recomienda a PROVIAS la aprobación del adicional No. 6 de la Supervisión, puesto que la
misma considera los recursos de personal y equipos para 81 dias adicionales .
Se recomienda la realización del Adicional para obra de zanja de drenaje en DME No. 4 y
adecuación de descarga de alcantarilla en el Km. 153+111,10, el cual esta a cargo de PROVIAS
NACIONAL - dirección de Obras.
Se recomienda la realización del Adicional de 4 sectores críticos, el cual se tiene que contratar un
consultor externo para la elaboración del expediente técnico
Se recomienda evaluar la solicitud de la Contratista de un deductivo No. 7 por sectores críticos en
el Km. 135+470 al Km. 136+340 ( 870 m ), para su aprobación.
Se requiere que el MINISTERIO DE CULTURA de una resolución con respecto al Muro
prehispánico y al Camino prehispánico , para que la Contratista pueda ejecutar trabajos en esta
zona una vez culmine la suspensión.
Se requiere de manera urgente solucionar el problema de afectación de hacienda Otuto (caso
Familia Mugurusa) el cual esta impidiendo la posibilidad de ejecución de las PRESTACIONES
ADICIONALES No. 04 Y 05, ejecución de partidas contractuales en aproximadamente 3 km de
via del tramo I.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi
,todos los días en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría ocasionar incidentes
y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc..

Auditoria Fecha De Creación:

10-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

11-04-2022
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 134+986
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL INICIO DEL TRAMO I: ENTRADA
POBLADO DE OYON. VIA PRINCIPAL

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 134+986, En la entrada del poblado de Oyón, se realiza la visita de
seguimiento y monitoreo en el inicio de la vía en el tramo I, el tiempo de hoy es
despejado, y soleado en la mañana y con chubascos dispersos en horas de la tarde, no
hay actividades en esta zona

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 138+560 AL KM. 138+590
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: FALLA DE RELLENO
CONSTRUIDO

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 138+560 al Km. 138+590 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo en el tramo I, donde se verifica la falla de relleno construido, Es necesario la
inmediata reparación de este terraplén construido , el estado es crítico, es necesario
revisar la estabilidad de los muros de concreto armados en la zona baja y la
reconstrucción del terraplén.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 177+040 AL KM. 177+100
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL TRAMO I: REVISION DE DRENAJE
EN EL SECTOR

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 177+040 al Km. 177+100 se realiza visita junto con especialista de
control de calidad de la Supervisión, donde se verifica las caídas de agua que atraviesan
la vía a construir,, en el expediente técnico del presupuesto principal esta considerado la
construcción de una alcantarilla, pero la supervisión indica que es necesario la
construcción de otra alcantarilla no considerada en el expediente, en esta zona se han
detectado cuevas con el pase de aguas subterraneas, se tiene que estudiar la solución a
este problema.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 168+830
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: GIBAS COLOCADAS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 168+830 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo I, se
verifica la colocación de gibas de plástico pegadas al pavimento de concreto, La
Contratista coloco señalización vertical provisional  y las gibas, puesto que en esta zona
los usuarios no bajaban la velocidad en esta zona ocasionando incidentes y accidentes .

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL FINAL DEL TRAMO I: DESVIO CERRO
DE PASCO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 181+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo hasta el final
del tramo I, desvio cerro de Pasco. el clima es despejado con chubascos dispersos en
horas de la tarde, la superficie de la plataforma continua saturada

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 167+390
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: SECTOR ABRA

CDescripcion_________________:

:En la progresiva Km. 167+390 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al sector
mas alto del tramo I: Sector abra, donde se verifica la presencia de nieve en los lados de
la via , a pesar de que el dia es despejado, se observa la presencia de nieve en este
sector.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 10/04/2022 11:10:21

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220310120302.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224510084543.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220710120711.jpg


7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 149+560 AL KM. 149+600
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: PAREDES DEL CANAL
DE CONCRETO  DAÑADOS POR CAIDA DE ROCAS

CDescripcion_________________:

En las Progresivas Km. 149+560 al Km. 149+600 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo en el tramo I, donde se verifica el daño que provoco el derrumbe y caídas de
rocas en el sector, donde las rocas caídas provocó la rotura de las paredes del canal en
diferentes lugares. Se requiere la reparación de los mismos.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL LABORATORIO DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el Poblado de Oyón se ubica el Laboratorio de suelos y pavimento de la Supervisión,
donde se realizo la verificación de los equipos existentes en el laboratorio donde se
verifica: equipo de cbr , prensa para ensayos de compresión del concreto y diferentes
balanzas, se verifico que se requiere la pronta calibración de los mismos, antes de
utilizarlos para el control de calidad de la obra. En el laboratorio esta presente el jefe de
laboratorio : técnico Guillermo Rubio y el especialista de Control de Calidad.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL LABORATORIO DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el Poblado de Oyón se ubica el Laboratorio de suelos y pavimento de la Supervisión,
donde se realizo la verificación de los equipos existentes en el laboratorio donde se
verifica: Esclerómetro, Rugosímetro Merlin, Viga Benkelman, se verifico que se requiere
la pronta calibración de los mismos, antes de utilizarlos para el control de calidad de la
obra. En el laboratorio esta presente el jefe de laboratorio : técnico Guillermo Rubio y el
especialista de Control de Calidad.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL LABORATORIO DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el Poblado de Oyón se ubica el Laboratorio de suelos y pavimento de la Supervisión,
donde se realizo la verificación de los equipos existentes en el laboratorio donde se
verifica: 4 diales de la Viga Benkelman, equipo de ensayos marshall y olla washinton,
se verifico que se requiere la pronta calibración de los mismos, antes de utilizarlos para
el control de calidad de la obra. En el laboratorio esta presente el jefe de laboratorio :
técnico Guillermo Rubio y el especialista de Control de Calidad.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL LABORATORIO DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el Poblado de Oyón se ubica el Laboratorio de suelos y pavimento de la Supervisión,
donde se realizo la verificación de los equipos existentes en el laboratorio donde se
verifica: Horno, 2 conos de arena y probetas cilindricas para muestras de concreto, se
verifico que se requiere la pronta calibración de los mismos, antes de utilizarlos para el
control de calidad de la obra. En el laboratorio esta presente el jefe de laboratorio :
técnico Guillermo Rubio y el especialista de Control de Calidad.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

10-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 135+300 AL KM. 135+330
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: AGRIETAMIENTOS EN
EL PAVIMENTO  DE CONCRETO CONSTRUIDO

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 135+300 al Km. 135+330 se realiza visita de seguimiento y
monitoreo en el tramo I, donde se verifica en este sector el pavimento de concreto
construido ha sufrido agrietamientos y desplazamientos en sus juntas, por la existencia
de una falla geológica

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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