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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0074
CONTRATO DE OBRA: No. 073-2018-MTC/ 20 de fecha 17/07/2018
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AMBO ( CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA
SUCURSAL DEL PERU, GRINOR S.A. SUCURSAL DEL PERU Y J E CONSTRUCCIONES
GENERALES S.A)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON - DESVIO
CERRO DE PASCO- VIA PRINCIPAL KM. 134+977.92 AL KM. 181+000 Y RAMAL KM. 136+780
A KM. 139+698.19
TRAMO 1 Vía principal : Progresiva km. 134+977.92 al Km. 181+000 ; Ramal: Progresiva
Km.136+780 a Km. 139+698.19
FINALIZACION DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA EN CAMPO A PARTIR DEL DIA 22-03-2022 ,
LA CONTRATISTA HABIA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE OBRA MEDIANTE ADENDA No.
8 Y NO HA SIDO ACEPTADO POR PROVIAS NACIONAL., EL CUAL SE LE DA RESPUESTA
AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. 620 -2022-MTC/20.9 DE FECHA 23-03-2022. (
DONDE SE LE SOLICITA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA) EL PARO DE
TRANSPORTE A AFECTADO EL TOTAL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA VISITA DE
MONITOREO AL TRAMO 1 DESDE POBLADO DE OYON HASTA EL KM. 181+000 (DESVIO
CERRO DE PASCO) y RAMAL

© Provias Nacional 11/04/2022 10:48:43



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: De acuerdo al reinicio de actividades, la Supervisión reinició las
anotaciones en el Cuaderno de obra. Hoy no se logro acceso al cuaderno de obra .
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación No. 12 de 111 días calendario aprobado
según Resolución Directoral No. 0789-2020-MTC/ 20 de fecha 03-07-2020 ; Ampliación de plazo
No. 18 por 36 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2106-2020-MTC/ 20 de
fecha 29-10-2020; Ampliación de plazo No. 23 por 24 días calendario, aprobado según,
Resolución Directoral No. 048-2021-MTC/ 20 de fecha 27-01-2021: Ampliación de plazo No. 27
por 195 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 0296-2021-MTC/ 20 de fecha
05-03-2021; Ampliación de plazo No. 32 por 83 días calendario, aprobado según Resolución,
Directoral No. 1917-2021-MTC/ 20 de fecha 20-09-2021; Ampliación de plazo No. 35 por 81 días
calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2511-2021-MTC/ 20 de fecha 16-12-2021;
Se ha aprobado Suspensión No. 1 desde el 30-03-2021 al 30-04-2021 mediante Adendas No. 3 y
No. 5 y una nueva suspensión de plazo No. 2 del 22-12-2021 hasta el 21-03-2022 mediante
Adenda No. 7 por 90 dias, quedando la fecha de terminación del contrato hasta el día 12-06-2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado presupuestos adicionales No. 1 No 2 ,No. 3, No.
4 , No 5 y No. 6 con 5 deductivos vinculantes. Siendo los siguientes: ADICIONAL No. 1 : Muros
de contención Km. 135+500,42 al Km. 175+187.696.
ADICIONAL No. 2 : Solución planteada a Afloramiento de Agua en talud de Corte.
ADICIONAL No. 3 : Muros de Contención, Losas y ,Muros paraguas en el Km. 137+452.50 al KM.
137+520; Km. 140+235 al km 140+275 , Km. 140+633.30 al Km. 140+663.31, KM. 141+773.97 al
Km. 141+794.03, KM. 144+540 al Km. 144+660
ADICIONAL No. 4 : MUROS DE CONTENCION VIA RAMAL Km 137+345, KM. 137+375, KM.
137+695 al Km. 137+715, Km. 137+745 al Km. 137+760
ADICIONAL No. 5 :  MUROS DE CONTENCION, DRENES DE PERFORACION
HORIZONTAL,SUB DRENES, REUBICACION DE ALCANTARILLA, INTERSECCION RAMAL
CON LA VIA PRINCIPAL PANTALLA DE MICROPILOTES CON ANCLAJES ACTIVOS
PERMANENTES Y SISTEMA DE MURO ANCLADO TIPO PARAGUAS.
ADICIONAL No.6:, PUNTOS CRITICOS POR DESLIZAMIENTO ( RAMAL ) km. 138+100 a Km.
138+180 aprobado según resolución directoral N0. 2333 de fecha 22-11 2021
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a tramitado ante la Entidad, presupuestos de mayores
metrados donde actualmente se ha autorizado ; S/ 4,512,617.13 incluyendo IGV
4) DEDUCTIVOS : Se tiene información de un deductivo No vinculante No. 6 por S/. 3.664.658,80
aprobado según Resolución Directoral No. 2650- 2021-MTC/ 20 de fecha 23/12/2021
(REDUCCION DE METAS DEL PEAJE UCCHUCCHACUA) , Además se ha tramitado un
Deductivo No. 7 por SECTORES CRITICOS en las progresivas KM. 135+470 al Km. 136+340
(870 metros) el cual se espera la aprobación del presupuesto deductivo.
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: No se tiene información
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se realiza un mantenimiento en toda la vía, principalmente limpieza,
de los derrumbes menores ocurridos por las recientes lluvias.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: personal 25 obreros, 5 capataces, 1 topógrafo, 3 auxiliares de topografía, 1 ing.
asistente de producción, Ing. de SOMA ,, ing. de Control de calidad. Se incorporan poco a poco el
personal tecnico y obrero al reinicio de actividades. 1 ing. de producción,  1 especialista en
administración de contrato 1 especialista de suelos, 1 especialista ambiental, 1 especialista de
metrados y valorizaciones, 1 ing. de trazo y topografia, 4 tecnicos de la contratista ( hoy solo
laboraron el personal minimo para mantenimientos )
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están en los lados del tramo 1 y están
activas, 1 motoniveladora, 1 retroexcavadora y 7 volquetes y 1 compactadora de rodillo. hay dos
PAVIMENTADORAS en la vía, sin actividad. ayer llego una excavadora de oruga con accesorio
de demolición hoy esta activa, 1 cargador frontal hoy no esta activo
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : 1 jefe de supervisión, 1 ing. control de calidad, ing, Seguridad, ing. de trazo y
topografía. 1 ing. de hidrología y obras de drenaje, 1 costos y valorizaciones, , 1 ing. de suelos y
pavimentos, 1 ing. geologo, 1 ing. de estructuras y obras de arte,  12 personal técnico y 8
administrativo trabajando en la zona.y 5 conductores Se reinicia las actividades de supervisión. (
el resto del personal especialista, técnico y administrativo se incorpora poco a poco.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: Actualmente solo tienen 5 vehículos 4x4 , para el uso de la
supervisión y equipos de oficina. 2 estación total y 2 nivel topográfico.
8) INCIDENTE: No se tiene información de incidentes
9) PACRI: De acuerdo a lo informado por la UGDV ( ex PACRI) todos los predios y viviendas por
el proyecto se encuentran liberados con sus respectivas actas de compromiso de trato directo
firmados, los cuales ya han sido indemnizados. A la fecha se han Identificado 33 nuevas

© Provias Nacional 11/04/2022 10:48:43



afectaciones , generados por el replanteo y proceso constructivo , también hay interferencias
como pases de aducción de agua, zonas donde los propietarios no permiten la ejecución de la via
en su sector. En la via Ramal existe interferencia de lineas de agua en aproximadamente un
kilometro de longitud, donde se imposibilita la ejecución de actividades
10) ARQUEOLOGIA : Existe un muro prehispánico y un camino prehispánico que según la
Contratista esta impidiendo la realización de trabajos de conformación del talud superior y la
reposición del canal de riego comunal el cual se desconoce si estos sectores están liberados
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es despejado y soleado en el sector 1 y
hasta la tarde con lluvias leves e intensas dispersas al final de la tarde y las noches, hoy esta
nublado en el sector 2 y no hay indicio de trazas de nieve en la zona ABRA. La obra ya no esta
en suspensión de acuerdo a OFICIO No. 620 -2022- MTC/20.9 DE FECHA 23-03-2022. ( DONDE
SE LE SOLICITA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA) . Hasta ahora con la
valorización del mes de DICIEMBRE 2021 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la
Supervisión, Continua en condición de ATRASADA. Los días de paro de transporte ha
ocasionado atrasos en la incorporación de los recursos de la Contratista y la Supervisión

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista la movilización y reactivación inmediata de maquinaria y equipos
de acuerdo a lo indicado en el OFICIO No. 620 DEL 23-03.2022
Se recomienda a la Supervisión la inmediata actualización de la calibración de sus equipos de
laboratorio
Se recomienda a PROVIAS la aprobación del adicional No. 6 de la Supervisión, puesto que la
misma considera los recursos de personal y equipos para 81 dias adicionales .
Se recomienda la realización del Adicional para obra de zanja de drenaje en DME No. 4 y
adecuación de descarga de alcantarilla en el Km. 153+111,10, el cual esta a cargo de PROVIAS
NACIONAL - dirección de Obras.
Se recomienda la realización del Adicional de 4 sectores críticos, el cual se tiene que contratar un
consultor externo para la elaboración del expediente técnico
Se recomienda evaluar la solicitud de la Contratista de un deductivo No. 7 por sectores críticos en
el Km. 135+470 al Km. 136+340 ( 870 m ), para su aprobación.
Se requiere que el MINISTERIO DE CULTURA de una resolución con respecto al Muro
prehispánico y al Camino prehispánico , para que la Contratista pueda ejecutar trabajos en esta
zona una vez culmine la suspensión.
Se requiere de manera urgente solucionar el problema de afectación de hacienda Otuto (caso
Familia Mugurusa) el cual esta impidiendo la posibilidad de ejecución de las PRESTACIONES
ADICIONALES No. 04 Y 05, ejecución de partidas contractuales en aproximadamente 3 km de
via del tramo I.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi
,todos los días en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría ocasionar incidentes
y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc..

Auditoria Fecha De Creación:

11-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el poblado de Oyón, se realiza visita de seguimiento y monitoreo en las oficinas de la
supervisión donde se verifica la llegada del equipo de topografía: 1 topógrafo, 2
nivelador , 2 auxiliares de topografía se trasladan en un vehículo 4x4 con conductor

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el poblado de Oyón, se realiza visita de seguimiento y monitoreo en las oficinas de la
supervisión donde se verifica la presencia in situ de los especialistas de la supervisión :
ing. Hugo Nolasco ( especialista de suelos y pavimentos ), Ing. Clever Girón (
especialista en control de calidad), Ing. Luis Fernando herencia ( especialista en obras
de artes, estructuras  y puentes) e Ing. Hilton Rios ( especialista de Hidrología y obras
de drenaje).

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el poblado de Oyón, se realiza visita de seguimiento y monitoreo en las oficinas de la
supervisión donde se verifica la presencia in situ de los  técnicos de la supervisión :1
técnica de suelos, 1 topógrafo  y técnica de obras de arte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS (EQUIPOS DE TOPOGRAFIA)

CDescripcion_________________:

En el poblado de Oyón, se realiza visita de seguimiento y monitoreo en las oficinas de la
supervisión donde se verifica los equipos de topografía de la supervisión : 2 niveles, 2
estación total, jalones, miras, prismas. radios, winchas etc.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En el poblado de Oyón, se realiza visita de seguimiento y monitoreo en las oficinas de la
supervisión donde se verifica la presencia in situ de los especialistas de la supervisión :
ing. Mirko Surishaqui ( especialista en geología), Ing. Alejandro Canchari ( especialista
en Seguridad y salud ocupacional) y Ing. Cesar Leandro( especialista en trazo y
topografía)

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 117+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO I:
VISITA A LA ENTRADA DE LA CANTERA YANAMAYO ( REUNION )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 117+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a la entrada
de la cantera Yanamayo, donde se solicita a la comunidad de Santo Domigo el acceso a
la cantera, para realizar el levantamiento topográfico y construcción de calicatas para
saber el volumen de material a utilizar en la vía. Están presentes los representantes de
la comunidad de Santo Domingo , Contratista y Supervisión.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 117+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO I:
VISITA A LA ENTRADA DE LA CANTERA YANAMAYO ( REUNION )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 117+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a la entrada
de la cantera Yanamayo, donde se solicita a la comunidad de Santo Domigo el acceso a
la cantera, para realizar el levantamiento topográfico y construcción de calicatas para
saber el volumen de material a utilizar en la vía. Están presentes los representantes de
la comunidad de Santo Domingo , Contratista y Supervisión. la comunidad acceden y
dan entrada al sitio de la cantera Yanamayo , se utiliza una retroexcavadora para la
construcción de calicatas

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 117+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO I:
VISITA A LA CANTERA YANAMAYO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 117+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo en la cantera
Yanamayo, donde el especialista de Control de calidad y ing. de Trazo y topografía de la
Supervisión eligen el lugar donde se realizara la construcción de calicatas, se espera la
llegada de una retroexcavadora para la construcción de calicatas

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 117+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO I:
VISITA A LA CANTERA YANAMAYO ( EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DE
CALICATAS)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 117+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo en la cantera
Yanamayo, donde la Contratista esta suministrando una excavadora para la
construcción de calicatas para determinar el porcentaje de material a utilizar de la
cantera, estan presentes el especialista de Control de calidad y ing. de Trazo y
topografía de la Supervisión eligen el lugar donde se realizara la construcción de
calicatas,

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 134+986
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL INICIO DEL TRAMO I: ENTRADA
DE OYON

CDescripcion_________________:

En la progresiva  Km. 134+986 se realiza la visita de seguimiento y monitoreo en el
inicio del tramo I, de la via principal, no se realiza actividades en esta zona, el clima en
la zona es soleado

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA kM. 136+400
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: DEFLEXIONES EN VIA
CONFORMADA ( NIVEL SUBRASANTE)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 136+400  se realiza los controles de calidad utilizando dos viga de
benkelman  y camión calibrado en el lado derecho de la plataforma a nivel de sub
rasante . Se utiliza un camion calibrado, 2 vigas benkelman. Trabajan: Especialista de
Suelos y pavimentos , 3 técnicos.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 138+680 AL KM. 138+780
VISITA DE SEGUIIENTO Y MONITOREO EN EL RAMAL DEL TRAMO I:
CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 138+680 AL km. 138+780 del ramal del tramo I, se realiza la
conformación de terraplenes Se utiliza 1 motoniveladora y 1 compactadora de rodillo.
trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 3 obreros, 2 vigias

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 138+500 AL KM. 138+680
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL RAMAL DEL TRAMO I: PRUEBAS
DE COMPACTACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 138+500 AL km. 138+680 del ramal del tramo I, se realiza las
pruebas de compactación utilizando el conpo de arena en el lado derecho de la via,
donde la plataforma esta a nivel de subrasante  Se utiliza 1 cono de arena,1 balanza , 1
equipo para determinar humedades. trabajan : 2 técnicos de la contratista y por la
Supervisión estan: El técnico de campo Ernesto Soto Zapata, Rosi Alcocer, y Melissa
basiio huaman.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA kM. 138+600  a 138+760 ramal
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: DEFLEXIONES EN VIA
CONFORMADA ( NIVEL SUBRASANTE)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 138+600 al Km. 138+760 del Ramal se realiza los controles de
calidad utilizando dos viga de benkelman y camión calibrado en la plataforma a nivel de
sub rasante . Se utiliza un camion calibrado, 2 vigas benkelman. Trabajan: 3 técnicos de
la contratista y. por la Supervision estan: junior zuñiga, nivelador, Jordan Quispe,
auxiliar

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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