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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0075
CONTRATO DE OBRA: No. 073-2018-MTC/ 20 de fecha 17/07/2018
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AMBO ( CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA
SUCURSAL DEL PERU, GRINOR S.A. SUCURSAL DEL PERU Y J E CONSTRUCCIONES
GENERALES S.A)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON - DESVIO
CERRO DE PASCO- VIA PRINCIPAL KM. 134+977.92 AL KM. 181+000 Y RAMAL KM. 136+780
A KM. 139+698.19
TRAMO 1 Vía principal : Progresiva km. 134+977.92 al Km. 181+000 ; Ramal: Progresiva
Km.136+780 a Km. 139+698.19
FINALIZACION DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA EN CAMPO A PARTIR DEL DIA 22-03-2022 ,
LA CONTRATISTA HABIA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE OBRA MEDIANTE ADENDA No.
8 Y NO HA SIDO ACEPTADO POR PROVIAS NACIONAL., EL CUAL SE LE DA RESPUESTA
AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. 620 -2022-MTC/20.9 DE FECHA 23-03-2022. (
DONDE SE LE SOLICITA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA) EL PARO DE
TRANSPORTE A AFECTADO EL TOTAL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA
VISITA DE MONITOREO AL TRAMO 1 DESDE POBLADO DE OYON HASTA EL KM. 181+000
(DESVIO CERRO DE PASCO) y RAMAL
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: De acuerdo al reinicio de actividades, la Supervisión reinició las
anotaciones en el Cuaderno de obra. Hoy no se logro acceso al cuaderno de obra .
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación No. 12 de 111 días calendario aprobado
según Resolución Directoral No. 0789-2020-MTC/ 20 de fecha 03-07-2020 ; Ampliación de plazo
No. 18 por 36 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2106-2020-MTC/ 20 de
fecha 29-10-2020; Ampliación de plazo No. 23 por 24 días calendario, aprobado según,
Resolución Directoral No. 048-2021-MTC/ 20 de fecha 27-01-2021: Ampliación de plazo No. 27
por 195 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 0296-2021-MTC/ 20 de fecha
05-03-2021; Ampliación de plazo No. 32 por 83 días calendario, aprobado según Resolución,
Directoral No. 1917-2021-MTC/ 20 de fecha 20-09-2021; Ampliación de plazo No. 35 por 81 días
calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2511-2021-MTC/ 20 de fecha 16-12-2021;
Se ha aprobado Suspensión No. 1 desde el 30-03-2021 al 30-04-2021 mediante Adendas No. 3 y
No. 5 y una nueva suspensión de plazo No. 2 del 22-12-2021 hasta el 21-03-2022 mediante
Adenda No. 7 por 90 dias, quedando la fecha de terminación del contrato hasta el día 12-06-2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado presupuestos adicionales No. 1 No 2 ,No. 3, No.
4 , No 5 y No. 6 con 5 deductivos vinculantes. Siendo los siguientes: ADICIONAL No. 1 : Muros
de contención Km. 135+500,42 al Km. 175+187.696.
ADICIONAL No. 2 : Solución planteada a Afloramiento de Agua en talud de Corte.
ADICIONAL No. 3 : Muros de Contención, Losas y ,Muros paraguas en el Km. 137+452.50 al KM.
137+520; Km. 140+235 al km 140+275 , Km. 140+633.30 al Km. 140+663.31, KM. 141+773.97 al
Km. 141+794.03, KM. 144+540 al Km. 144+660
ADICIONAL No. 4 : MUROS DE CONTENCION VIA RAMAL Km 137+345, KM. 137+375, KM.
137+695 al Km. 137+715, Km. 137+745 al Km. 137+760
ADICIONAL No. 5 :  MUROS DE CONTENCION, DRENES DE PERFORACION
HORIZONTAL,SUB DRENES, REUBICACION DE ALCANTARILLA, INTERSECCION RAMAL
CON LA VIA PRINCIPAL PANTALLA DE MICROPILOTES CON ANCLAJES ACTIVOS
PERMANENTES Y SISTEMA DE MURO ANCLADO TIPO PARAGUAS.
ADICIONAL No.6:, PUNTOS CRITICOS POR DESLIZAMIENTO ( RAMAL ) km. 138+100 a Km.
138+180 aprobado según resolución directoral N0. 2333 de fecha 22-11 2021
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a tramitado ante la Entidad, presupuestos de mayores
metrados donde actualmente se ha autorizado ; S/ 4,512,617.13 incluyendo IGV
4) DEDUCTIVOS : Se tiene información de un deductivo No vinculante No. 6 por S/. 3.664.658,80
aprobado según Resolución Directoral No. 2650- 2021-MTC/ 20 de fecha 23/12/2021
(REDUCCION DE METAS DEL PEAJE UCCHUCCHACUA) , Además se ha tramitado un
Deductivo No. 7 por SECTORES CRITICOS en las progresivas KM. 135+470 al Km. 136+340
(870 metros) el cual se espera la aprobación del presupuesto deductivo.
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: No se tiene información
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se realiza un mantenimiento en toda la vía, principalmente limpieza,
de los derrumbes menores ocurridos por las recientes lluvias.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: personal 25 obreros, 5 capataces, 1 topógrafo, 3 auxiliares de topografía, 1 ing.
asistente de producción, Ing. de SOMA ,, ing. de Control de calidad. Se incorporan poco a poco el
personal tecnico y obrero al reinicio de actividades. 1 ing. de producción, 1 especialista en
administración de contrato 1 especialista de suelos, 1 especialista ambiental, 1 especialista de
metrados y valorizaciones, 1 ing. de trazo y topografía, 4 técnicos de la contratista.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están en los lados del tramo 1 y están
activas, 1 motoniveladora, 1 retroexcavadora, 1 excavadora de oruga  y 7 volquetes y 1
compactadora de rodillo. hay dos PAVIMENTADORAS en la vía, sin actividad, 1 cargador frontal
hoy no esta activo
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : 1 jefe de supervisión, 1 ing. control de calidad, ing, Seguridad, ing. de trazo y
topografía. 1 ing. de hidrología y obras de drenaje, 1 costos y valorizaciones, , 1 ing. de suelos y
pavimentos, 1 ing. geologo, 1 ing. de estructuras y obras de arte, 12 personal técnico y 8
administrativo trabajando en la zona.y 5 conductores Se reinicia las actividades de supervisión. (
el resto del personal especialista, técnico y administrativo se incorpora poco a poco.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: Actualmente solo tienen 5 vehículos 4x4 , para el uso de la
supervisión y equipos de oficina. 2 estación total y 2 nivel topográfico.
8) INCIDENTE: No se tiene información de incidentes
9) PACRI: De acuerdo a lo informado por la UGDV ( ex PACRI) todos los predios y viviendas por
el proyecto se encuentran liberados con sus respectivas actas de compromiso de trato directo
firmados, los cuales ya han sido indemnizados. A la fecha se han Identificado 33 nuevas
afectaciones , generados por el replanteo y proceso constructivo , también hay interferencias
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como pases de aducción de agua, zonas donde los propietarios no permiten la ejecución de la via
en su sector. En la via Ramal existe interferencia de lineas de agua en aproximadamente un
kilometro de longitud, donde se imposibilita la ejecución de actividades
10) ARQUEOLOGIA : Existe un muro prehispánico y un camino prehispánico que según la
Contratista esta impidiendo la realización de trabajos de conformación del talud superior y la
reposición del canal de riego comunal el cual se desconoce si estos sectores están liberados
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es despejado y soleado en el sector 1 y
hasta la tarde con lluvias leves e intensas dispersas al final de la tarde y las noches, hoy esta
nublado en el sector 2 y no hay indicio de trazas de nieve en la zona ABRA. La obra ya no esta
en suspensión de acuerdo a OFICIO No. 620 -2022- MTC/20.9 DE FECHA 23-03-2022. ( DONDE
SE LE SOLICITA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA) . Hasta ahora con la
valorización del mes de DICIEMBRE 2021 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la
Supervisión, Continua en condición de ATRASADA. Los días de paro de transporte ha
ocasionado atrasos en la incorporación de los recursos de la Contratista y la Supervisión

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista la movilización y reactivación inmediata de maquinaria y equipos
de acuerdo a lo indicado en el OFICIO No. 620 DEL 23-03.2022
Se recomienda a la Supervisión la inmediata actualización de la calibración de sus equipos de
laboratorio
Se recomienda a PROVIAS la aprobación del adicional No. 6 de la Supervisión, puesto que la
misma considera los recursos de personal y equipos para 81 dias adicionales .
Se recomienda la realización del Adicional para obra de zanja de drenaje en DME No. 4 y
adecuación de descarga de alcantarilla en el Km. 153+111,10, el cual esta a cargo de PROVIAS
NACIONAL - dirección de Obras.
Se recomienda la realización del Adicional de 4 sectores críticos, el cual se tiene que contratar un
consultor externo para la elaboración del expediente técnico
Se requiere de manera urgente solucionar el problema de afectación de hacienda Otuto (caso
Familia Mugurusa) el cual esta impidiendo la posibilidad de ejecución de las PRESTACIONES
ADICIONALES No. 04 Y 05, ejecución de partidas contractuales en aproximadamente 3 km de
via del tramo I.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi
,todos los días en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría ocasionar incidentes
y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc.

Auditoria Fecha De Creación:

12-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

13-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

POBLADO DE OYON
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN:
VISITA DE ESPECIALISTAS DE GEOLOGIA DE LA DIRECCION DE OBRAS -
PROVIAS NACIONAL

CDescripcion_________________:

En el poblado de Oyón, se realizo visita a las oficinas de la Supervisión donde
especialistas de geología de la Dirección de Obras de PROVIAS NACIONAL Se reúnen
con el Jefe de Supervisión y especialista de Geología de la Supervisión para recorrer las
zonas consideradas críticas e inestables para realizar su correspondiente requerimiento
según el caso.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 135+280 AL KM. 135+380
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION
DE ZONAS CONSIDERADOS CRITICOS E INESTABLES ( DESPLAZAMIENTO Y
GRIETAS EN PLATAFORMA )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 135+280 al Km. 135+380  se realiza visita de evaluación de las
zonas consideradas críticas e inestables para realizar el correspondiente requerimiento
en cada sector o tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras de PROVIAS
NACIONAL ( Ing. Luis Uzcategui e Ing. Luis Bravo) junto con el Jefe de Supervisión y
especialistas de Geología  e hidrología de la Supervisión y el Ing, Geólogo de la
Contratista recorren las zonas consideradas críticas e inestables para realizar su
correspondiente evaluación y requerimiento. En este caso la plataforma presenta
agrietamientos y desplazamientos, se quiere realizar la deducción en este sector.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 135+350
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION DE
ZONAS CONSIDERADOS CRITICOS E INESTABLES ( CAMINO PREHISPANICO)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 135+350  se realiza visita de evaluación de las zonas
consideradas críticas e inestables para realizar el correspondiente requerimiento en
cada sector o tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras de PROVIAS
NACIONAL ( Ing. Luis Uzcategui e Ing. Luis Bravo) junto con el Jefe de Supervisión y
especialistas de Geología e hidrología de la Supervisión y el Ing, Geólogo de la
Contratista recorren las zonas consideradas críticas e inestables para realizar su
correspondiente evaluación y requerimiento. En este caso esta zona existe un camino
prehíspanico, el cual el Ministerio de Cultura a colocado los correspondientes hitos o
marcas donde el Contratista tiene que realizar los trabajos utilizando detonación
controlada, Se recomendo realizar el trabajo protegiendo la hidrología y las zonas
delimitadas por el Ministerio de Cultura.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 135+470 AL KM. 136+340
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION
DE ZONAS CONSIDERADOS CRITICOS E INESTABLES ( DESPLAZAMIENTO Y
FALLAS EN PLATAFORMA )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 135+470 al Km. 136+340 se realiza visita de evaluación de las
zonas consideradas críticas e inestables para realizar el correspondiente requerimiento
en cada sector o tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras de PROVIAS
NACIONAL ( Ing. Luis Uzcategui e Ing. Luis Bravo) junto con el Jefe de Supervisión y
especialistas de Geología e hidrología de la Supervisión y el Ing, Geólogo de la
Contratista recorren las zonas consideradas críticas e inestables para realizar su
correspondiente evaluación y requerimiento. En este caso la plataforma presenta fallas y
desplazamientos, se quiere realizar la deducción en este sector.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 135+650
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION DE
ZONAS CONSIDERADOS CRITICOS E INESTABLES ( GRIETAS EN PLATAFORMA )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 135+650 se realiza visita de evaluación de las zonas consideradas
críticas e inestables para realizar el correspondiente evaluación y requerimiento en cada
sector o tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras de PROVIAS
NACIONAL ( Ing. Luis Uzcategui e Ing. Luis Bravo) junto con el Jefe de Supervisión y
especialistas de Geología e hidrología de la Supervisión y el Ing, Geólogo de la
Contratista recorren las zonas consideradas críticas e inestables para realizar su
correspondiente evaluación y requerimiento. En este caso la plataforma presenta grietas
en toda su extensión, se quiere realizar la deducción en este sector.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 135+710
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION DE
ZONAS CONSIDERADOS CRITICOS E INESTABLES ( DEZPLAZAMIENTO DE
PLATAFORMA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 135+710 se realiza visita de evaluación de las zonas consideradas
críticas e inestables para realizar el correspondiente requerimiento en cada sector o
tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras de PROVIAS NACIONAL  junto
con el Jefe de Supervisión y especialistas de Geología e hidrología de la Supervisión y
el Ing, Geólogo de la Contratista recorren las zonas consideradas críticas e inestables
para realizar su correspondiente evaluación y requerimiento. En este caso esta zona
existe un desplazamiento de la plataforma que ha empujado una sección de muro de
concreto armado. Se recomendó monitorear el desplazamiento del muro, para
determinar la solución al problema.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 135+700
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: PRESENCIA DE POLVO EN
LA VIA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 135+700 se verifica en esta zona que la plataforma de la via esta
seca, por la presencia de polvo, cuando pasan los vehiculos y camiones. se requiere el
regado con agua como acción antipolvo.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVAS  KM. 135+860 AL KM. 136+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION DE
ZONAS CONSIDERADOS CRITICOS E INESTABLES ( ZONA CON PRESENCIA DE
AGUA )

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 135+860  al Km. 136+000 se realiza visita de evaluación de las
zonas consideradas críticas e inestables para realizar el correspondiente requerimiento
en cada sector o tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras de PROVIAS
NACIONAL junto con el Jefe de Supervisión y especialistas de Geología e hidrología de
la Supervisión y el Ing, Geólogo de la Contratista recorren las zonas consideradas
críticas e inestables para realizar su correspondiente evaluación y requerimiento. En
este caso la zona no es considerada crítica, requiere limpieza y construcción de drenaje
que capte el agua que fluye del talud superior, sub drenaje y construcción de cunetas.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 136+300 AL KM. 136+340
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION DE
ZONAS CONSIDERADOS CRIT ICOS E  INESTABLES (  GRIETAS Y
DESPLAZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE CONCRETO)

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 136+300 al Km. 136+340 se realiza visita de evaluación de las
zonas consideradas críticas e inestables para realizar el correspondiente evaluación y
requerimiento en cada sector o tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras
de PROVIAS NACIONAL junto con el Jefe de Supervisión y especialistas de Geología e
hidrología de la Supervisión y el Ing. Geólogo de la Contratista recorren las zonas
consideradas críticas e inestables para realizar su correspondiente evaluación y
requerimiento. En este caso el pavimento de concreto construido presenta
agrietamientos y desplazamiento de sus paños por el desplazamiento del talud superior,
se quiere realizar estudio para la solución del problema o la deducción en este sector.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 138+000 AL KM. 138+100
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION
DE ZONAS CONSIDERADOS CRITICOS E INESTABLES ( INTERFERENCIA POR
PASE DE TUBERIA DE AGUA )

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 138+000 al Km. 138+100 se realiza visita de evaluación de las
zonas consideradas críticas e inestables para realizar el correspondiente requerimiento
en cada sector o tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras de PROVIAS
NACIONAL junto con el Jefe de Supervisión y especialistas de Geología e hidrología de
la Supervisión y el Ing, Geólogo de la Contratista recorren las zonas consideradas
críticas e inestables para realizar su correspondiente evaluación y requerimiento. En
este caso la zona no es considerada crítica,  Se requiere realizar cortes para ampliar la
plataforma de la via, pero hay el pase de tuberías de agua que la Municipalidad de Oyón
tiene que reubicar, se requiere realizar los trabajos de reubicación coordinadamente con
todos los involucrados para la solución de este problema

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 139+200 AL KM. 139+600
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION DE
ZONAS CONSIDERADOS CRITICOS E INESTABLES ( DESPLAZAMIENTO Y
HUNDIMIENTO DE TERRAPLEN )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 139+200 al Km. 139+600 se realiza visita de evaluación de las
zonas consideradas críticas e inestables para realizar el correspondiente requerimiento
en cada sector o tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras de PROVIAS
NACIONAL junto con el Jefe de Supervisión y especialistas de Geología e hidrología de
la Supervisión y el Ing, Geólogo de la Contratista recorren las zonas consideradas
críticas e inestables para realizar su correspondiente evaluación y requerimiento. En
este caso la construcción de un terraplén presenta agrietamientos, desplazamientos y
hundimientos, se quiere realiza la descarga del material de relleno. Se requiere atención
inmediata de solución en este sector.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 13/04/2022 04:44:27

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220213040203.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220313040318.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220413040418.jpg


12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 139+200 AL KM. 139+600
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION DE
ZONAS CONSIDERADOS CRITICOS E INESTABLES ( DESPLAZAMIENTO Y
HUNDIMIENTO DE TERRAPLEN  Y DESPLAZAMIENTO DE MURO DE CONCRETO
ARMADO - ZONA BAJA )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 139+200 al Km. 139+600 se realiza visita de evaluación de las
zonas consideradas críticas e inestables para realizar el correspondiente requerimiento
en cada sector o tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras de PROVIAS
NACIONAL junto con el Jefe de Supervisión y especialistas de Geología e hidrología de
la Supervisión y el Ing, Geólogo de la Contratista recorren las zonas consideradas
críticas e inestables para realizar su correspondiente evaluación y requerimiento. En
este caso se recorrió por la parte baja, donde se ubica la base de la construcción del
terraplén que presenta agrietamientos, desplazamientos, donde el mismo ha movido un
muro de concreto armado construido . Se requiere atención inmediata de solución en
este sector realizando el requerimiento de un adicional.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 13/04/2022 04:44:27

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222912062918.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222912062935.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223012063009.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 139+825
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION DE
ZONAS CONSIDERADOS CRITICOS E INESTABLES ( ZONA DE DERRUMBE )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 139+825 se realiza visita de evaluación de las zonas consideradas
críticas e inestables para realizar el correspondiente requerimiento en cada sector o
tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras de PROVIAS NACIONAL junto
con el Jefe de Supervisión y especialistas de Geología e hidrología de la Supervisión y
el Ing, Geólogo de la Contratista recorren las zonas consideradas críticas e inestables
para realizar su correspondiente evaluación y requerimiento. En este caso la zona
presenta derrumbes por presencia constante de agua, es necesario realizar un adicional
o mayores metrados, se requiere la presencia de los especialistas de Control y calidad

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 13/04/2022 04:44:27
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

12-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 140+070
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO I: VISITA DE EVALUACION DE
ZONAS CONSIDERADOS CRITICOS E INESTABLES ( ZONA DE DERRUMBES )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 140+070 se realiza visita de evaluación de las zonas consideradas
críticas e inestables para realizar el correspondiente requerimiento en cada sector o
tramo, donde los especialistas de la Dirección de Obras de PROVIAS NACIONAL  junto
con el Jefe de Supervisión y especialistas de Geología e hidrología de la Supervisión y
el Ing, Geólogo de la Contratista recorren las zonas consideradas críticas e inestables
para realizar su correspondiente evaluación y requerimiento. En este caso la zona
presenta muchos derrumbes en tiempo de lluvia, acá se pretende hacer una terraza,
puesto que existe mucho material de roca suelta, es necesario realizar eliminación y
desquinches

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 13/04/2022 04:44:27
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