
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

045_
O S 4
0 3 -
2022

Fech
a
Infor
me:

1 3 -
0 4 -
2022

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°045_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1195 (del contratista), de fecha
02.04.2022; actualmente está en custodia del residente; se aprecia que se están registrando
asientos en el cuaderno de obra a destiempo.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°30, a la fecha está
siendo revisada a por la entidad.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0193, de fecha 13.04.2022, la supervisión remite a la contratista,
Decisión de la entidad Respecto a la Ampliación de Plazo N°30.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se
tiene autorización del acceso al DME 40.
•De la Cantera TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales otorgando
el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco.
•De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al
Municipio de Santa cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial,
Pase por el Centro poblado de Bolognesi, actividades que se retomaran a partir del 04.04.2022.
•De los pases por el Adicional de “Huacaschuque-Inaco”, se tiene finiquitado la liberación de pase
vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en
reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el
Centro Poblado de Paccha.
•Aprobación de pase de maquinarias y/o equipos para la ejecución del adicional de obra DME 40.
paralelamente se tiene que presentar adicional sobre afectaciones por tránsito de equipos y
maquinarias al ejecutarse el adicional DME40.
•Con CARTA N°167-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 13.04.2022, la contratista remite a la
supervisión, Informe de actividades socioambientales referente a los adicionales durante la etapa
de paralización correspondiente al mes de marzo de 2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0191, de fecha 13.04.2022, la supervisión remite a la entidad, la
Solicitud Rectificación de error material en la Resolución Directoral N°0200-2022-MTC/16, de la
Denominación de las Áreas Auxiliares cantera y Área de Procesamiento y Acopio Tablachaca –
Trujillo.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra la especialista de costos y presupuestos, especialista de
Topografía, el especialista de Hidrología, Especialista de Obras de Arte, el Jefe de Supervisión se
encuentra de Descanso Medico.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 y culminara el 15.05.2022.
•Según indica la Ing. Nadia Paz - Jefe de PACRI-TAUCA PALLASCA, el servicio es solo de
Gestión y Monitoreo de los servicios las afectaciones entre 7 segmentos arqueológicos, que son
40 nuevas afectaciones (cabe indicar que el contratista de que ve este trabajo es el Ing. Yorban
Santa Cruz, que encontró más de 40 afectaciones y solo se regirá al cumplimiento de sus TDRS
de su servicio); además monitorea los trabajos de liberación arqueológica de los segmentos 4 y 5.
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•Se aprecia pagos por derecho de vía realizados por PACRI-TAUCA PALLASCA a propietarios de
la comunidad de Cabana.
10)ARQUEOLOGÍA:
•Se está realizando trabajos de gabinete del Levantamiento fotogramétrico de áreas de rescate
arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5 por los Servicios de Arqueología por PVN con los Especialistas
Lic. Aldo Noriega (Director de Proyecto de Rescate Arqueológico), Lic. Leandro Tinoco,
vencimiento de este servicio 13.04.2022.
•El Lic. Juan Pérez supervisor del Ministerio de Cultura inspecciono los trabajos de los rescates
arqueológicos mencionados líneas arriba, dando su conformidad a través de un acta.
•Así mismo a la fecha los caminos prehispánicos son de uso constante por la población, no
obstante, cuando se reactive la ejecución de obra la contratista ICC, supervisión HOB deberán
realizar concientización a la población con apoyo de los especialistas de arqueología, además
deberá considerar en su momento pases para los transeúntes de los caminos prehispánicos, este
último según refiere el Lic. Aldo Noriega.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0192, de fecha 13.04.2022, la supervisión remite a la entidad,
Plan de Seguridad por Fiestas de Semana Santa.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización
de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento vial: conformación de plataforma, limpieza de cuneta en el km 24+200,
km25+750, km26+500, km26+700 (km23+500-km26+700).
•Con CARTA N°167-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 13.04.2022, la contratista remite a la
supervisión, Informe de actividades socioambientales referente a los adicionales durante la etapa
de paralización correspondiente al mes de marzo de 2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0190, de fecha 13.04.2022, la supervisión remite a la entidad,
las Observaciones N°2 a la Prestación de Adicional de Obra N°05 y Deductivo Vinculante N°05.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0191, de fecha 13.04.2022, la supervisión remite a la entidad, la
Solicitud Rectificación de error material en la Resolución Directoral N°0200-2022-MTC/16, de la
Denominación de las Áreas Auxiliares cantera y Área de Procesamiento y Acopio Tablachaca –
Trujillo.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0192, de fecha 13.04.2022, la supervisión remite a la entidad,
Plan de Seguridad por Fiestas de Semana Santa.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0193, de fecha 13.04.2022, la supervisión remite a la contratista,
Decisión de la entidad Respecto a la Ampliación de Plazo N°30.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia,
Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y
revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades
Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra
prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda a la supervisión evaluar la posibilidad de contar con los recursos del Especialista
en Relaciones Comunitarias, Especialista Técnico en Liberación de Predios, Especialista Legal en
Liberación de Predios, para agilizar las soluciones a las interferencias prediales, sociales.
•Se recomienda a la entidad prever la continuidad de los servicios de PACRI y los servicios
Arqueológicos, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía;
además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
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 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, LIMPIEZA DE
CUNETA EN EL KM24+200 (KM23+500-KM26+700).

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS,1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, LIMPIEZA DE
CUNETA EN EL KM26+700 (KM23+500-KM26+700).

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS,1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, LIMPIEZA DE
CUNETA EN EL KM26+500 (KM23+500-KM26+700).

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS,1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-04-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, LIMPIEZA DE
CUNETA EN EL KM25+750 (KM23+500-KM26+700).

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS,1CONDUCTOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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