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REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0081
CONTRATO DE OBRA: No. 073-2018-MTC/ 20 de fecha 17/07/2018
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AMBO ( CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA
SUCURSAL DEL PERU, GRINOR S.A. SUCURSAL DEL PERU Y J E CONSTRUCCIONES
GENERALES S.A)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO I: OYON - DESVIO
CERRO DE PASCO- VIA PRINCIPAL KM. 134+977.92 AL KM. 181+000 Y RAMAL KM. 136+780
A KM. 139+698.19
TRAMO 1 Vía principal : Progresiva km. 134+977.92 al Km. 181+000 ; Ramal: Progresiva
Km.136+780 a Km. 139+698.19
FINALIZACION DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA EN CAMPO A PARTIR DEL DIA 22-03-2022 ,
LA CONTRATISTA HABIA SOLICITADO LA SUSPENSIÓN DE OBRA MEDIANTE ADENDA No.
8 Y NO HA SIDO ACEPTADO POR PROVIAS NACIONAL., EL CUAL SE LE DA RESPUESTA
AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No. 620 -2022-MTC/20.9 DE FECHA 23-03-2022. (
DONDE SE LE SOLICITA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA) EL PARO DE
TRANSPORTE A AFECTADO EL TOTAL REINICIO DE ACTIVIDADES EN LA OBRA,
VISITA DE MONITOREO AL TRAMO 1 DESDE POBLADO DE OYON HASTA EL KM. 181+000
(DESVIO CERRO DE PASCO) y RAMAL
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: De acuerdo al reinicio de actividades, la Supervisión reinició las
anotaciones en el Cuaderno de obra. Hoy se logro acceso al cuaderno de obra. donde la
anotación mas importante de los días 12-04-2022 al 15-04.2022 es el siguiente:
ASIENTO No. 1868: DE LA SUPERVISION ASUNTO: CIERRE DE CAUSAL "INTENSAS
PRECIPITACIONES PLUVIALES"
Con relación a lo indicado en su asiento No. 1866, le precisamos que desconocemos el cuento
que consigna como "INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES" lo cual no se ha generado en
la obra en todo caso en concordancia con lo estipulado en el articulo No. 170 del Reglamento,
emitiremos nuestro pronunciamiento cuando se reciba el expediente del Contratista, se le
recuerda que no contamos con el avance de obra actualizado, porque el Contratista no subsana
las observaciones formuladas por la Supervisión y la Entidad.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación No. 12 de 111 días calendario aprobado
según Resolución Directoral No. 0789-2020-MTC/ 20 de fecha 03-07-2020 ; Ampliación de plazo
No. 18 por 36 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2106-2020-MTC/ 20 de
fecha 29-10-2020; Ampliación de plazo No. 23 por 24 días calendario, aprobado según,
Resolución Directoral No. 048-2021-MTC/ 20 de fecha 27-01-2021: Ampliación de plazo No. 27
por 195 días calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 0296-2021-MTC/ 20 de fecha
05-03-2021; Ampliación de plazo No. 32 por 83 días calendario, aprobado según Resolución,
Directoral No. 1917-2021-MTC/ 20 de fecha 20-09-2021; Ampliación de plazo No. 35 por 81 días
calendario, aprobado según Resolución Directoral No. 2511-2021-MTC/ 20 de fecha 16-12-2021;
Se ha aprobado Suspensión No. 1 desde el 30-03-2021 al 30-04-2021 mediante Adendas No. 3 y
No. 5 y una nueva suspensión de plazo No. 2 del 22-12-2021 hasta el 21-03-2022 mediante
Adenda No. 7 por 90 dias, quedando la fecha de terminación del contrato hasta el día 12-06-2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado presupuestos adicionales No. 1 No 2 ,No. 3, No.
4 , No 5 y No. 6 con 5 deductivos vinculantes. Siendo los siguientes: ADICIONAL No. 1 : Muros
de contención Km. 135+500,42 al Km. 175+187.696.
ADICIONAL No. 2 : Solución planteada a Afloramiento de Agua en talud de Corte.
ADICIONAL No. 3 : Muros de Contención, Losas y ,Muros paraguas en el Km. 137+452.50 al KM.
137+520; Km. 140+235 al km 140+275 , Km. 140+633.30 al Km. 140+663.31, KM. 141+773.97 al
Km. 141+794.03, KM. 144+540 al Km. 144+660
ADICIONAL No. 4 : MUROS DE CONTENCION VIA RAMAL Km 137+345, KM. 137+375, KM.
137+695 al Km. 137+715, Km. 137+745 al Km. 137+760
ADICIONAL No. 5 :  MUROS DE CONTENCION, DRENES DE PERFORACION
HORIZONTAL,SUB DRENES, REUBICACION DE ALCANTARILLA, INTERSECCION RAMAL
CON LA VIA PRINCIPAL PANTALLA DE MICROPILOTES CON ANCLAJES ACTIVOS
PERMANENTES Y SISTEMA DE MURO ANCLADO TIPO PARAGUAS.
ADICIONAL No.6:, PUNTOS CRITICOS POR DESLIZAMIENTO ( RAMAL ) km. 138+100 a Km.
138+180 aprobado según resolución directoral N0. 2333 de fecha 22-11 2021
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a tramitado ante la Entidad, presupuestos de mayores
metrados donde actualmente se ha autorizado ; S/ 4,512,617.13 incluyendo IGV
4) DEDUCTIVOS : Se tiene información de un deductivo No vinculante No. 6 por S/. 3.664.658,80
aprobado según Resolución Directoral No. 2650- 2021-MTC/ 20 de fecha 23/12/2021
(REDUCCION DE METAS DEL PEAJE UCCHUCCHACUA) , Además se ha tramitado un
Deductivo No. 7 por SECTORES CRITICOS en las progresivas KM. 135+470 al Km. 136+340
(870 metros) el cual se espera la aprobación del presupuesto deductivo.
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: No se tiene información
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se realiza un mantenimiento en toda la vía, principalmente limpieza,
de los derrumbes menores ocurridos por las recientes lluvias.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: personal 25 obreros, 5 capataces, 1 topógrafo, 3 auxiliares de topografía, 1 ing.
asistente de producción, Ing. de SOMA ,, ing. de Control de calidad. Se incorporan poco a poco el
personal técnico y obrero al reinicio de actividades. 1 ing. de producción, 1 especialista en
administración de contrato 1 especialista de suelos, 1 especialista ambiental, 1 especialista de
metrados y valorizaciones, 1 ing. de trazo y topografía, 4 técnicos de la contratista.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están en los lados del tramo 1 y están
activas, 2 motoniveladoras, 3 retroexcavadoras, 2 excavadora de oruga , 1 excavadora de ruedas
neumáticas, 1 mini cargador, una mini compactadora de doble rodillo , 1 tractor d8 de oruga, 2
compactadora de rodillo, 1 camión cisterna y 14 volquetes. hay dos PAVIMENTADORAS en la
vía, sin actividad, 1 cargador frontal , hoy se incorporo una excavadora de oruga con accesorio de
demolición color rojo.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : 1 ing. control de calidad, ing, Seguridad, ing. de trazo y topografía. 1 ing. de
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hidrología y obras de drenaje, 1 costos y valorizaciones, , 1 ing. de suelos y pavimentos, 1 ing.
ambiental, 1 técnico de liberación de predios, 1 ing. de estructuras y obras de arte, 12 personal
técnico y 8 administrativo trabajando en la zona. Se reinicia las actividades de supervisión. ( el
resto del personal especialista, técnico y administrativo se incorpora poco a poco)
MAQUINARIA Y EQUIPO: Actualmente solo tienen 5 vehículos 4x4 activos y equipos de oficina. 2
estación total y 2 nivel topográfico ( sin utilizar) .
8) INCIDENTE: No se tiene información de incidentes
9) PACRI: De acuerdo a lo informado por la UGDV ( ex PACRI) todos los predios y viviendas por
el proyecto se encuentran liberados con sus respectivas actas de compromiso de trato directo
firmados, los cuales ya han sido indemnizados. A la fecha se han Identificado 33 nuevas
afectaciones , generados por el replanteo y proceso constructivo , también hay interferencias
como pases de aducción de agua, zonas donde los propietarios no permiten la ejecución de la via
en su sector. En la via Ramal existe interferencia de lineas de agua en aproximadamente un
kilometro de longitud, donde se imposibilita la ejecución de actividades
10) ARQUEOLOGIA : Existe un muro prehispánico y un camino prehispánico que según la
Contratista esta impidiendo la realización de trabajos de conformación del talud superior y la
reposición del canal de riego comunal el cual se desconoce si estos sectores están liberados
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es despejado y soleado en el sector 1 y
hoy esta soleado también en el sector 2. La obra ya no esta en suspensión de acuerdo a OFICIO
No. 620 -2022- MTC/20.9 DE FECHA 23- 03-2022. ( DONDE SE LE SOLICITO EL REINICIO DE
ACTIVIDADES EN LA OBRA) . Hasta ahora con la valorización del mes de DICIEMBRE 2021 de
acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Continua en condición de
ATRASADA. Los días de paro den transporte ha ocasionado atrasos en la incorporación de los
recursos de la Contratista y la Supervisión. La contratista no presento valorización mes marzo
2022.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista incrementar la movilización y reactivación de maquinarias y
equipos de acuerdo a lo indicado en el OFICIO No. 620 DEL 23-03.2022 puesto que las
condiciones climáticas durante esta semana han sido muy favorables ( soleado todo el día en
todo el tramo I)
Se recomienda a la Supervisión la inmediata actualización de la calibración de sus equipos de
laboratorio, movilización y utilización de equipos en obra.
Se recomienda la realización del Adicional para obra de zanja de drenaje en DME No. 4 y
adecuación de descarga de alcantarilla en el Km. 153+111,10, el cual esta a cargo de PROVIAS
NACIONAL - dirección de Obras.
Se recomienda la realización del Adicional de 4 sectores críticos, el cual se tiene que contratar un
consultor externo para la elaboración del expediente técnico
Se requiere de manera urgente solucionar el problema de afectación de hacienda Otuto (caso
Familia Mugurusa) el cual esta impidiendo la posibilidad de ejecución de las PRESTACIONES
ADICIONALES No. 04 Y 05, ejecución de partidas contractuales en aproximadamente 3 km de
via del tramo I.
Es importante también la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi,
todos los días en el tramo I, El no tener EPPs en buenas condiciones podría ocasionar incidentes
y accidentes laborales y enfermedades como gripes, covid-19, etc

Auditoria Fecha De Creación:

22-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

23-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 134+986
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL INICIO DEL TRAMO I: ENTRADA
DE OYON

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 134+986 se realiza la visita de seguimiento y monitoreo en el inicio
del tramo I, de la vía principal, no se realiza actividades en esta zona, el clima en la zona
continua completamente soleado en todo el tramo I.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 148+120
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 148+120 se realizó la excavación no clasificada para estructuras
en diagonal y se realiza el relleno donde se construye una descarga de sub drenaje (12
m), Se utiliza una retroexcavadora, 2 vibro apisonadores, trabajan: 1 capataz, 1
operador, 2 obreros, 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 153+050 li
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL TRAMO I: VERIFICACIÓN DE
DEFLEXIONES EN CONFORMACION DE TERRAPLEN

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 153+050 en el lado izquierdo se constata la ejecución de
verificación de deflexiones en la plataforma conformada, esta actividad lo realiza la
Supervisión junto con la contratista , Se utiliza una viga benkelman, un camión de viga
calibrado. Trabajan: 1 técnico de la Supervisión y Contratista, 1 chofer, 2 ayudantes

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

 PROGRESIVA KM. 152+980 AL KM. 153+130
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 152+980 AL km. 153+130 del tramo I, se realiza la conformación
de terraplenes Se utiliza 1 motoniveladora y 1 compactadora de rodillo, 1 Camión
cisterna. trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 chofer, 3 obreros, 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 154+980 AL KM. 155+360
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 154+980 AL km. 155+360 del tramo I, se realiza la conformación
de terraplenes Se utiliza 1 motoniveladora y 1 compactadora de rodillo, 1 Camión
cisterna. trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 chofer, 3 obreros, 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 155+280 AL KM. 155+300
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 155+280 al Km. 155+300 se realiza la excavación no clasificada
para estructuras en donde se construirá sub drenaje, Se utiliza una retroexcavadora,
trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 155+600 AL KM. 155+670
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 155+600 al Km. 155+670 se realiza la excavación no clasificada
para estructuras en donde se construirá una canal rectangular de concreto armado , Se
utiliza una excavadora de ruedas neumáticas, trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+000
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL FINAL DEL TRAMO I: DESVIO
CERRO DE PASCO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 181+000 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al final del
tramo I: Desvío Cerro de Pasco. donde se verifica el buen tiempo, es muy soleado, se
observa la plataforma de la vía completamente seca, ya se observa la generación de
polvo cuando transitan los vehículos en el sector

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 164+600 AL  KM 164+680
VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: TOMA DE DENSIDADES CON EL CONO
DE ARENA
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 164+600 al Km. 164+680 se realizo la colocación de material
filtrante, en donde se coloco geotextil y se rellenó utilizando tres vibro apisonadoras,, la
colocación del material se realizo utilizando un mini cargador , trabajan: 1 capataz, 1
operador, 5 obreros, Se realiza la toma de densidad utilizando un cono de arena y
balanzas. trabajan: 1 técnico de la Supervisión y  Contratista y 1 Ayudante.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 155+380 AL KM. 155+500
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 155+380 AL km. 155+500 del tramo I, se  verifica la realización de
la conformación de terraplenes a nivel de sub rasante,  Se utilizo 1 motoniveladora y 1
compactadora de rodillo, 1 Camión cisterna. trabajaron: 1 capataz, 2 operadores, 1
chofer, 3 obreros, 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 155+100 AL KM. 155+230
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 155+100 AL km. 155+230 del tramo I, se realiza la conformación
de terraplenes Se utiliza 1 motoniveladora y 1 compactadora de rodillo, 1 Camión
cisterna. trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 chofer, 3 obreros, 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 22/04/2022 10:27:42
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 154+170
900.0 PROTECCION AMBIENTAL
907 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA
907.C ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 154+170 se realiza el acondicionamiento de desechos y material
excedente en el DME 4 del tramo I, donde se utiliza un tractor D8 de oruga, 2 volquetes,
trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 choferes, 1 vigia.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 22/04/2022 10:27:42
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 148+120 AL KM. 148+160
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 148+120 al Km. 148+160 se realiza la construcción de sub dren
donde se realiza la excavación utilizando excavadora de oruga. Se utiliza una
excavadora de oruga con accesorio de demolición y herramientas menores, trabajan: 1
capataz, 1 operador , 2 obreros, 2 vigías

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 22/04/2022 10:27:42

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221722031751.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 147+930 AL KM. 147+960
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
205.C EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 147+930 al Km. 147+960 se realiza la excavación en
explanaciones en roca fija , se utiliza una excavadora de oruga con accesorio de
demolición . trabajan: 1 capataz, 1 operador, 2 obreros, 2 vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 22/04/2022 10:27:42

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222022032059.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 140+226 A KM.140+250
VISITA DE SEGUIMIENTOY MONITOREO EN EL TRAMO I: LIMPIEZA Y RELLENO
EN PARTE POSTERIOR DE LOSA DE VOLADISO
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion_________________:

En la progresiva km. 140+226 a Km. 140+250 se realiza el relleno en la parte posterior
de la losa en voladizo, Se utiliza una retroexcavadora, 2 vibro apisonadores y
herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 1 operador 3 obreros, 2 Vigías.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 22/04/2022 10:27:42
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Fotos:
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