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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB

© Provias Nacional 26/04/2022 06:58:03

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220026050039.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220026050039.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220026050045.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220026050045.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220026050050.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220026050050.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220026050055.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220026050055.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220126050100.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/594/020220126050100.jpg


Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Folio n° 001 – Legalización de Cuaderno de Obra - Tomo 23
Notaria: Miguel Ángel Espinoza Figueroa
Legalización de Cuaderno de obra – tomo 23, el cual consta de 100X4 folios enumeradas
correlativamente del 01 al 100
Fecha de Legalización 21.02.2022

Asiento n° 3353. Del Contratista de 06.04.2022 (folio n° 2, tomo 23)
Asunto: Reubicación de Alcantarilla TMC 48” de km 39+400 al km 39+315
Referencia: Carta n° CR20G/CG/RO/2022/270
Deja constancia que, mediante documento de la referencia en el cual, se detalla la reubicación de
la Alcantarilla TMC 48” de km 39+400 al km 39+315 debido a que la descarga afecta a terrenos
de cultivo.

Asiento n° 3354. Del Contratista de 06.04.2022 (folio n° 2, tomo 23)
Asunto: Reubicación de Alcantarilla TMC 48” de km 26+000 al km 25+994 – Levantamiento de
Observaciones
Referencia: a) Carta n° CR20G/CG/RO/2022/271 y a) Carta n° 2510020-OI.1-CJS-22-155
En atención al documento de la referencia b), Deja constancia de la presentación del documento
de la referencia a), en el cual, se adjuntan los planos modificados del replanteo de la Alcantarilla
TMC 48” de km 26+000 al km 25+994.

Asiento n° 3355. Del Contratista de 06.04.2022 (folios n°s 3, 4 y 5, tomo 23)
Asunto: Fin de causal de prórroga de plazo por el “Por imposibilidad de ejecución de la totalidad
de las partidas de concreto y cunetas tipo C1, debido al desabastecimiento de cemento en la
obra, ocasionado por el parto total de Transportistas”.
Refiere que debido al culmino del paro de transportistas, se ha podido reanudas el traslado de
cemento el cual llego a Huánuco a partir del mediodía y posteriormente fue trasladado hacia el
almacén de obra.
Entonces, al amparo del numeral CGC 28.2 de las CEC deja constancia del fin de la causal de
prórroga de plazo por la causal indicada en el asunto, el mismo que estaremos presentando
dentro del plazo establecido en el contrato.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368 y 2423- 2021-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020,
29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, 30.11.2021 y 10.12.2021 se
prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01 y 143 días
Calendario respectivamente, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada
al 19.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, entre otros.

El Contratista refiere que las áreas auxiliares autorizadas para disposición de material excedente
(DME’s), estarían llegando a su capacidad máxima, motivo por el cual solicitan la autorización de
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las nuevas áreas auxiliares solicitadas a la DGAAM (ITS’s paquetes n°s 6 y 7), con la finalidad de
evitar posibles suspensiones en el plazo de ejecución de obra debido a la falta de DME´s
disponibles para atender las necesidades de obra.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Accidente Incapacitante, Siendo las 13:40 horas aproximadamente en el Km 42+500 el área de
supervisión de obra, topografía, estaba realizando liberación de encofrado de zapata de
alcantarilla TMC. En esas circunstancias el Sr. Fernando Tadeo tarazona, ayudante de topografía
sostenía la mira topográfica e ingresó al campo magnético recibiendo una descarga eléctrica
cayendo al suelo. Se le trasladó al centro de salud más cercano, Pampas, donde recibió los
primeros auxilios y luego se le trasladó a un nosocomio de la ciudad de Huánuco, siendo el
diagnostico de Quemadura eléctrica y recibiendo tres días de descanso médico.

11.INTERFERENCIAS
Dado la temporada de lluvias 2021 – 2022, se tuvieron diversos deslizamientos y/o derrumbes,
los cuales en algunos casos afectaron viviendas, terrenos de cultivo y otros. Al respecto el
Contratista y Supervisión de Obra refieren que se generaron afectaciones indirectas al proyecto –
por estar fuera del derecho de vía (al ser, el derrumbe, un evento producido por lluvias) y que se
encuentran limitados en sus actividades ya que no cuentan en el ámbito de la obra con personal a
cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de
Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes.

Se mantiene la existencia de algunas interferencias descritas en el estudio y otras adicionales
que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras, al
Canal de SEDA Huánuco, y Bocatoma Canchan, presencia de canales no revestidos,
superposición en el Diseño Geométrico y Zona de Tercer Carril, Muros de Sostenimiento y
Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, por redes de
agua y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas.
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Recomendaciones:

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS ANOTADAS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3057 de 7.01.2022 - Posible atraso de obra debido al incremento de Contagios por
Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.

Asiento n° 3059 de Obra de 7.01.2022 – Por Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-
PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe técnico
sustentatorio  -ITS que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64,
67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400 LI,
12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente,
Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI
respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha
solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están
próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los
volúmenes requeridos en obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones
Generales del Contrato.

Asiento n° 3067 de 10.01.2022 - Evento Compensable por “Los efectos de las prórrogas de plazo,
que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no
pactadas en las condiciones iniciales del Contrato”

Asiento n° 3068, de 10.01.2022 – Por Continuidad de la vigencia del considerando que motivo el
origen del Evento Compensable n° 03

Asiento n° 3071, de 11.01.2022 - Posible atraso de obra, debido al incremento de Contagios por
Covid-19. Es preciso indicar semejante advertencia fue anotada en asiento n° 3057 del Cuaderno
de Obra de 7.01.2022.

Asiento n° 3236, de 03.03.2022 - Posible Impedimento de Ejecución de Obras en el sector km 17
al km 19, por parte acuerdo de la JASS - Huancapallac

Asiento n° 3299, de 22.03.2022 - Falta de DME´s libres disponibles y de capacidad suficiente
para atender las necesidades en obra.

Asiento n° 3315, de 28.03.2022 - Por inicio de para indefinido de transportistas de carga y posible
desabastecimiento de combustible e insumos en la Obra.

Asiento n° 3332, de 01.04.2022 - Por un posible retraso o paralización de obra por paro Total de
Transportistas a llevarse a cabo los días 04 y 05 de abril, convocado por la unión de gremios de
transportistas multimodal del Perú (UGTRANM).

Asiento n° 3348, de 05.04.2022 - Posible Paralización de Obra por la “Jornada Nacional de
Lucha, convocado por el sindicato Regional de Trabajadores en Construcción Civil – Huánuco, a
llevarse a cabo el día jueves 07 de abril del presente año”.

13.EVENTOS COMPENSABLES ANOTADOS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3055, Del Supervisor de 7.01.2022: La Entidad autorizó elaborar los expedientes
técnicos de los Adicionales (Eventos Compensables) que resulten necesarios para la ejecución
de la obra.

Asiento n° 3067, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada de Evento Compensable
por “Los efectos de las prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta
estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales del
Contrato”.

Asiento n° 3068, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada por continuidad de la
vigencia del considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03.

Asiento n° 3199. Del Contratista de 18.02.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de Liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
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terminación del contrato”.

Asiento n° 3269. Del Contratista de 12.03.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del Contrato.

Asiento n° 3287. Del Contratista de 17.03.2022: Levantamiento de Observaciones del Evento
Compensable n° 05, del estudio definitivo del proyecto “Construcción de la Variante km 04+200 –
km 06+650”

Asiento n° 3324. Del Contratista de 31.03.2022: Evento Compensable por “Los efectos de la
aprobación de las prórrogas de plazo n°s 05, 09, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 26, 27 y 28 que llevaron a
ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las
condiciones iniciales del Contrato”.

14.OTROS
Se toma conocimiento que, a la fecha el Contratista aun no habría remitido el Calendario de
Avance de Obra y de Utilización de Equipos actualizada al treceavo trimestre de ejecución de
obra (abril a junio de 2022), hecho que podría poner en riesgo el adecuado control del avance de
obra de acuerdo al Contrato de Obra n° 127-2018-MTC/20.

RECOMENDACIONES
Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere, a través de las instancias correspondientes, la revisión de los ITS comprendidos en el
Paquete n° 06 los cuales fueron solicitadas por el Contratista con fines de autorización de uso de
áreas auxiliares para DME´s, teniendo en consideración que en el ámbito de la obra se vendrían
agotando los espacios para la disposición de material excedente. A fin de evitar posibles
suspensiones en el plazo de ejecución de obra y consiguientes.

De la presencia de interferencias y Advertencias Anticipadas relacionadas (descritas en los
numerales 11 y 12), se sugiere su pronta atención, así como la participación permanente en el
ámbito de la obra del personal a cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de
interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes,
evitando mayores dilaciones en los plazos de ejecución de obra y subsiguientes.

Auditoria Fecha De Creación:

20-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

26-04-2022
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 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 20+700 al km 21+100 aproximadamente
200MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.AMejoramiento de suelos
210.A Perfilado y Compactado de sub-rasante en zonas de corte
211.AMaterial de cantera para rellenos
700TRANSPORTES
700.ATransporte de materiales granulares para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.BTransporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 3 personal de piso y 2 vigías,
además de personal de topografía y control de calidad conformado por 1 Técnico, 1
topógrafo y 4 ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de Agua, 1 Retroexcavadora y 4 Volquetes con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20. Se sugirió
el control adecuado de los procesos constructivos, a fin de garantizar la calidad y
durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud
en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 21+300 al km 21+700 aproximadamente
400PAVIMENTOS
400.ACAPAS ANTICONTAMINANTES SUBBASES Y BASES
402.ASub base Granular
403.ABase Granular
700TRANSPORTES
700.ATransporte de materiales granulares para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.BTransporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 3 personal de piso y 2 vigías,
además de personal de topografía y control de calidad conformado por 1 Técnico, 1
topógrafo y 4 ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de Agua y 4 Volquetes con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20. Se sugirió
el control adecuado de los procesos constructivos, a fin de garantizar la calidad y
durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud
en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 32+200

900PROTECCIÓN AMBIENTAL
POSIBLE ÁREA AUXILIAR PARA USO COMO DME

CDescripcion_________________:

De forma conjunta con el ingeniero Pedro Arturo Torres Arias – Especialista en Impacto
Ambiental de Obras Viales de la Supervisión de Obra, se verifica el área Auxiliar
propuesta por el Contratista para uso de DME dentro del paquete n° 07, apreciándose: i)
el área se encuentra afectado por dos quebradas, es más, en la plataforma se han
construido dos badenes; ii) se aprecia terrenos de cultivo.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 52+730B - DME
600OBRAS COMPLEMENTARIAS (PAO N° 12)
603.B1Dique de Roca Acomodada (PAO N° 12)
900PROTECCIÓN AMBIENTAL
910PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
901.ADisposición y conformación de depósitos de material excedente
901.B1Retiro y almacenamiento de Top Soil de DME

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora Sobre Orugas con operador.
Se aprecia Top Soil cubierto.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 26/04/2022 06:58:03

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220120100157.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220220100200.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220220100202.jpg


5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 52+730C - DME
900PROTECCIÓN AMBIENTAL
910PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
901.ADisposición y conformación de depósitos de material excedente
901.B1Retiro y almacenamiento de Top Soil de DME

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Tractor Sobre Orugas con operador.
Se aprecia Top Soil cubierto.
Se aprecia la disposición de residuos de fierro en diferentes sectores del DME, hecho
que se ha puesto de conocimiento al Contratista y Supervisión de Obra a fin de las
acciones correctivas.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 42+600 - DME
500DRENAJE
510.A4.1Cuneta de banqueta revestida
900PROTECCIÓN AMBIENTAL
910PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
901.B1Retiro y almacenamiento de Top Soil de DME
902.ARevegetación de áreas auxiliares

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 2 Oficial y 28 Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 30+452 al km 30+486– Muro de Sostenimiento
500DRENAJE
501.EExcavación no clasificada para estructuras
503.IEncofrado y desencofrado
504.AAcero de refuerzo
515.ETubo PVC - SAP, d=2"

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 6 Operario, 3 Oficial y 2
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 26/04/2022 06:58:03

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222120122149.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222120122157.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222220122204.jpg


8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 33+300 - DME
900PROTECCIÓN AMBIENTAL
910PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
901.ADisposición y conformación de depósitos de material excedente
901.B1Retiro y almacenamiento de Top Soil de DME

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora Sobre Orugas con operador.
Se aprecia Top Soil cubierto.
Se aprecia la disposición de residuos de fierro en diferentes sectores del DME, hecho
que se ha puesto de conocimiento al Contratista y Supervisión de Obra a fin de las
acciones correctivas.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 2+000 al km 3+000 aproximadamente
400.BPAVIMENTOS FLEXIBLES
416.AImprimación Asfáltica
423.APavimento de Concreto Asfáltico en caliente
426.ACemento Asfáltico
428.AAsfaltos líquidos
429.AFiller
430.AMejoradores de adherencia

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 5 Operario, 1 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía. Además de personal de control de calidad y topografía conformado por 1
técnico, 1 topógrafo y 5 auxiliar.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Camión Imprimador, 1 Rodillo Tándem, 1
Rodillo Neumático y 1 Esparcidora con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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