
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma
Bitacora:

Si

Nro
Infor
me:

057_
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0 3 -
2022

Fech
a
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me:

2 7 -
0 4 -
2022

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°057_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°1217 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Respuesta Actualizaciones Expediente
Prestación Adicional DME40.
•Asiento N°1218 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Prestación Adicional y Deductivo
vinculante N°05.
•Asiento N°1219 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Aprobación ITS Área Auxiliar Planta
Industrial Cantera Sacaycacha.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliación de plazo presentado por el contratista SAP N°31, el mismo que está
siendo revisada a por la entidad.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Asiento N°1217 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Respuesta Actualizaciones Expediente
Prestación Adicional DME40.
•Asiento N°1218 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Prestación Adicional y Deductivo
vinculante N°05.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Del DME 40 y DME 34 están autorizados a nivel de Asamblea Comunal de Pallasca, también se
tiene autorización del acceso al DME 40.
•De la Cantera TRUJILLO la supervisión está solicitando las resoluciones municipales otorgando
el permiso para el uso de la cantera a los municipios de Tauca y Santiago De Chuco; el día
21.04.2022 se tendrá otra reunión en la municipalidad de Pallasca
•De la Cantera Tablachaca, la supervisión está en proceso de presentar la Memoria descriptiva al
Municipio de Santa cruz de Chuca. Además, falta CIRA, Expediente de uso de Agua superficial,
Pase por el Centro poblado de Bolognesi.
•De los pases por el Adicional de “Huacaschuque-Inaco”, se tiene finiquitado la liberación de pase
vehicular de movilización de maquinaria y Transporte de maquinaria por Huacaschuque en
reinicio de actividades; pase vehicular de Movilización y desmovilización de Maquinaria por el
Centro Poblado de Paccha.
•Aprobación de pase de maquinarias y/o equipos para la ejecución del adicional de obra DME 40.
paralelamente se tiene que presentar adicional sobre afectaciones por tránsito de equipos y
maquinarias al ejecutarse el adicional DME40.
•Asiento N°1219 (del Supervisor) de fecha 20.04.2022, Aprobación ITS Área Auxiliar Planta
Industrial Cantera Sacaycacha.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el especialista de Especialista de Obras de Arte, Jefe de
Supervisión, la especialista de costos y presupuestos; el especialista de Topografía se encuentra
de días libres por derecho laborales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•El servicio de PACRI se reactivó el 19.03.2022 y culminara el 15.05.2022.
•Según indica la Ing. Nadia Paz - Jefe de PACRI-TAUCA PALLASCA, el servicio es solo de
Gestión y Monitoreo de los servicios las afectaciones entre 7 segmentos arqueológicos, que son
40 nuevas afectaciones (cabe indicar que el contratista de que ve este trabajo es el Ing. Yorban
Santa Cruz, que encontró más de 40 afectaciones y solo se regirá al cumplimiento de sus TDRS
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de su servicio); además monitorea los trabajos de liberación arqueológica de los segmentos 4 y 5.
•Revisión de expedientes de pagos pendientes de todo el tramo.
10)ARQUEOLOGÍA:
•Según indica el Lic. Aldo Noriega, se presentó el informe final de las “Áreas de rescate
arqueológico N°1, 2, 3, 4 y N°5  (Segmento Arqueológico N°4 y 5)” al Ministerio de Cultura a
solicitud de PROVIAS Nacional, cabe indicar si hay observaciones el Ministerio de Cultura los
emitirá en 15 días para ser absueltas en 10 días, en caso que el proyecto se apruebe esto
demoraría un promedio de 1 a 2 meses, después de la  aprobación se precedería a solicitar el
CIRA esto demoraría un promedio 20 días en consecuencia se procedería solicitar la
incorporación por la Dirección Desconcentrada de Cultura – Ancash el mismo que demorara un
promedio de 2 a 4 meses; a la fecha se está a la espera del pronunciamiento del Ministerio de
Cultura.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•A la fecha no se aprecia nuevos casos Covid-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL:
•A la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias por la paralización
de obra.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Laguna Cochapampa: conformación de dique.
-Laboratorio de pavimentos y suelos del contratista ICC: Diseño de concreto., realización de
diseño de concreto de la Cantera Sacaycacha en coordinación con la supervisión.
•El 27.04.2022 Se realizo la visita al puente Puca de la quebrada Huambicsha ubicada en el
km36+120, PVN-ZONAL ANCASH realizo limpieza del acceso derecho al puente
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0220, de fecha 27.04.2022, la supervisión remite a la contratista,
Reposición de Servicio de agua potable de los pueblos Paccha-Huachaullo.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Geología y Geotecnia,
Impacto Ambiental, equipos y Maquinarias de laboratorio para el acompañamiento al realizar y
revisión de los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución (desarrollo de las actividades
Mantenimiento y/o Atención de Emergencias y de las actividades para los Adicionales) de la obra
prever eventualidades ante el incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda a la supervisión evaluar la posibilidad de contar con los recursos del Especialista
en Relaciones Comunitarias, Especialista Técnico en Liberación de Predios, Especialista Legal en
Liberación de Predios, para agilizar las soluciones a las interferencias prediales, sociales.
•Se recomienda a la entidad prever la continuidad de los servicios de PACRI y los servicios
Arqueológicos, para dar soluciones a las interferencias de postes, viviendas en derecho de vía;
además es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

27-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

28-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-04-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CONFORMACIÓN DE DIQUE.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE PRODUCCIÓN, 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 5 OPERADORES, 4
PEONES, 2 VIGÍAS.
EM: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 2 VOLQUETES,
1 CARGADOR FRONTAL, 1 COMPACTADORA VIBRATORIA MANUAL,
HERRAMIENTAS MANUALES,  CAMIONETA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-04-2022

Actividades:

ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTO DEL CONTRATISTA ICC

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA LA ASISTENCIA DEL ING. VICTOR LUDEÑA ESPECIALISTA DE
SUELOS Y PAVIMENTO

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 27/04/2022 08:58:39

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221927081900.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221927081905.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221927081912.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222327102324.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222327102329.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020222327102335.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-04-2022

Actividades:

LABORATORIO DE PAVIMENTOS Y SUELOS DEL CONTRATISTA ICC: DISEÑO DE
CONCRETO.
- REALIZACIÓN DE DISEÑO DE CONCRETO DE LA CANTERA SACAYCACHA EN
COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE PAVIMENTOS Y SUELOS DEL CONTRATISTA, 2 JEFES DE
LABOTATORIO (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 1 TECNICO DE LABOTORIO, 2
AUXILIARES DE LABORATORIO.
EM: 1 MEZCALADORA CONCRETO, BRIQUETAS O MOLDES PARA CONCRETO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

27-04-2022

Actividades:

PUENTE PUCA DE LA QUEBRADA HUAMBICSHA UBICADA EN EL KM36+120.

CDescripcion_________________:

PVN-ZONAL ANCASH REALIZO LIMPIEZA DEL ACCESO DERECHO AL PUENTE

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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