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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3363, Del Supervisor de 08.04.2022 (folio n° 10, tomo 23)
Asunto: Mantenimiento de Transito
Se indica al Contratista que, en los últimos días se tiene una mejora en las condiciones
climáticas, en tal sentido debe prever la asignación del número suficiente de cisternas para riego
antipolvo, principalmente en los centros poblados.

Asiento n° 3364, Del Contratista de 08.04.2022 (folio n° 10, tomo 23)
Asunto: Reinicio de los trabajos programados en la obra
Dejamos constancia que, el día de ayer, jueves 07.04.2022 a las 24 horas se ha dado por
terminado la “Jornada Nacional de Lucha, convocado por el Sindicato de Trabajadores en
Construcción Civil – Huánuco, el cual impidió la ejecución de la totalidad de las obras
programadas”, por lo tanto, hoy viernes 08.04.2022, estamos reiniciando los trabajos
programados en la obra.

Asiento n° 3365, Del Contratista de 08.04.2022 (folios n°s 10 y 11, tomo 23)
Asunto: Certificado de Calidad de Materiales a usar en muro de Suelo Reforzado
Referencia: a) Carta n° CR20G/CG/RO/2022/276, b) Carta n° 2510020-OI.1-CJS-22-105 y c)
Carta n° 2510020-OI.1-CJS-21-519
Deja constancia que, mediante documento de la referencia a), se adjuntan los certificados de
calidad de los materiales que serán empleados en la ejecución de muros de suelos reforzados,
los cuales, fueron aprobados mediante los documentos de las referencias b) y c). Indica también
que los materiales se encuentran en el almacén de obra.

Asiento n° 3366, Del Contratista de 08.04.2022 (folio n° 11, tomo 23)
Asunto: Verificación de Capacidad Portante, terreno de fundación para muros (km16+115 – km
32+000)
Referencia: a) Carta n° CR20G/CG/RO/2022/277
Deja constancia que, mediante documento de la referencia, se ha presentado la verificación de
Capacidad Portante de terreno de fundación para 77 tramos de muros en el sector del km16+115
– km 32+000

Asiento n° 3367, Del Contratista de 09.04.2022 (folios n°s 11 y 12, tomo 23)
Asunto: Asfalto km 03+480 al km 04+200
Deja constancia que, por indicaciones del supervisor se colocó 5.5cm de espesor de asfalto
(esponjado) en el sector km 03+480 al km 04+200 LI, el Especialista de Suelos y Pavimentos de
Supervisión señalo que la carpeta existente es irregular y con la finalidad de tener el espesor de 4
cm definido en el adicional 13 era necesario considerar un mayor factor de esponjamiento.
Cabe señalar que estas condiciones no previstas en el Adicional n°13 incrementan la cantidad de
material de asfalto colocado.

Asiento n° 3368, Del Contratista de 10.04.2022 (folio n° 12, tomo 23)
Asunto: Trabajos en Campo
Deja constancia que, el día de hoy, domingo 10.04.2022 se realizó los trabajos de base granular
en el km 15++890 al km 16+080 y asfalto en el km 03+888 al km 04+200 con la finalidad de lograr
el avance programado en nuestro cronograma vigente.

Asiento n° 3369, Del Contratista de 10.04.2022 (folio n° 12, tomo 23)
Asunto: Interferencia km 22+450 al km 23+400
Deja constancia que, a la fecha no se cuenta con la liberación en el sector del km 22+450 al km
23+400. Cabe señalar que, mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/216 se comunicó a la
Supervisión que los pobladores del Caserío de Chupas – Punchiño Chico, no dejan ejecutar
trabajo alguno en dicho sector, hasta que no tengan comunicación oficial de PACRI, sobre las
compensaciones de pago de sus predios y/o terrenos afectados. Indicando que en el sector del
km 22+450 al km 23+400 se encuentran realizando los trabajos de voladuras y muros de
proyecto, lo cual viene afectando el avance del cronograma vigente.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368 y 2423- 2021-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020,
29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, 30.11.2021 y 10.12.2021 se
prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01 y 143 días
Calendario respectivamente, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada
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al 19.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 052 de
15.03.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, algunos expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra), corresponderían también a mayores metrados.

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, depósito de
material excedente en áreas auxiliares, entre otros.

El Contratista refiere que las áreas auxiliares autorizadas para disposición de material excedente
(DME’s), estarían llegando a su capacidad máxima, motivo por el cual solicitan la autorización de
las nuevas áreas auxiliares solicitadas a la DGAAM (ITS’s paquetes n°s 6 y 7), con la finalidad de
evitar posibles suspensiones en el plazo de ejecución de obra debido a la falta de DME´s
disponibles para atender las necesidades de obra.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Se realiza mantenimiento vial, en sectores previamente identificados por el Contratista y
aprobados por la Supervisión de Obra.

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno.

11.INTERFERENCIAS
Dado la temporada de lluvias 2021 – 2022, se tuvieron diversos deslizamientos y/o derrumbes,
los cuales en algunos casos afectaron viviendas, terrenos de cultivo y otros. Al respecto el
Contratista y Supervisión de Obra refieren que se generaron afectaciones indirectas al proyecto –
por estar fuera del derecho de vía (al ser, el derrumbe, un evento producido por lluvias) y que se
encuentran limitados en sus actividades ya que no cuentan en el ámbito de la obra con personal a
cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de interferencias de la Dirección de
Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes.

Se mantiene la existencia de algunas interferencias descritas en el estudio y otras adicionales
que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución, correspondiendo entre otras, al
Canal de SEDA Huánuco, y Bocatoma Canchan, presencia de canales no revestidos,
superposición en el Diseño Geométrico y Zona de Tercer Carril, Muros de Sostenimiento y
Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, por redes de
agua y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas.
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Recomendaciones:

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS ANOTADAS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3057 de 7.01.2022 - Posible atraso de obra debido al incremento de Contagios por
Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.

Asiento n° 3059 de Obra de 7.01.2022 – Por Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-
PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe técnico
sustentatorio  -ITS que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64,
67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400 LI,
12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente,
Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI
respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha
solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están
próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los
volúmenes requeridos en obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones
Generales del Contrato.

Asiento n° 3067 de 10.01.2022 - Evento Compensable por “Los efectos de las prórrogas de plazo,
que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no
pactadas en las condiciones iniciales del Contrato”

Asiento n° 3068, de 10.01.2022 – Por Continuidad de la vigencia del considerando que motivo el
origen del Evento Compensable n° 03

Asiento n° 3071, de 11.01.2022 - Posible atraso de obra, debido al incremento de Contagios por
Covid-19. Es preciso indicar semejante advertencia fue anotada en asiento n° 3057 del Cuaderno
de Obra de 7.01.2022.

Asiento n° 3236, de 03.03.2022 - Posible Impedimento de Ejecución de Obras en el sector km 17
al km 19, por parte acuerdo de la JASS - Huancapallac

Asiento n° 3299, de 22.03.2022 - Falta de DME´s libres disponibles y de capacidad suficiente
para atender las necesidades en obra.

Asiento n° 3315, de 28.03.2022 - Por inicio de para indefinido de transportistas de carga y posible
desabastecimiento de combustible e insumos en la Obra.

Asiento n° 3332, de 01.04.2022 - Por un posible retraso o paralización de obra por paro Total de
Transportistas a llevarse a cabo los días 04 y 05 de abril, convocado por la unión de gremios de
transportistas multimodal del Perú (UGTRANM).

Asiento n° 3348, de 05.04.2022 - Posible Paralización de Obra por la “Jornada Nacional de
Lucha, convocado por el sindicato Regional de Trabajadores en Construcción Civil – Huánuco, a
llevarse a cabo el día jueves 07 de abril del presente año”.

13.EVENTOS COMPENSABLES ANOTADOS EN EL CUADERNO DE OBRA DESDE EL
3.01.2022
Asiento n° 3055, Del Supervisor de 7.01.2022: La Entidad autorizó elaborar los expedientes
técnicos de los Adicionales (Eventos Compensables) que resulten necesarios para la ejecución
de la obra.

Asiento n° 3067, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada de Evento Compensable
por “Los efectos de las prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta
estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales del
Contrato”.

Asiento n° 3068, Del Contratista de 10.01.2022: Advertencia anticipada por continuidad de la
vigencia del considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03.

Asiento n° 3199. Del Contratista de 18.02.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de Liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
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terminación del contrato”.

Asiento n° 3269. Del Contratista de 12.03.2022: Evento Compensable, con segundo cierre parcial
del considerando que motiva su origen “Por la falta de liberación de predios y terrenos en el
prisma de fundación de la carretera, que impiden la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
crítica, así como de sus sucesoras, del programa de obra vigente, afectando la fecha de
terminación del Contrato.

Asiento n° 3287. Del Contratista de 17.03.2022: Levantamiento de Observaciones del Evento
Compensable n° 05, del estudio definitivo del proyecto “Construcción de la Variante km 04+200 –
km 06+650”

Asiento n° 3324. Del Contratista de 31.03.2022: Evento Compensable por “Los efectos de la
aprobación de las prórrogas de plazo n°s 05, 09, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 26, 27 y 28 que llevaron a
ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las
condiciones iniciales del Contrato”.

14.OTROS
Se toma conocimiento que, a la fecha el Contratista aun no habría remitido el Calendario de
Avance de Obra y de Utilización de Equipos actualizada al treceavo trimestre de ejecución de
obra (abril a junio de 2022), hecho que podría poner en riesgo el adecuado control del avance de
obra de acuerdo al Contrato de Obra n° 127-2018-MTC/20.

RECOMENDACIONES
Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere, a través de las instancias correspondientes, la revisión de los ITS comprendidos en el
Paquete n° 06 los cuales fueron solicitadas por el Contratista con fines de autorización de uso de
áreas auxiliares para DME´s, teniendo en consideración que en el ámbito de la obra se vendrían
agotando los espacios para la disposición de material excedente. A fin de evitar posibles
suspensiones en el plazo de ejecución de obra y consiguientes.

De la presencia de interferencias y Advertencias Anticipadas relacionadas (descritas en los
numerales 11 y 12), se sugiere su pronta atención, así como la participación permanente en el
ámbito de la obra del personal a cargo del servicio de monitoreo y seguimiento de liberación de
interferencias de la Dirección de Derecho de Vía de PVN, para los fines correspondientes,
evitando mayores dilaciones en los plazos de ejecución de obra y subsiguientes.

Auditoria Fecha De Creación:

22-04-2022

Auditoria Fecha De Edición:

28-04-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

© Provias Nacional 28/04/2022 07:01:45



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 35+096 (Alcantarilla TMC)
Progresiva: km 35+091 aL km 35+104 (Muro de Sostenimiento)
500DRENAJE
502.ARelleno para estructuras
511.A2Geotextil no tejido clase 2
516.AJuntas para muros
523.AFiltro drenante
700TRANSPORTES
700.ATransporte de materiales granulares para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.BTransporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario y 5 Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Retro excavadora con operador y equipos
menores como 1 Rodillo Bermero y 3 Vibro pisón.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 20+200 al km 21+280 aproximadamente
200MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.AMejoramiento de suelos
210.A Perfilado y Compactado de sub-rasante en zonas de corte
211.AMaterial de cantera para rellenos
700TRANSPORTES
700.ATransporte de materiales granulares para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.BTransporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000 m.
700.CTransporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.D Transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 3 personal de piso y 2 vigías,
además de personal de topografía y control de calidad conformado por 1 Técnico, 1
topógrafo y 4 ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de Agua, 1 Retroexcavadora, 1 Excavadora sobre orugas y 4 Volquetes con
sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20. Se sugirió
el control adecuado de los procesos constructivos, a fin de garantizar la calidad y
durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud
en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 31+397 (Alcantarilla MCA)
500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado
600OBRAS COMPLEMENTARIAS
601.BEmboquillado de piedra e=0.15m
601.CEmboquillado de piedra e=0.20m

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario y 1 Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
Se toma conocimiento que las actividades relacionadas a emboquillado en cabezal de
salida fueron suspendidas temporalmente con la finalidad de replantear y verificar los
planos, al respecto, se ha sugerido a la Supervisión las evaluaciones oportunas de los
trabajos a realizarse en obra a fin de evitar dilaciones en los plazos de ejecución de
obra.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 36+948 al km 37+016
500DRENAJE
502.ARelleno para estructuras
511.A2Geotextil no tejido clase 2
516.AJuntas para muros
523.AFiltro drenante
700TRANSPORTES
700.ATransporte de materiales granulares para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.BTransporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 2 Operario, 6 Ayudantes y 1
Vigía, además de un grupo de Control de Calidad conformado por 1 Técnico y 1 auxiliar.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Cargador Frontal con operador y equipos
menores como 1 Rodillo Bermero y 2 Vibro pisón.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 37+516 al km 37+608
500DRENAJE
501.EExcavación no clasificada para estructuras
503.IEncofrado y desencofrado
504.AAcero de refuerzo
515.ETubo PVC - SAP, d=2"

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataza, 7 Operario, 4 Oficial, 2
Ayudantes y 1 Vigía, además de personal de topografía y control de calidad conformado
por: 1 Técnico, 1 Topógrafo y 4 Auxiliares.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre oruga y 2 Volquetes
con sus respectivos operadores.
Se toma conocimiento que el material excedente es transportado al DME ubicado en el
km 52+730C
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 21+300 al km 21+750 aproximadamente
400PAVIMENTOS
400.ACAPAS ANTICONTAMINANTES SUBBASES Y BASES
402.ASub base Granular
403.ABase Granular
700TRANSPORTES
700.ATransporte de materiales granulares para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.BTransporte de materiales granulares para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 3 personal de piso y 2 vigías,
además de personal de topografía y control de calidad conformado por 1 Técnico, 1
topógrafo y 4 ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo, 1 Camión
Cisterna de Agua y 4 Volquetes con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20. Se sugirió
el control adecuado de los procesos constructivos, a fin de garantizar la calidad y
durabilidad de la obra. Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud
en el trabajo para la actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior
transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

ACTIVIDAD 22.04.2022
Progresiva: km 15+600 al km 16+000 aproximadamente (Cunetas)
500DRENAJE
503.EConcreto clase E (f'c = 175 kg/cm2)
503.IEncofrado y desencofrado
510.A1Cuneta revestidas en concreto tipo c-1

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 4 Operario, 4 Oficial y 12
Ayudante
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Retroexcavadora con operador
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-04-2022

Actividades:

Progresiva: km 15+150 al km 15+450 aproximadamente
400.BPAVIMENTOS FLEXIBLES
416.AImprimación Asfáltica
423.APavimento de Concreto Asfáltico en caliente
426.ACemento Asfáltico
428.AAsfaltos líquidos
429.AFiller
430.AMejoradores de adherencia

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo:  1 Capataz, 5 Operario, 1 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía. Además de personal de control de calidad y topografía conformado por 1
técnico, 1 topógrafo y 5 auxiliar.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Camión Imprimador, 1 Rodillo Tándem, 1
Rodillo Neumático y 1 Esparcidora con sus respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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